

П А С П О Р Т
регионального проекта

Управление рынком труда (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость выпускников образовательных организаций и неработающих граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Винцкевич В.А.	Исполняющий обязанности министра по труду и занятости населения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Шепелев Г.О.	Начальник управления профессионального обучения и рынка труда		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Содействие занятости населения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	РП	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	-	-	-	-	Кулагина Е.В. Временно исполняющий обязанности министра по труду и занятости населения Курской области МИНИСТЕРСТВ О ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики								
1.1	Модернизованы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	0,00	129 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,65
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	129 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,65
1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	129 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,65
1.1.1	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	127 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,80
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	129 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,65
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	129 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,65

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	0,00	0,00	0,00	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	167 857,55	129 592,65
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	11 000,27	167 857,55	129 592,65

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Управление рынком труда (Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Винцкевич В.А.	Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.
1.1.1.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
1.1.2.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2025	02	01	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Скан-копии государственных контрактов
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	09	08	Винцкевич В.А.	Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг
1.1.4.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации результата"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Перельгина Е.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Направление в Федеральную службу по труду и занятости отчета о достижении значений результатов"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Перелыгина Е.Ю.	Прочий тип документа Направление в Федеральную службу по труду и занятости отчета о достижении значений результатов
1.1.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Перелыгина Е.Ю.	Прочий тип документа Акт
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Перелыгина Е.Ю.	Прочий тип документа Документ об оплате

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Управление рынком труда (Курская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00