

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018 № 7)  
(в редакции запроса на изменение от 28.12.2024 № G1-63 2024/017)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
Чистая страна (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Чистая страна (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Поляков К.О.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Понкратова Д.А.	Заместитель министра природных ресурсов Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Шумакова Е.В.	Начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов													
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	НП	Штука	0,0000	2018	5,0000		-	-	-	-			Да
1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	НП	Тысяча человек	0,0000	2018	185,0900		-	-	-	-			Да

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов														
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	Штука	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000

1.2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	Тысяча человек	146,850 0	185,090 0	185,0900									
------	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

4

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов													
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	5,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Да

По состоянию на 31 декабря 2024 года будет рекультивирована 191 несанкционированная свалка в границах городов, что позволит улучшить качество жизни 21 540,4 тысяч человек и восстановить 2 468,5 гектаров земель

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов								
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.	316 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 819,92
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	316 819,92	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	284 733,23	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	284 733,23	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	284 733,23	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	316 819,92	-	-	-	-	-	-	



1.1.	Мероприятие (результат) "Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. "	3 110,86	7 554,96	16 887,55	31 997,46	47 107,37	67 550,18	98 658,82	129 767,4 6	160 876,0 9	174 208,3 6	197 103,4 0	284 733,23
ИТОГО:		3 110,86	7 554,96	16 887,55	31 997,46	47 107,37	67 550,18	98 658,82	129 767,4 6	160 876,0 9	174 208,3 6	197 103,4 0	284 733,23



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	22	Поляков К.О.	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта подготовлен
1.1.3.	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2022 году", значение: 0.0000	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Исходящее письмо Информация о готовности к реализации проектов в 2022 году
1.1.4.	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Заявка Заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	несанкционированных свалок в границах городов ", значение: 0.0000						свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»
1.1.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	27	Поляков К.О.	Прочий тип документа разработан ПСД
1.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.11.2021	26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Прочий тип документа Разработан ПСД
1.1.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.11.2021	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Поляков К.О.	Прочий тип документа Разработан ПСД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	23	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Прочий тип документа План закупок
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Поляков К.О.	Отчет Отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)",						результатов соответствующего федерального проекта, обработка
1.1.11.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	15.01.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта
1.1.12.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	01	05	Поляков К.О.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта регионального проекта
1.1.13.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Поляков К.О.	Протокол Протокол общественных обсуждений
1.1.14.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по	-	15.04.2022	11	Взаимосвязь с иными	Поляков К.О.	Протокол Протокол общественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обсуждений
1.1.15.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	15.04.2022	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Протокол общественного обсуждения
1.1.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Карнаушко А.В.	Прочий тип документа План закупок
1.1.17.	Контрольная точка"Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации	-	01.05.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Заявка Заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов", значение: 0.0000						по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»
1.1.18.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Поляков К.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта
1.1.19.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	08	Черкасов А.В.	Акт о приемке выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			
1.1.20.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная штука	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Поляков К.О.	Отчет об исполнении соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	01	Поляков К.О.	Отчет о реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная штука			контрольными точками отсутствует			
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная штука	-	07.02.2023	02	06	Поляков К.О.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта регионального проекта
1.1.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная штука	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володько А.В.	Прочий тип документа План закупок
1.1.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная штука	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Володько А.В.	Прочий тип документа Реестр контрактов
1.1.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Володько А.В.	Прочий тип документа Контракты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Условная штука	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта
1.1.28.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная штука	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Понкраторова Д.А.	Акт о приемке выполненных работ
1.1.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная штука	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Понкраторова Д.А.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.30.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Поляков К.О.	Постановление Об утверждении правил

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Распоряжение О распределении
1.1.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Поляков К.О.	Отчет Отчет о расходах





№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>город Щигры</i>	Штука	0	2018	1,00	-	-	-	-	-	-

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Чистая страна (Курская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов", Влияние на достижение (процентов)	"Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.	0.00	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	0.00	0.00