

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 31.03.2026 № М3-46-2026/002)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Осипов Л.Г.	МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Краснопивцева Е.В.	заместитель начальника управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства			

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами													
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Нет

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации														
1.3	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"	-	Условная единица	0,0000	2024	-	0,0700	-	-	-	-	-	Утвержден ие документа	Нет
Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.														

Региональный проект подготовлен в соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и направлен на решение задач и достижение стратегических целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

В соответствии с Соглашением о реализации на территории Курской области регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области» № 2024-М30046-1 от 12 декабря 2024 г. внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Курской области предусмотрено до 31.12.2030 г.

Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта (объемы средств, выделенных из областного бюджета) предусмотрено в государственной программе Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры развития международной
кооперации и экспорта в Курской области

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами						
1.1.	Мероприятие (результат) "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Региональный экспортный стандарт внедрен в Курской области.
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.3.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего	-	05.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.5.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.6.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.7.	Контрольная точка "Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.8.	Контрольная точка "Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	07.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет По данным системы онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрено не менее 13 инструментов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года."	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.12.	Контрольная точка"Сформирована управленческая команда по развитию экспорта в Курской области. Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.13.	Контрольная точка"Реализованы	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Краснопивцева	Отчет Мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Е.В.	Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год, исполнены
1.1.14.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.16.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.17.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.18.	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.19.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен паспорт регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						
1.1.20.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего	-	22.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)"						
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.23.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.25.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.26.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года."	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.27.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.28.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.29.	Контрольная точка "Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка "Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.31.	Контрольная точка "Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.32.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"						деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"						кооперации и экспорта"
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2026 году
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечено	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.39.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.40.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.41.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.42.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.43.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.44.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.45.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.46.	Контрольная точка"Проведен	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Левашова Е.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.47.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.52.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.53.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2027 году
1.1.54.	Контрольная точка "Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	действующих и потенциальных экспортеров Курской области"				точками отсутствует		субъектов Курской области
1.1.55.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
1.1.56.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.57.	Контрольная точка"Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.58.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, подготовлен отчет по итогам года"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.59.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.60.	Контрольная точка "Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.61.	Контрольная точка "Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.62.	Контрольная точка "Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		области. Проведен экспортный аудит
1.1.63.	Контрольная точка "Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.64.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.65.	Контрольная точка "Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2028			Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.66.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.67.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.68.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		кооперации и экспорта" Курской области
1.1.69.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2028 году
1.1.70.	Контрольная точка"Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.71.	Контрольная точка"Организовано ежегодное проведение конкурса	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.75.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды по развитию экспорта в Курской области
1.1.76.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.77.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.78.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.79.	Контрольная точка"Организованы	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ, услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.80.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.81.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.82.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.83.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.84.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.85.	Контрольная точка"Обеспечен	-	22.01.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Краснопивцева	Отчет Обеспечен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Е.В.	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в 2029 году
1.1.86.	Контрольная точка "Обеспечено проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для действующих и потенциальных экспортеров Курской области"	-	31.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Проведены обучающие семинары по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области
1.1.87.	Контрольная точка "Организовано ежегодное проведение конкурса Экспортер года"	-	31.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Протокол Состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.88.	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Курской области, доступ предприятий Курской области к государственным мерам поддержки"	-	30.09.2030			Бабаскин Г.В.	Устав Центр поддержки экспорта Курской области функционирует на регулярной основе
1.1.89.	Контрольная точка "Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия в рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе ВУЗов Курской области
1.1.90.	Контрольная точка "Система онлайн мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Проведен мониторинг реализации Экспортной стратегии Курской области, при необходимости внесены изменения в соответствии с требованиями Регионального экспортного стандарта 2.0
1.1.91.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды"	-	26.12.2030	09	11	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по профессиональному развитию членов управленческой команды

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по развитию экспорта в Курской области"						по развитию экспорта в Курской области
1.1.92.	Контрольная точка"Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Реализованы мероприятия Региональной программы развития экспорта Курской области, запланированные на текущий год
1.1.93.	Контрольная точка"Проведены заседания Экспортного Совета Курской области"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Протокол Проведены заседания Экспортного Совета Курской области
1.1.94.	Контрольная точка"Проведен анализ базы экспортеров Курской области и потенциальных экспортеров в регионе и экспортный аудит"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Сформирован реестр экспортеров и потенциальных экспортеров в Курской области. Проведен экспортный аудит
1.1.95.	Контрольная точка"Организованы мероприятия за рубежом, а также на территории Курской области, направленные на поиск потенциальных иностранных покупателей товаров (работ,	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Отчет Организованы и проведены: международные бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, межрегиональные бизнес-миссии, участие деловых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Курской области"						кругов Курской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в иностранном государстве и в Российской Федерации
1.1.96.	Контрольная точка"Обеспечено функционирование специализированного раздела Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области. Созданы и продвигаются аккаунты, направленные на развитие экспорта Курской области, в социальных сетях"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Обеспечено освещение информации о внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в разделе Внешнеэкономическая деятельность на Инвестиционном портале Курской области и на сайте Центра поддержки экспорта Курской области, а также в социальных сетях региона
1.1.97.	Контрольная точка"Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Левашова Е.А.	Прочий тип документа Обеспечено присутствие Курской области на зарубежных рынках
1.1.98.	Контрольная точка"Обеспечена подготовка паспорта	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Подготовлен и утвержден

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		запрос на изменение паспорта регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.1.99.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Прочий тип документа Заключены дополнительные Соглашения о реализации на территории Курской области регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"
1.1.100.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краснопивцева Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" Курской области
1.2.	Мероприятие (результат) "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Осипов Л.Г.	Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"				точками отсутствует		Федерации
1.2.1.	Контрольная точка"Направлен отчет о реализации регионального проекта в 2025 г. в проектный офис Субъекта"	-	27.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Денисов С.В.	Отчет Направлен отчет о реализации регионального проекта в 2025 г. в проектный офис Субъекта
1.2.2.	Контрольная точка"Внедрено не менее 2 инструментов РЭС 3.0."	-	07.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 2 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.2.3.	Контрольная точка"Внедрено не менее 5 инструментов РЭС 3.0."	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 5 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.2.4.	Контрольная точка"Внедрено не менее 7 инструментов РЭС 3.0."	-	08.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 7 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.2.5.	Контрольная точка"Внедрено не менее 9 инструментов РЭС 3.0."	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 9 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов РЭС 3.0."	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Денисов С.В.	Отчет Внедрено не менее 13 инструментов РЭС 3.0. Подготовлен отчет.
1.2.7.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Осипов Л.Г.	
1.2.8.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.12.2026	01	03	Осипов Л.Г.	
1.2.9.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.10.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.12.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.14.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.15.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.18.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.19.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.20.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.21.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.22.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.23.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.24.	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.2.25.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Осипов Л.Г.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	
1.3.	Мероприятие (результат) "Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"	15.07.2025	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Количество услуг и мер поддержки в сфере экспорта, предоставляемых в субъектах Российской Федерации посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта.
1.3.1.	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)		
1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	100.00		100.00
2	Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт"	30.00		30.00
3	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Курской области	100.00		100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	230.00		230.00