

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 04.05.2022. № ПР-35)
(в редакции запроса на изменение от 24.05.2023 № J2-1-2023/036)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Повышение доступности туристических продуктов (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Повышение доступности туристических продуктов (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Доступность туристического продукта (Курская область)	Срок реализации проекта	03.02.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чуркин А.В.	Заместитель Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Коновалова А.С.	Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области		
Администратор регионального проекта	Рудаков Е.А.	Заместитель министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие культуры в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Туризм"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды															
1.1	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	2,7100	4,0000	-	-	-	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	(путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды							
1.1	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста	0,00	0,00	0,00	13 827,04	20 408,16	0,00	34 235,20
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	13 827,04	20 408,16	0,00	34 235,20
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	13 827,04	20 408,16	0,00	34 235,20
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	13 827,04	20 408,16	0,00	34 235,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	13 827,04	20 408,16	0,00	34 235,20
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Доступность туристического продукта
(Курская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды								
1.1	Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста"	03.02.2022	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коновалова А.С.	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	12.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами	04	Полетыкина Ю.Н.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Единиц	-	30.05.2022	05	07	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.1.5	Контрольная точка "Опубликована информация о проведении конкурса", значение: 0.0000, Единиц	-	29.07.2022	06	08	Малыхина Е.С.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.1.6	Контрольная точка "Подведены итоги конкурса", значение: 0.0000, Единиц	-	15.08.2022	07	02	Малыхина Е.С.	Протокол о подведении итогов конкурса	-	ГИИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ"
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малыхина Е.С.	Отчет Сформирован отчет о реализации комплекса мер	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Коновалова А.С.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.9	Контрольная точка "Утвержден порядок оказания услуги"	-	31.03.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коновалова А.С.	Приказ Об утверждении порядка оказания услуги	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Сформирован реестр исполнителей услуги"	-	28.04.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рудаков Е.А.	Приказ О формировании реестра исполнителей	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Направлен	-	15.07.2023	03	Взаимо	Рудаков Е.А.	Отчет отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о достижении значений результатов использования Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста по итогам 1-го полугодия"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Направлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста по итогам 9 месяцев"	-	15.10.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рудаков Е.А.	Отчет Отчет	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Коновалова А.С.	Отчет Отчет о достижении показателей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Коновалова А. С.	Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области	-	5
2	Администратор регионального проекта	Рудаков Е. А.	Заместитель министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области	-	10
Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коновалова А. С.	Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области	-	5
4	Участник регионального проекта	Рудаков Е. А.	Заместитель министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области	-	10