

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
(в редакции запроса на изменение от 31.03.2026 № ЯЗ-45-2026/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Курская область)

1. Основные положения

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта | Охрана материнства и детства (Курская область) | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Охрана материнства и детства (Курская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Чепик А.Е. | Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Ермолова С.И. | МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Калуцкий П.В. | Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО | |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|-----|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | |
| 1 | ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2024 | - | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет |
| 1.2. | Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2024 | - | 32,0000 | 35,0000 | 38,0000 | 42,0000 | 46,0000 | 50,0000 | Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВО О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет | |
| 1.3. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2024 | - | 80,0000 | 82,0000 | 84,0000 | 86,0000 | 90,0000 | 95,0000 | Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя | Нет | |

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| | установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров | | | | | | | | | | | | министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 1.4. | Младенческая смертность | ФП, Указ 309 | Промилле (0,1 процента) | 0,0000 | 2023 | - | 3,8000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,6000 | 3,5000 | 3,4000 | Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет |
| 1.5. | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2024 | - | 20,0000 | 27,0000 | 34,0000 | 45,0000 | 67,0000 | 80,0000 | Алименко П.О. Временно исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет |

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года | |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
| | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | Процент | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| 1.2. | Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья | Процент | 2,9000 | 5,8000 | 8,7000 | 11,6000 | 14,5000 | 17,4000 | 20,4000 | 23,3000 | 26,2000 | 29,2000 | 32,1000 | 35,0000 | |
| 1.3. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров | Процент | 70,0000 | 71,0000 | 72,0000 | 73,0000 | 74,0000 | 75,0000 | 76,0000 | 77,0000 | 79,0000 | 80,0000 | 81,0000 | 82,0000 | |
| 1.4. | Младенческая смертность | Промилле (0,1 процента) | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,7000 | |

5

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.5. | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | Процент | 2,3000 | 4,6000 | 6,8000 | 9,6000 | 11,4000 | 13,7000 | 16,0000 | 18,3000 | 20,6000 | 22,9000 | 25,2000 | 27,0000 |
|------|--|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|-----------------|------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----|
| 1.2 | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог | - | Единица | 78 157,00 00 | 2024 | - | 502,000 0 | 1 005,0 000 | 1 510,0 000 | 2 020,0 000 | 2 535,0 000 | 3 055,0 000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
|-----|--|---|---------|-----------------|------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----|

В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,

7

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|---|--|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|--------|------|---|---|---|---|--------|--------|--------|------------------------------|-----|
| | стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | |
| В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Оснащены мобильным медицинским оборудованием | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | Приобретение товаров, работ, | Нет |

8

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических | | | | | | | | | | | | услуг | |

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранных преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|--------|------|---|---|---|---|--------|--------|--------|------------------------------------|-----|
| 1.6 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
|-----|---|---|---------|--------|------|---|---|---|---|--------|--------|--------|------------------------------------|-----|

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----|
| 1.7 | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Нет |
|-----|--|---|---------|--------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----|

Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего |
|-------|--------------------------|---|-------|
|-------|--------------------------|---|-------|

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| 1. | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | <i>внебюджетные источники, из них</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | 0,00 | 330 000,00 | 212 900,30 | 107 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 266,40 |
| 1.3.1. | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 330 000,00 | 212 900,30 | 107 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 266,40 |
| 1.3.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i> | 0,00 | 330 000,00 | 212 900,30 | 107 366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 266,40 |
| 1.3.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | <i>внебюджетные источники, из них</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 978,66 | 0,00 | 0,00 | 266 978,66 |
| 1.4.1. | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 978,66 | 0,00 | 0,00 | 266 978,66 |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------|-----------|------|------------|------------|------|------|------------|
| | <i>всего</i> | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 978,66 | 0,00 | 0,00 | 266 978,66 |
| 1.4.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | <i>внебюджетные источники, из них</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах | 0,00 | 14 834,93 | 0,00 | 837 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 541,13 |
| 1.5.1. | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 14 834,93 | 0,00 | 837 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 541,13 |
| 1.5.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i> | 0,00 | 14 834,93 | 0,00 | 837 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 541,13 |
| 1.5.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | <i>внебюджетные источники, из них</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------------|------------|------------|------------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 344 834,93 | 212 900,30 | 945 072,30 | 287 932,16 | 0,00 | 0,00 | 1 790 739,69 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 212 900,30 | 212 900,30 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Курская
область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ермолова С.И. | В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Распоряжение об утверждении региональной программы по охране материнства и детства |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Протокол регионального совещания |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.7. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.8. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение об утверждении региональной программы по охране материнства и детства |
| 1.1.9. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | соответствующего проекта)" | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет подтверждение оказания услуги |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Калуцкий П.В. | Распоряжение Об утверждении региональной программы |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | оказания услуги (выполнения работы)" | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | по охране материнства и детства |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет подтверждение оказания услуги |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение Об утверждении региональной программы по охране материнства и детства |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Отчет подтверждение |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | оказана (работы выполнены)" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | оказания услуги |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение Об утверждении региональной программы по охране материнства и детства |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.29. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.30. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет подтверждение оказания услуги |
| 1.1.31. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.32. | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение Об утверждении региональной программы по охране материнства и детства |
| 1.1.33. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.1.34. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |
| 1.1.35. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.1.36. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет подтверждение оказания услуги |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ермолова С.И. | В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение |
| 1.2.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 25.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по отбору пациентов для программы ЭКО |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Алименко П.О. | Протокол о проведении регионального совещания |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о выполненных объемах |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Исходящее письмо о методических рекомендациях по отбору пациентов для программы ЭКО |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол Проведения регионального совещания |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных объемах |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Исходящее письмо о методических рекомендациях по отбору пациентов для программы ЭКО |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Обеспечен | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 14.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Исходящее письмо о методических рекомендациях по отбору пациентов для программы ЭКО |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол Проведения регионального совещания |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет выполненных объемах |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Исходящее письмо о методических рекомендациях по отбору пациентов для программы ЭКО |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 31.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Калуцкий П.В. | Протокол Проведения регионального совещания |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (кадровое) обеспечение" | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет выполненных объемах |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Исходящее письмо о методических рекомендациях по отбору пациентов для программы ЭКО |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол Проведения регионального совещания |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о проведении мониторинга |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных объемах |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ермолова С.И. | В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин" | | | | | | подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда |
| 1.3.1. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о выполнении объемов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Приказ об утверждении порядка работы |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о подготовке кадров |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о реализации проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.3.7. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.8. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.9. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЪЕМОВ |
| 1.3.10. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.11. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | соответствующего проекта)" | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.3.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.23. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.3.25. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.26. | Контрольная точка"Обеспечен | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | объемов |
| 1.3.27. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.28. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.29. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.30. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.31. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.32. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.33. | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.34. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |
| 1.3.35. | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении объемов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.3.36. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ермолова С.И. | Дооснащение детских поликлиник (отделений) в субъектах Российской Федерации необходимым оборудованием позволит увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению, лечению и взятию под диспансерное наблюдения детей с выявленной патологией, предотвратит нарушение здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Под плановым значением результата понимается количество передвижных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | медицинских комплексов, приобретенных субъектами Российской Федерации, оснащенных мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения. |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений). |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о закупке оборудования |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Контракт на закупку товаров, работ, услуг заключен" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт о заключении контракта |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Прочий тип документа сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт выполненных работ |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений). |
| 1.4.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 25.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о закупке оборудования |
| 1.4.9. | Контрольная точка"Контракт на закупку товаров, работ, услуг заключен" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт о заключении контракта |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Прочий тип документа сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Произведена | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Акт выполненных работ |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 22.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений). |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о закупке оборудования |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Контракт на закупку товаров, работ, услуг | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Акт о заключении контракта |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | заключен" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Прочий тип документа сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт выполненных работ |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) | 01.12.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ермолова С.И. | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|---------------------|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций" | | | | точками отсутствует | | Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии- реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями. |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Алименко П.О. | Отчет о мониторинге |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | соответствующего проекта)" | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт об утверждении потребности |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение утверждении документа об оснащении и переоснащении медицинских |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | организаций |
| 1.5.6. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.7. | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о закупке товаров, работ, услуг |
| 1.5.8. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.9. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.5.10. | Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Калуцкий П.В. | Акт приема передачи |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт об утверждении потребности |
| 1.5.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение утверждения документа об оснащении и переоснащении медицинских организаций |
| 1.5.13. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.14. | Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение об утверждении потребности |
| 1.5.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.5.16. | Контрольная точка "Приобретенные поставлены на баланс" товары | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт приема передачи |
| 1.5.17. | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт об утверждении потребности |
| 1.5.18. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение утверждения документа об оснащении и переоснащении медицинских организаций |
| 1.5.19. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.20. | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров," | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Соглашение об утверждении потребности |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | работ, услуг" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.5.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.22. | Контрольная точка"Приобретенные поставлены на баланс" товары | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт приема передачи |
| 1.5.23. | Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт об утверждении потребности |
| 1.5.24. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение утверждении документа об оснащении и переоснащении медицинских организаций |
| 1.5.25. | Контрольная точка"Для оказания | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | работах |
| 1.5.26. | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение об утверждении потребности |
| 1.5.27. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.28. | Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт приема передачи |
| 1.5.29. | Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт об утверждении потребности |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5.30. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Распоряжение утверждении документа об оснащении и переоснащении медицинских организаций |
| 1.5.31. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.32. | Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение об утверждении потребности |
| 1.5.33. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполненных работах |
| 1.5.34. | Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт приема передачи |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ермолова С.И. | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями детских больниц субъектов Российской Федерации позволит улучшить оказание медицинской помощи детям в критических состояниях, повысить доступность инновационных, в том числе малоинвазивных технологий хирургической помощи маленьким пациентам, и приведет к дальнейшему снижению детской, в том числе младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество детских больниц субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | изделиями. |
| 1.6.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений). |
| 1.6.2. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 25.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о закупке оборудования |
| 1.6.3. | Контрольная точка "Контракт на закупку товаров, работ, услуг заключен" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт о заключении контракта |
| 1.6.4. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Прочий тип документа сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.6.5. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт выполненных работ |
| 1.6.6. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.7. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений). |
| 1.6.8. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о закупке оборудования |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.6.9. | Контрольная точка"Контракт на закупку товаров, работ, услуг заключен" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт о заключении контракта |
| 1.6.10. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Прочий тип документа сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.6.11. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт выполненных работ |
| 1.6.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.13. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.6.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | |
| 1.6.15. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 22.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений). |
| 1.6.16. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 25.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о закупке оборудования |
| 1.6.17. | Контрольная точка"Контракт на | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Акт о заключении |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | закупку товаров, работ, услуг заключен" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | контракта |
| 1.6.18. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Прочий тип документа сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |
| 1.6.19. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Акт выполненных работ |
| 1.6.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.6.21. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Калуцкий П.В. | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.6.22. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Ермолова С.И. | Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|-------|---|------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | <p>беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности.</p> <p>Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания</p> |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах. |
| 1.7.1. | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Протокол регионального совещания |
| 1.7.2. | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о деятельности организации |
| 1.7.3. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.4. | Контрольная точка "Утверждена концепция создания организации" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Алименко П.О. | Приказ об организации работы |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.7.5. | Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет об обучении персонала |
| 1.7.6. | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет показатели деятельности |
| 1.7.7. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет о реализации проекта |
| 1.7.8. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алименко П.О. | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.9. | Контрольная точка "Принято решение о создании" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.7.10. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о деятельности организации |
| 1.7.11. | Контрольная точка"Утверждена концепция создания организации" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Приказ об организации работы |
| 1.7.12. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет об обучении персонала |
| 1.7.13. | Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет показатели деятельности |
| 1.7.14. | Контрольная точка"Услуга | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | оказана (работы выполнены)" | | | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | проекта |
| 1.7.15. | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |
| 1.7.16. | Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о деятельности организации |
| 1.7.17. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |
| 1.7.18. | Контрольная точка "Утверждена концепция создания" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | Калуцкий П.В. | Приказ об организации работы |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | организации" | | | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | |
| 1.7.19. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет об обучении персонала |
| 1.7.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.7.21. | Контрольная точка"Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет показатели деятельности |
| 1.7.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.7.23. | Контрольная точка"Принято | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | Калуцкий П.В. | Протокол регионального |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7.28. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.7.29. | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |
| 1.7.30. | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о деятельности организации |
| 1.7.31. | Контрольная точка "Утверждена концепция создания организации" | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Приказ об организации работы |
| 1.7.32. | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 28.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет об обучении персонала |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | точками отсутствует | | |
| 1.7.33. | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет показатели деятельности |
| 1.7.34. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |
| 1.7.35. | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Протокол регионального совещания |
| 1.7.36. | Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о деятельности организации |
| 1.7.37. | Контрольная точка "Утверждена концепция создания организации" | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Калуцкий П.В. | Приказ об организации работы |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | |
| 1.7.38. | Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет об обучении персонала |
| 1.7.39. | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет показатели деятельности |
| 1.7.40. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Калуцкий П.В. | Отчет о реализации проекта |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Охрана материнства и детства (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---|--|---|--|---|---|--------------------------|
| | | Показатели регионального проекта | | | | | |
| | | "Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов) | "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов) | "Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов) | "Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов) | "Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов) | |
| 1 | Оснащены мобильным медицинским оборудованием детские поликлиники (отделения) субъектов Российской Федерации для проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями детские больницы субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 50,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|
| | | Показатели регионального проекта | | | | | |
| | | "Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов) | "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов) | "Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов) | "Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов) | "Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов) | |
| 3 | Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 3,00 | 0,00 | 43,00 |
| 4 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | 20,00 | 82,00 |
| 5 | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---|--|---|--|---|---|--------------------------|
| | | Показатели регионального проекта | | | | | |
| | | "Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности", Влияние на достижение (процентов) | "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров", Влияние на достижение (процентов) | "Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах", Влияние на достижение (процентов) | "Младенческая смертность", Влияние на достижение (процентов) | "Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (процентов) | |
| 6 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 20,00 | 73,00 |
| 7 | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 30,00 |
| | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 43,00 | 70,00 | 338,00 |