

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
(в редакции запроса на изменение от 24.04.2025 № Ю9-21-2026/005)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Профессионалитет (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Профессионалитет (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Профессионалитет (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Подготовлены кадры под запрос экономики			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Леонова Н.В.	Министр образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Степанова И.А.	Первый заместитель министра образования и науки Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1.	Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	Аграновская В.И. Заместитель начальника управления профессионального образования МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	ФП	Процент	25,0000	2024	-	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	Аграновская В.И. Заместитель начальника управления профессионального образования МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет	
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	ФП	Процент	40,0000	2024	-	43,0000	46,0000	49,0000	52,0000	55,0000	58,0000	Долгушина С.В. Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник	Нет	

1.2.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000
1.3.	Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации	Процент	0,0000	1,0000	3,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	10,0000	20,0000	35,0000	46,0000

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	3,0000	5,0000	5,0000	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций, здания которых соответствуют нормативному состоянию.

1.2	Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

В 2025 году предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Брянской областей, г. Севастополя, Республики Крым, Республики Ингушетия, Еврейской автономной области в целях реализации мероприятия по созданию одного образовательно-производственного кластера. Кластер - это создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
профессионального образования, с организациями, действующими в выбранной отрасли, в целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	0,00	89 941,62	172 426,60	520 969,52	0,00	0,00	0,00	783 337,74
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	89 941,62	172 426,60	520 969,52	0,00	0,00	0,00	783 337,74

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Профессионалитет (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Заключены контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2026 году"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о заключенных контрактах (договорах) на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2026 году
1.1.5.	Контрольная точка"Окончание конкурсных (конкурентных) процедур на проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций в 2026 году"	-	04.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка об окончании конкурсных (конкурентных) процедур на проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций в 2026 году
1.1.6.	Контрольная точка"Окончание конкурсных (конкурентных) процедур на проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций в 2025 году"	-	07.04.2025	08	05	Сорокина Т.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
1.1.7.	Контрольная точка"Заключены соглашения с подведомственными Министерству образования и науки Курской области	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шепелев В.И.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательными организациями, на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2025 году"						
1.1.8.	Контрольная точка"Заключены соглашения с подведомственными Министерству образования и науки Курской области образовательными организациями, на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2026 году"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Соглашение на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2025 году.
1.1.9.	Контрольная точка"Заключены соглашения с подведомственными Министерству образования и науки Курской области образовательными организациями, на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2027 году"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Соглашение на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2027 году.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комплекса, в 2027 году"						
1.1.10.	Контрольная точка"Заключены соглашения с подведомственными Министерству образования и науки Курской области образовательными организациями, на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2028 году"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Соглашение на преобразование учебных корпусов и общежитий, колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2028 году.
1.1.11.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	15.10.2026	07	08	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.1.12.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.1.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	18.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.1.14.	Контрольная точка"Объявлены	-	20.03.2025	06	09	Сорокина Т.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	конкурсные (конкурентные) процедуры на выполнение работ по капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий, колледжей в 2025 году"						Ссылка в ЕИС
1.1.15.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2027 году"	-	28.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2027 году
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2028 году"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2028 году
1.1.18.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организаций в 2026 году"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		профессиональных образовательных организаций в 2026 году
1.1.19.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2028 году"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2028 году
1.1.20.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2028 году"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2028 году
1.1.21.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2027 году"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о ходе реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2027 году
1.1.22.	Контрольная точка"Завершены работы по преобразованию учебных корпусов и общежитий, колледжей, как неотъемлемой части учебно-производственного	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сорокина Т.А.	Акт приема законченного строительством объекта Форма КС-11.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	комплекса, в 2025 году"				точками отсутствует		
1.1.23.	Контрольная точка"Завершены работы по преобразованию учебных корпусов и общежитий, колледжей, как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, в 2026 году"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Акт приемки законченного строительством объекта Форма КС-11.
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.1.25.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2027 году"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка о ходе реализаций мероприятий по капитальному ремонту профессиональных образовательных организаций в 2027 году
1.2.	Мероприятие (результат) "Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации"	09.06.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	В 2025 году предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Брянской областей, г. Севастополя, Республики Крым, Республики Ингушетия, Еврейской автономной области в целях реализации мероприятия по созданию одного образовательно-производственного кластера. Кластер - это создаваемое по отраслевому принципу на основе соглашения о партнерстве без образования юридического лица объединение образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с организациями, действующими в выбранной отрасли, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							целях обеспечения квалифицированными специалистами ключевых отраслей экономики
1.2.1.	Контрольная точка "Подписана основная профессиональная образовательная программа Професионалитет"	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аграновская В.И.	Прочий тип документа Программа
1.2.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Соглашение Соглашение
1.2.3.	Контрольная точка "Заключено нефинансовое Соглашение о реализации регионального проекта Професионалитет на территории Курской области "	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аграновская В.И.	Соглашение Соглашение
1.2.4.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии в целях реализации региональных проектов, предусматривающих	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Борик В.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия по созданию образовательно-производственных кластеров с ОБПОУ КГПК"				точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка "Утверждена основная профессиональная образовательная программа Профессионалитет"	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аграновская В.И.	Справка Информационная - справка
1.2.6.	Контрольная точка "Пройдена итоговая защита программы деятельности образовательно-производственного кластера"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Аграновская В.И.	Справка Информационная-справка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Профессионалитет (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6-11 классов с учетом опыта реализации проекта "Билет в будущее"	33,00	33,00	34,00	100,00
2	Адресно созданы образовательно-производственные кластеры в отдельных субъектах Российской Федерации	34,00	33,00	33,00	100,00
3	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса	34,00	33,00	33,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	101,00	99,00	100,00	300,00