

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
 (в редакции запроса на изменение от 30.01.2026 №Ц4-46-2026/003)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Курская область)

1. Основные положения

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта | Цифровое государственное управление (Курская область) | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Цифровое государственное управление (Курская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Крутько О.А. | Заместитель Губернатора Курской области | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Кожевников С.В. | Министр цифрового развития и связи Курской области | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Булатникова Ю.Д. | Заместитель министра цифрового развития и связи Курской области | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики) | | | |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Курской области "Развитие информационного общества в Курской области" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Ответственный за достижение | Признак реализации в МО |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| 1 | ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме | НП,ГП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 96,0000 | 97,0000 | 97,5000 | 98,0000 | 98,5000 | 99,0000 | Кожевников С.В. Министр цифрового развития и связи Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет |
| 1.2. | Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 | НП,ГП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 53,0000 | 57,0000 | 62,0000 | 65,0000 | 70,0000 | 75,0000 | Кожевников С.В. Министр цифрового развития и связи Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет |
| 1.3. | Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов | ФП | Штука | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | Кожевников С.В. Министр цифрового развития и связи Курской области МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме | Процент | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 95,0000 | 97,0000 |
| 1.2. | Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5 | Процент | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 35,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 45,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 55,0000 | 57,0000 |
| 1.3. | Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме | Штука | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 4,0000 |
| 1.4. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных | Процент | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 30,0000 | 35,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 45,0000 | 45,0000 | 50,0000 | 52,0000 |

5

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений | | | | | | | | | | | | | |

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|---|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|------|------|------|------|------|--|-------------------------|
| | | | | Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | Нет |
| Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчетности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчетности. | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|-----------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами | 0,00 | 12 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 284,05 |
| 1.1.1. | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 12 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 284,05 |
| 1.1.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i> | 0,00 | 12 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 284,05 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>внебюджетные источники, из них</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 12 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 284,05 |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 0,00 | 12 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 284,05 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего |
|-------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------|
|-------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------|

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Курская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кожевников С.В. | Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации, необходимые для оказания государственных услуг и формирования |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | отчётности. |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 года" | - | 18.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кожевников С.В. | Отчет об использовании субсидии за 1 квартал 2025 года |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 года" | - | 18.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кожевников С.В. | Отчет об использовании субсидии за 2 квартал 2025 года |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 года" | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кожевников С.В. | Отчет об использовании субсидии за 3 квартал 2025 года |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кожевников С.В. | Отчет об исполнении КТ |
| 1.1.5. | Контрольная точка "Документ" | - | 31.12.2025 | 08 | 10 | Кожевников С.В. | Отчет о проведенных |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------------------|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | разработан" | | | | | | мероприятиях |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кожевников С.В. | Отчет о проведенных мероприятиях |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кожевников С.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Цифровое государственное управление (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Показатели достижения показателей (результатов) | | | | Средний рейтинг (баллы) |
|-------|---|--|---|---|---|-------------------------|
| | | Показатели регионального проекта | | | | |
| | | "Доля государственных услуг и сервисов, по которым форма оценки удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций сферы по их мнению в электронном виде с использованием ЕПУ и (или) РПУ выше 4,5". Показатель на достижение (процентов)" | "Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме". Показатель на достижение (процентов)" | "Доля обращений и получение массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПУ и (или) РПУ в общем количестве обращений". Показатель на достижение (процентов)" | "Количество выданных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области Российской Федерации, обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг в цифровом режиме". Показатель на достижение (процентов)" | |
| 1 | Обеспечение развития региональных информационных систем и систем интеграции с внешней базой данных органов государственной власти и органов управления государственными информационными фондами | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,00 |
| | ИТОГО: обеспеченность инноваций регионального проекта, % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,00 |