

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
(в редакции запроса на изменение от 29.04.2026 №Ч5-31-2026/006)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Вода России (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено экологическое состояние водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Фофанов С.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Черкасов А.В.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Юровчик Н.В.	Начальник отдела водопользования		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области"	

1	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов). Нарастающий итог	-	Километр; тысяча метров	0,0000	2024	-	-	-	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.														
1.2	Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
Строительство гидротехнических сооружений (включая водохранилища, гидроузлы, водопропускные сооружения)														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	118 372,20	199 217,06	250 758,94	3 505 154,64	0,00	0,00	4 073 502,84
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	118 372,20	199 217,06	250 758,94	3 505 154,64	0,00	0,00	4 073 502,84
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек												
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 485,10	41 485,10
1.2.	Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 731,96	157 731,96

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 217,0 6	199 217,06
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.
1.1.1.	Контрольная точка "С Росводресурсами подписан перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2027-2029 годы"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2027-2029 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"С Росводресурсами подписан перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2028-2030 годы"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2028-2030 годы
1.1.3.	Контрольная точка"С Росводресурсами подписан перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2029 год"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2029 год
1.1.4.	Контрольная точка"С Росводресурсами подписан перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2030 год"						Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2030 год"
1.1.5.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Акт акт
1.1.6.	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2026 год и представлен в Росводресурсы"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о предоставлении предварительного перечня мероприятий финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2026 год"
1.1.7.	Контрольная точка "Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2027 год и представлен в Росводресурсы"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2027 год
1.1.8.	Контрольная точка"Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2028 год и представлен в Росводресурсы"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о представлении предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2028 год
1.1.9.	Контрольная точка""Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2029 год и представлен в	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Росводресурсы""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2029 год
1.1.10.	Контрольная точка"С Росводресурсами подписан перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2026-2028 годы"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий , финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2026-2028 годы
1.1.11.	Контрольная точка"Сформирован предварительный перечень мероприятий на 2030 год и направлен в Росводресурсы"	-	03.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о предоставлении предварительного перечня мероприятий, финансируемых за счет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							средств предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федерального проекта "Вода России" на 2030 год
1.1.12.	Контрольная точка "С Росводресурсами подписан перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2025-2027 годы"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий, финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2025-2027 годы
1.1.13.	Контрольная точка "Представлен отчет о ходе реализации мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2025 года"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"" Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2029 года""	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2029 года
1.1.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2030 года"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 квартал 2030 года
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							1 полугодие 2025 года
1.1.20.	Контрольная точка" Представлен отчет Министерства природных ресурсов Курской области о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2026 года
1.1.21.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2027 года
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставление отчета о ходе реализации по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2028 года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2029 года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2029 года
1.1.24.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 1 полугодие 2030 года
1.1.25.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о результатах реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							9 месяцев 2025 года
1.1.26.	Контрольная точка"Представлен отчет Министерства природных ресурсов Курской области о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2026 года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2026 года"
1.1.27.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2027 года"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2027 года
1.1.28.	Контрольная точка"Представление в Росводресурсы отчета о реализации мероприятий по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2028 года"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации по улучшению экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.29.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2029 года
1.1.30.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юровчик Н.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению экологического состояния экологического состояния гидрографической сети за 9 месяцев 2030 года
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 15.0000 , Километр; тысяча метров	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Акт акт о выполненных работ
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Черкасов А.В.	Акт Акт о выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 28.1000 , Километр; тысяча метров			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		работ
1.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 28.1000 , Километр; тысяча метров	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Акт акт о выполненных работ
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 40.5000 , Километр; тысяча метров	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Акт акт о выполненных работ
1.1.35.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) "Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Строительство гидротехнических сооружений (включая водохранилища, гидроузлы, водопропускные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обводнения территорий"						сооружения)
1.2.1.	Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на разработку проектной документации
1.2.2.	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Прочий тип документа Контракт
1.2.3.	Контрольная точка "Определен вид объекта строительства и связанных с ним условий выбора территориальной зоны размещения земельного участка под строительство"	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа контракт
1.2.4.	Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации"	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Акт акт
1.2.5.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Черкасов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственных экспертиз
1.2.6.	Контрольная точка"С Росводресурсами заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	10.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.2.7.	Контрольная точка" С Росводресурсами заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" , значение: 1.0000 , Единица	-	14.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.2.8.	Контрольная точка"С Росводресурсами заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	14.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.2.9.	Контрольная точка"С Росводресурсами заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.2.10.	Контрольная точка"С Росводресурсами заключено	-	14.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Афонин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Акт акт
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Прочий тип документа платежное поручение
1.2.13.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2026 год"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2026 год
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитального строительства за 2027 год"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2027 год
1.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства,приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2028 год"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства,приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2028 год
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2029 год"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 2029 год
1.2.17.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2027 года"				точками отсутствует		приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 квартал 2027 года
1.2.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 квартал 2028 года"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 квартал 2028 года
1.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 квартал 2029 года"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 квартал 2029 года
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2030 года"				точками отсутствует		приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 квартал 2030 года
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 полугодие 2027 года"	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 полугодие 2027 года
1.2.22.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 полугодие 2028 года"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 полугодие 2028 года
1.2.23.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитального строительства за 1 полугодие 2029 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 1 полугодие 2029 года
1.2.24.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2027 года"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2027 года
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2028 года"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2028 года
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитального строительства за 9 месяцев 2029 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов капитального строительства за 9 месяцев 2029 года
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2030 года"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов о направлении отчета о ходе строительства, приобретения объектов, включенных в реестр объектов капитального строительства за 9 месяцев 2030 года
1.2.28.	Контрольная точка"Разработан проект"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черкасов А.В.	Исходящее письмо Министерства природных ресурсов Курской области о разработке проекта
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Афонин А.В.	Акт выполненных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Вода России (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)		
1	Построены, реконструированы гидротехнические сооружения в целях создания гарантированных источников водоснабжения населения и обеспечение обводнения территорий	100,00		100,00
2	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	100,00		100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	200,00		200,00