

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)  
(в редакции запроса на изменение от 30.03.2026 № Я5-46-2026/003)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей			
4.	Куратор регионального проекта	Демидов А.Г.	заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Конорев А.И.	Министр культуры Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Долженкова Е.С.	Заместитель министра культуры Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все население 18+, Все население РФ, Молодежь 14-35 лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие культуры в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	НП, Указ 309	Процент	56,9000	2024	-	69,1000	72,0000	74,8000	77,3000	79,6000	80,9000		Нет
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	ФП	Процент	100,0000	2023	-	110,0000	115,0000	120,0000	125,0000	130,0000	135,0000		Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													

1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	0,0000	0,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	0,0000	0,0000	28,0000	38,0000	47,0000	57,0000	64,0000	70,0000	80,0000	90,0000	104,0000	0	115,0000

4

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга													
1.1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	9,0000	-	-	-	1,0000	2,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном образования в сфере культуры. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 2 здания детских школ искусств.

Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. В 2029 году будет введено в эксплуатацию новое здание для ОБОУ ДО "Солнцевская ДШИ", в 2030 году будет введено в эксплуатацию 1 здание.

1.10	Оснащены образовательные организации в сфере	-	Единица	18,0000	2024	-	25,0000	25,0000	32,0000	32,0000	40,0000	40,0000	Приобретение товаров,	Нет
------	--	---	---------	---------	------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------------	-----

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог												работ, услуг	

Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебными материалами. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 40 детских школ искусств и училищ, что составляет 82% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 18 единиц, 2025-2030 - 22 единицы). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

1.11	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	5,0000	8,0000	10,0000	13,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
------	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	---------	---------	------------------------------------	----

Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.12	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	10,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да

Жители разных регионов получают возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.

1.13	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	3,0000	5,0000	8,0000	12,0000	16,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).														
1.14	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ	-	Единица	9,0000	2025	-	-	9,0000	11,0000	12,0000	12,0000	12,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов	Нет

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	искусств. Нарастающий итог												недвижимого имущества	
Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет капитально отремонтировано 1052 здания детских школ искусств, что составляет 62% от зданий, требующих капитального ремонта (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 830 зданий, в 2025 году в рамках результата "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" (с 2026 года разделено на 2 результата) национального проекта "Семья"- 33 здания, в 2026-2030 годах в рамках текущего результата - 189 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.														

1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	11,0000	18,0000	19,0000	20,0000	22,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	----

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры.

За период 2025-2030 годов будет отремонтировано 22 здания.

В 2025 году начат капитальный ремонт Черемисиновского РДК, Среднеапоченского СДК, в 2026 году отремонтируют 11 зданий (МКУК "Черемисиновский РДК", Среднеапоченский СДК-филиал МКУК "Горшеченский РДТ", МКУК "Шумаковский дом культуры" Курского района, МКУ "Рышковский ЦДК" Железнодорожного района, МКУК "Мантуровский РЦД", "Сеймский СДК - филиал МКУК "Мантуровский РЦД", МКУК "Коммунарский СДК" Медвенского района, Спасский СДК - филиал МКУК "Коммунарский СДК" Медвенского района, МКУК "ЦСДК сл. Рыбинские Буды" Обоянского района, МБУК ЦНТ "Русь" г. Курска), а также начнется ремонт МКУ "Дом культуры в п.Пристень, МБУ дворец культуры "Аврора" г. Щигры ,

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

в 2027 году - 7 зданий,  
в 2028 году - 1 здание,  
в 2029 году - 1 здание,  
в 2030 году - 2 здания.

1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2024	-	2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	-----

Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 1 театра, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое перевооружение 1 театра. Начиная с 2025 года (2025 г. - 1 ед; 2026 г - 1 ед; 2027 г.- 0 ед, 2028 г. - 1 ед., 2029-2030 гг. - 0 ед.) к концу 2030 г. будет осуществлено оснащение театра 4 раза. Таким образом, с 2023 года к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации.

1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	Да
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													имущества	

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 260 библиотек, что составляет 13,8% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек.

1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных музеев, из них 365 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 16% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.

1.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев. в период 2025-2030 годов будет отремонтировано 4 здания музеев. в 2025 году отремонтировано административное здание ОБУК "Курский государственный областной музей археологии",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

в 2026 году отремонтируют здание ОБУК "Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки",  
в 2028 году 1 здание,  
в 2030 году 1 здание.

1.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармоний (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед., 2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 гг. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования.  
В 2026 году будет укреплена материально-техническая база за счет оснащения современным оборудованием ОБУК "Курская областная государственная филармония".

1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные	-	Единица	5,0000	2024	-	7,0000	10,0000	13,0000	16,0000	19,0000	22,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	музеи. Нарастающий итог													услуг	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.

За период 2025-2030 годов будет оснащено 17 музеев.

В 2025 году оснащены 2 музея (ОБУК "Курский государственный областной музей археологии" и ОБУК "Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки"), в 2026 году оснащаются 3 музея (ОБУК "Курский областной краеведческий музей", ОБУК "Курский государственный областной музей археологии" и ОБУК "Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки"), в 2027 году будут оснащены 3 музея, в 2028 году будут оснащены 3 музея, в 2029 году будут оснащены 3 музея, в 2030 году будут оснащены 3 музея.

1.9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	11,0000	2024	-	13,0000	17,0000	20,0000	23,0000	25,0000	27,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Да
-----	---	---	---------	---------	------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	----

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в регионе создано 11 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 16 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 27 модельных библиотек.

2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей													
2.1	Обеспечен мониторинг реализации проекта "Пушкинская карта" на территории Курской области	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	Проведение массовых мероприятий	Нет
В целях обеспечения мониторинга реализации проекта "Пушкинская карта" на территории Курской области паспорт регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" дополнен данным мероприятием.														

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

	(результата) и источники финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	17 767,45	206 185,57	257 731,96	474 226,80	0,00	0,00	955 911,78
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	17 767,45	206 185,57	257 731,96	474 226,80	0,00	0,00	955 911,78
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	17 767,45	206 185,57	257 731,96	474 226,80	0,00	0,00	955 911,78
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	0,00	14 430,01	518 465,88	1 116 366,60	155 358,35	0,00	0,00	1 804 620,84
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	14 430,01	518 465,88	1 116 366,60	155 358,35	0,00	0,00	1 804 620,84
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	14 285,71	518 465,88	1 116 366,60	155 358,35	0,00	0,00	1 804 476,54
1.2.1.1.1	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	14 285,71	215 107,32	225 303,09	155 358,35	0,00	0,00	610 054,47

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2.1.1 .1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	14 285,71	215 107,32	225 303,09	155 358,35	0,00	0,00	610 054,47
1.2.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	14 430,01	215 107,32	225 303,09	155 358,35	0,00	0,00	610 198,77
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	0,00	22 079,80	21 790,52	0,00	24 114,54	0,00	0,00	67 984,86
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	22 079,80	21 790,52	0,00	24 114,54	0,00	0,00	67 984,86
1.3.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	22 079,80	21 790,52	0,00	24 114,54	0,00	0,00	67 984,86
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	0,00	18 547,25	35 322,37	46 602,17	0,00	0,00	0,00	100 471,79
1.4.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	18 547,25	35 322,37	46 602,17	0,00	0,00	0,00	100 471,79
		0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.4.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>		18 547,25	35 322,37	46 602,17	0,00	0,00	0,00	100 471,79
1.4.1.1	<i>межбюджетные</i>	0,00	0,00	35 322,37	46 602,17	0,00	0,00	0,00	81 924,54
.1.	<i>трансферты, из них</i>								
1.4.1.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	35 322,37	46 602,17	0,00	0,00	0,00	81 924,54
.1.3.									
1.4.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	35 322,37	46 602,17	0,00	0,00	0,00	81 924,54
.									
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	0,00	21 084,08	0,00	104 962,78	152 769,18	0,00	0,00	278 816,04
1.5.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	21 084,08	0,00	104 962,78	152 769,18	0,00	0,00	278 816,04
1.5.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	21 084,08	0,00	104 962,78	152 769,18	0,00	0,00	278 816,04
.									
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	8 498,98	18 255,57	25 773,20	25 773,20	0,00	0,00	78 300,95
1.6.1.	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	8 498,98	18 255,57	25 773,20	25 773,20	0,00	0,00	78 300,95

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.6.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	8 498,98	18 255,57	25 773,20	25 773,20	0,00	0,00	78 300,95
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	0,00	0,00	33 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,68
1.7.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	33 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,68
1.7.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	33 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,68
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	17 996,53	85 261,44	87 628,87	87 628,87	0,00	0,00	278 515,71
1.8.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	17 996,53	85 261,44	87 628,87	87 628,87	0,00	0,00	278 515,71
1.8.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	17 996,53	85 261,44	87 628,87	87 628,87	0,00	0,00	278 515,71

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	30 303,03	46 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76 767,68
1.9.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	30 303,03	46 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76 767,68
1.9.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.9.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.9.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	30 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.9.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	30 303,03	46 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76 767,68
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	24 723,27	0,00	28 939,49	0,00	0,00	0,00	53 662,76
		0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.10.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>		24 723,27	0,00	28 939,49	0,00	0,00	0,00	53 662,76
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	24 723,27	0,00	28 939,49	0,00	0,00	0,00	53 662,76
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	6 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,57
1.11.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	6 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,57
1.11.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	6 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,57
1.11.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	6 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,57
1.11.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	6 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,57
1.11.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	6 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,57
1.11.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<i>Российской Федерации, всего</i>								
1.11.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	0,00	0,00	6 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,48
1.12.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	6 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,48
1.12.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	6 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,48
1.12.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	3 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,24
1.12.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	3 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,24
1.12.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	3 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,24
1.12.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	0,00	11 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752,58
1.13.	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	0,00	11 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752,58

20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.13.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	11 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752,58
1.13.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	7 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,05
1.13.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	7 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,05
1.13.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	7 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,05
1.13.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	0,00	0,00	199 443,51	9 293,30	18 468,45	0,00	0,00	227 205,26
1.14.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	199 443,51	9 293,30	18 468,45	0,00	0,00	227 205,26
1.14.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	199 443,51	9 293,30	18 468,45	0,00	0,00	227 205,26
1.14.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	175 430,40	1 188 962,82	1 677 298,37	938 339,39	0,00	0,00	3 980 030,98
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	175 430,40	1 188 962,82	1 677 298,37	938 339,39	0,00	0,00	3 980 030,98
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	18 255,57
1.2.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2 000,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	23 000,00	31 000,00	46 000,00

1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	21 790,52
1.4.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	8 500,00	10 000,00	25 000,00	30 000,00	45 000,00	85 261,44
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	0,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	15 000,00	27 000,00	33 752,68
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	учебными материалами"												
1.7.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	2 700,00	3 500,00	6 082,48
1.8.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	8 000,00	11 752,58

1.9.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	35 322,37
1.10.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	50 000,00	206 185,57
1.12.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 500,00	1 700,00	2 500,00	4 500,00	6 185,57
1.13.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	7 500,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	199 443,51

24

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	муниципальных детских школ искусств"												
1.14.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	7 800,00	12 000,00	55 000,00	70 000,00	80 000,00	518 465,88
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	14 250,00	22 200,00	34 500,00	57 000,00	78 500,00	160 200,00	233 200,00	329 000,00	1 188 498,17

25

## 7. Дополнительная информация

### **Методика расчета показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»**

1. Настоящая методика разработана в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст, и Порядком разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 июля 2024 г. № 399.

2. Настоящая Методика применяется для расчета показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» (ПО383-Я5) (далее - показатель), включенного в перечень показателей федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)» (Я5), входящего в национальный проект «Семья» (Я).

3. Показатель характеризует достаточность мер, направленных на повышение привлекательности и популярности среди населения Российской Федерации культурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры: общедоступными (публичными) библиотеками, культурно-досуговыми учреждениями, музеями, театрами, парками культуры и отдыха (городскими садами), концертными организациями, самостоятельными коллективами, цирками, цирковыми коллективами, зоопарками (зоосадами), кинотеатрами.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и предоставление (распространение) информации по показателю, является Министерство культуры Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) в соответствии с аналогом расчета, приведенным в настоящей методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей методикой.

В случае непредставления для расчета показателя в ГИС ЦАП значения компонентов показателя в порядке и сроки, установленные настоящей методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, с годовой периодичностью и ежемесячно нарастающим итогом.

7. Предельное значение показателя стремится к бесконечности.

8. Сроки расчета показателя в ГИС ЦАП:

ежемесячно в срок до 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежегодно в срок до 8 рабочего дня января года, следующего за отчетным годом.

9. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя в ГИС ЦАП, является Министерство культуры Российской Федерации.

10. Единица измерения годовой и ежемесячной периодичности показателя по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации - процент (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения- 744).

11. Показатель (КР) рассчитывают по формуле:

где КР·i количество посещений учреждений культуры:

общедоступных (публичных) библиотек, культурно-досуговых учреждений, музеев, театров, парков культуры и отдыха (городских садов), концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов, зоопарков (зоосадов), кинотеатров (нарастающим итогом с начала каждого

года), единиц;

КР1 - количество посещений учреждений культуры: общедоступных (публичных) библиотек, культурно-досуговых учреждений, музеев, театров, парков культуры и отдыха (городских садов), концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов, зоопарков (зоосадов), кинотеатров в базовом периоде, единиц.

Базовым периодом оценки показателя является 2023 год.

11. Источником информации являются административные данные, формируемые организациями и учреждениями, Министерством культуры Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, курирующими деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, по форме межведомственного мониторинга «1-Культура» с использованием автоматизированной информационной системы Минкультуры России «Статистика» ежемесячно в срок до 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, ежегодно в срок до 5 рабочего дня января года, следующего за отчетным годом.

12. Верификация данных осуществляется на основании отчетов билетнокассовых систем, бухгалтерии, сведений Министерства культуры Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия.

### **Методика расчета показателя «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»**

1. Настоящая методика разработана в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023 «Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным», утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст, и Порядком разработки (корректировки) и утверждения методик расчета показателей национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 июля 2024 г. № 399.

2. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» (ПО3386-Я5) (далее - показатель) в целях мониторинга достижения национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», показателя национального проекта «Семья» (Я) и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)» (Я5), входящего в национальный проект «Семья».

3. Показатель характеризует совокупный уровень удовлетворенности получателей услуг в организациях культуры: общедоступных (публичных) библиотеках, культурно-досуговых учреждениях, музеях, театрах, парках культуры и отдыха (городских садах), концертных организациях, самостоятельных коллективах, цирках, цирковых коллективах, зоопарках (зоосадах), детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских хоровых школах, детских художественных школах, детских хореографических школах, детских театральных школах, детских цирковых школах, детских школах художественных ремесел.

4. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование и предоставление (распространение) информации по показателю, является Министерство культуры Российской Федерации.

5. Расчет показателя осуществляется посредством использования государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (далее - ГИС ЦАП) в соответствии с аналогом расчета, приведенным в настоящей методике, и на основе значений компонентов показателя, представленных в соответствии с настоящей методикой. В случае непредставления для расчета показателя в ГИС ЦАП значения

компонентов показателя в порядке и сроки, установленные настоящей методикой, при расчете значения показателя используются данные прошлого периода.

6. Показатель рассчитывается по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации, с годовой периодичностью и ежемесячно.

7. Предельное значение показателя стремится к 100 процентам.

8. Сроки расчета показателя в ГИС ЦАП: ежемесячно в срок до 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; ежегодно в срок до 8 рабочего дня января года, следующего за отчетным годом.

9. Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за расчет показателя в ГИС ЦАП, является Министерство культуры Российской Федерации.

10. Единица измерения годовой и ежемесячной периодичности показателя по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации - процент (код по Общероссийскому классификатору единиц измерения- 744).

11. Показатель (P) рассчитывают по формуле: где P 1 ;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой общедоступных (публичных) библиотек для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде, процентов;

P2;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой учреждений культурно-досугового типа» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде, процентов;

P3;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой музеев» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде, процентов;

P4;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой театров» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде, процентов;

P5;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой парков культуры и отдыха (городских садов)» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде, процентов;

P6;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой концертных организаций, самостоятельных коллективов» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде, процентов;

P7;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой цирков, цирковых коллективов» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде,

процентов;

P8;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой зоопарков (зоосадов)» для i-го субъекта Российской Федерации, по результатам k-го социологического опроса, проведенного в g-м периоде, процентов;

P9;(k,g) - текущее значение компонента «Удовлетворенность граждан работой детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских хоровых школ, детских художественных школ, детских хореографических школ, детских театральных школ, детских цирковых школ, детских школ художественных

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Семейные ценности и инфраструктура  
культуры (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств"	31.12.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном образования в сфере культуры. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 2 здания детских школ искусств.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. В 2029 году будет введено в эксплуатацию новое здание для ОБОУ ДО "Солнцевская ДШИ", в 2030 году будет введено в эксплуатацию 1 здание.
1.1.1.	Контрольная точка"Произведена	-	05.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Акт приемки выполненных работ
1.1.2.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
1.1.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	13.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа План-график
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.1.8.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	25.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа разрешение на строительство
1.1.9.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа разрешение на ввод объекта
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения о завершении мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.1.11.	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа разрешение на ввод
1.1.12.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа План-график
1.1.13.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.1.14.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Акты приемки
1.1.15.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа План-график
1.1.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Акты приемки
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Проведение капитального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры. За период 2025-2030 годов будет отремонтировано 22 здания.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>В 2025 году начат капитальный ремонт Черемисиновского РДК, Среднеапоченского СДК, в 2026 году отремонтируют 11 зданий (МКУК "Черемисиновский РДК", Среднеапоченский СДК-филиал МКУК "Горшеченский РДТ", МКУК "Шумаковский дом культуры" Курского района, МКУ "Рышковский ЦДК" Железногорского района, МКУК "Мантуровский РЦД", "Сеймский СДК - филиал МКУК "Мантуровский РЦД", МКУК "Коммунарский СДК" Медвенского района, Спасский СДК - филиал МКУК "Коммунарский СДК" Медвенского района, МКУК "ЦСДК сл. Рыбинские Буды" Обоянского района, МБУК ЦНТ "Русь" г.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Курска), а также начнется ремонт МКУ "Дом культуры в п.Пристенъ, МБУ дворец культуры "Аврора" г. Щигры , в 2027 году - 7 зданий, в 2028 году - 1 дание, в 2029 году - 1 здание,
1.2.1.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	02.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Постановление Постановление Правительства Курской области
1.2.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	02.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	02.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кочергин В.С.	Прочий тип документа Акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ
1.2.5.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	04.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы
1.2.6.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	06.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Соглашение Соглашение
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	07.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Постановление Постановление
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	07.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт
1.2.9.	Контрольная точка"Закупка	-	08.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Амерев А.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		плаг-график закупок
1.2.10.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	11.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	11.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14.	Контрольная точка"Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен"	-	12.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.2.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочергин В.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.17.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа План-график
1.2.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фролков А.Д.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дрынов А.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.22.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гребенкин В.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.2.25.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фролков А.Д.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.26.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Телегин А.В.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.27.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.28.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Катунин В.В.	Прочий тип документа Заключение по результатам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных/негосударственных экспертиз"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.29.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.30.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.31.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин В.В.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.32.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черников С.А.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.2.33.	Контрольная точка"Заключен договор на выполнение работ"	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Договор (контракт)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Контракт (договор)
1.2.35.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фролков А.Д.	Прочий тип документа Контракт (договор)/дополнительное соглашение к контракту
1.2.36.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дрынов А.В.	Прочий тип документа Контракт (договор) или дополнительное соглашение к контракту
1.2.37.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) или дополнительное соглашение к контракту
1.2.38.	Контрольная точка "Сведения о	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Катунин В.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Контракт (договор) или дополнительное соглашение контракту
1.2.39.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа Контракт (договор) или дополнительное соглашение контракту
1.2.40.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Контракт (договор) или дополнительное соглашение контракту
1.2.41.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Контракт (договор) или дополнительное соглашение контракту
1.2.42.	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин В.В.	Прочий тип документа Контракт (договор) или дополнительное соглашение контракту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.43.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кочергин В.С.	Прочий тип документа Контракт (договор) или дополнительное соглашение контракту
1.2.44.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	22.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Акты приемки
1.2.45.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ или акт приема-передачи
1.2.46.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа акт приемки выполненных работ
1.2.47.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Амерев А.М.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"				точками отсутствует		
1.2.48.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Соглашение Соглашение
1.2.49.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фролков А.Д.	Соглашение Соглашение
1.2.50.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Телегин А.В.	Соглашение Соглашение
1.2.51.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бочаров С.Н.	Соглашение Соглашение
1.2.52.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Катунин В.В.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.53.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Соглашение Соглашение
1.2.54.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Соглашение Соглашение
1.2.55.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин В.В.	Соглашение Соглашение
1.2.56.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Черников С.А.	Соглашение Соглашение
1.2.57.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	24.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.58.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.59.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	26.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Соглашение Соглашение
1.2.60.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт
1.2.61.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований)"						
1.2.62.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.2.63.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.64.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фролков А.Д.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.65.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дрынов А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.66.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Бочаров С.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракту"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.67.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.68.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Губанов Э.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.69.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гребенкин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.2.70.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.71.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.72.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Письмо или протокол
1.2.73.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.2.74.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.78.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.2.79.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.2.80.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.81.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение соглашение
1.2.82.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Письмо или протокол
1.2.83.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.2.84.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.88.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.2.89.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.2.90.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.91.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение соглашение
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 1 театра, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое перевооружение 1 театра. Начиная с 2025 года (2025 г. - 1 ед; 2026 г - 1 ед; 2027 г.- 0 ед, 2028 г. - 1 ед., 2029-2030 гг. - 0 ед.) к концу 2030 г. будет осуществлено оснащение театра 4 раза. Таким

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>образом, с 2023 года к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть</p>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение на иные цели
1.3.4.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	13.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.3.5.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	18.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.6.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	22.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.3.7.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	22.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежный документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по муниципальному контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ/счет-фактура/товарная накладная
1.3.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.3.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ или акт приема-передачи товаров
1.3.11.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	24.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения о завершении	-	24.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долженкова Е.С.	Входящее письмо Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		учреждения о завершении мероприятия
1.3.13.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа План-график
1.3.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.3.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ, акт приема-передачи товаров
1.3.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.19.	Контрольная точка"Заключен договор на поставку товаров"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения о завершении мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении мероприятия
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.3.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 260 библиотек, что



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	09.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.5.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.4.6.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	11.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.4.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение на иные цели
1.4.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа План-график

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ, акт приема-передачи выполненных работ
1.4.10.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Булгаков А.И.	Соглашение соглашение
1.4.11.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	Соглашение Соглашение
1.4.12.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлов А.В.	Соглашение Соглашение
1.4.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Булгаков А.И.	Прочий тип документа Акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполненных работ
1.4.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	16.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлов А.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.4.16.	Контрольная точка"Заключен договор на выполнение работ"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Акт приемки
1.4.18.	Контрольная точка"Закупка	-	23.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Булгаков А.И.	Прочий тип документа



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	26.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	26.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлов А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.25.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.26.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.27.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				точками отсутствует		
1.4.28.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Булгаков А.И.	Прочий тип документа Контракт (договор)
1.4.29.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хрулев Ю.В.	Прочий тип документа Контракт (договор)
1.4.30.	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Михайлов А.В.	Прочий тип документа Контракт (договор)
1.4.31.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.4.32.	Контрольная точка "Произведена	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения о завершении мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении мероприятия
1.4.34.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение соглашение
1.4.35.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.36.	Контрольная	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.37.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.4.38.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.39.			31.12.2028				Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление
1.4.40.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.4.41.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.42.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				точками отсутствует		
1.4.43.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.44.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.4.45.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.4.46.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.47.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.48.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.49.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.4.50.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных музеев, из них 365 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 16% от зданий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров.
1.5.1.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы
1.5.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	02.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Акт приема-передачи выполненных работ
1.5.3.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.4.	Контрольная точка "Заключен договор на выполнение работ"	-	08.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.5.5.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз получено
1.5.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.5.7.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа План-график
1.5.9.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.5.10.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	22.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.11.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Акт выполненных работ/ акт приема-передачи
1.5.12.	Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ"	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Акт приемки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.13.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.5.14.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.15.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.5.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет учреждения о завершении мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении мероприятия
1.5.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Конорев А.И.	Отчет отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.5.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет отчет
1.5.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.5.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.5.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев. в период 2025-2030 годов будет отремонтировано 4 здания музеев. в 2025 году отремонтировано административное здание ОБУК "Курский государственный областной музей археологии", в 2026 году отремонтируют здание ОБУК "Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки", в 2028 году 1 здание, в 2030 году 1 здание.
1.6.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.2.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	06.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.6.3.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	06.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ
1.6.4.	Контрольная точка "Заключен договор (контракт) на выполнение работ"	-	08.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.6.5.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	09.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.6.6.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных/негосударственных экспертиз

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		получено
1.6.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	11.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ
1.6.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение на иной цели
1.6.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.6.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа План-график

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.11.	Контрольная точка"Произведена приемка выполненных работ"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Акт приемки
1.6.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.6.13.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	26.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.6.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	26.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.6.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
1.6.16.	Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы
1.6.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.6.18.	Контрольная точка"Произведена оплата выполненных работ"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.6.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения о завершении мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении мероприятия
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долженкова Е.С.	Отчет отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.6.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.6.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
1.6.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.6.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.7.	Мероприятие (результат) "Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 г. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед., 2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 г. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.</p> <p>Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей.</p> <p>Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым,</p>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Акты приемки
1.7.4.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа план-график
1.7.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.7.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Информация
1.7.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.7.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Отчет Отчет
1.7.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.7.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.7.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.7.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.7.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.7.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.8.	Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохраниения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>За период 2025-2030 годов будет оснащено 17 музеев.</p> <p>В 2025 году оснащены 2 музея (ОБУК "Курский государственный областной музей археологии" и ОБУК "Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки"),</p> <p>в 2026 году оснащаются 3 музея (ОБУК "Курский областной краеведческий музей", ОБУК "Курский государственный областной музей археологии" и ОБУК "Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки"),</p> <p>в 2027 году будут оснащены 3 музея,</p> <p>в 2028 году будут оснащены 3 музея,</p> <p>в 2029 году будут оснащены 3 музея,</p> <p>в 2030 году будут оснащены 3 музея.</p>
1.8.1.	Контрольная точка"Произведена	-	03.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		акт приемки
1.8.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт приемки поставленных товаров
1.8.3.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	11.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение на иные цели
1.8.5.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	11.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.6.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	13.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ
1.8.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	13.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ, акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.8.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение на иные цели
1.8.9.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	19.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров"	-	22.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.8.11.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.8.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа План-график
1.8.13.	Контрольная точка"Заключен договор на поставку товаров"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.8.14.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	26.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.8.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров"	-	26.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа платежное поручение
1.8.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение на иные цели
1.8.17.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.8.18.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.8.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения о завершении мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении мероприятия
1.8.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Отчет Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.8.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.8.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.8.24.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		на иные цели
1.8.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение на иные цели
1.8.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.8.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.8.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в регионе создано 11 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 16 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 27 модельных библиотек.</p>
1.9.1.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,выполненных работ,	-	02.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Амерев А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанных услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.2.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	02.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Торубаров В.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	03.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.4.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	03.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Торубаров В.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	04.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ, акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.9.6.	Контрольная точка"Произведена	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дрынов А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.9.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.10.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям"	-	12.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.11.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Письмо или протокол
1.9.12.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.13.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт
1.9.14.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	16.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Письмо с информацией о распределении субсидий
1.9.15.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа План-график

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.9.16.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Торубаров В.С.	Прочий тип документа План-график
1.9.17.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Соглашение Соглашение
1.9.18.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Торубаров В.С.	Соглашение Соглашение
1.9.19.	Контрольная точка"Заключен договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.20.	Контрольная точка"Заключен договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг"	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Торубаров В.С.	Прочий тип документа Договор (контракт)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.9.21.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение
1.9.22.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дрынов А.В.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ, акт приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.9.23.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.24.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.25.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	22.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Корпунков И.В.	Прочий тип документа Договор (контракт)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Акты приемки
1.9.27.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	24.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Торубаров В.С.	Прочий тип документа Акты приемки
1.9.28.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Телегин А.В.	Соглашение Соглашение
1.9.29.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Соглашение Соглашение
1.9.30.	Контрольная точка"С	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Игнатов М.Н.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.31.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Соглашение Соглашение
1.9.32.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	27.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.33.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.9.34.	Контрольная точка"Заключен	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дрынов А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	договор на закупку товаров, работ, услуг"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Договор (контракт)
1.9.35.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Катунин В.В.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.36.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.37.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Корпунков И.В.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.9.38.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.9.39.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.9.40.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет отчет
1.9.41.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				точками отсутствует		
1.9.42.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.9.43.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.9.44.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.9.45.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа письмо или протокол
1.9.46.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.9.47.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.48.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение
1.9.49.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Письмо или протокол
1.9.50.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет
1.9.51.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.52.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение
1.9.53.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Протокол или письмо
1.9.54.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.9.55.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.9.56.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.10.	Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Конорев А.И.	Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инструментами, оборудованием и учебными материалами"				точками отсутствует		техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебными материалами. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 40 детских школ искусств и училищ, что составляет 82% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 18 единиц, 2025-2030 - 22 единицы). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.10.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	03.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Акт приемки
1.10.2.	Контрольная точка"Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Заявка Заявка с перечнем организаций, планируемых к оснащению музыкальными инструментами в 2025 году
1.10.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		
1.10.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров"	-	11.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа акт приема-передачи (универсальный передаточный документ)
1.10.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Универсальный передаточный документ, акт приема-передачи
1.10.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение на иные цели
1.10.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров"	-	24.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа План-график закупок
1.10.9.	Контрольная точка "Заключен договор на поставку товаров"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.10.10.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Договор (контракт)
1.10.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа План-график закупок
1.10.12.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	28.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.10.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет учреждения о завершении мероприятия"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении мероприятия
1.10.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.10.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение на иные цели
1.10.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.10.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.10.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет о достижении значения результатов предоставления Субсидии.
1.10.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение на иные цели
1.11.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей.
1.11.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевченко А.Ю.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг/универсальный передаточный акт
1.11.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг/универсальный передаточный акт
1.11.3.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевченко А.Ю.	Прочий тип документа Контракт (договор)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.11.4.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа контракт (договор)
1.11.5.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевченко А.Ю.	Соглашение Соглашение
1.11.6.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Соглашение Соглашение
1.11.7.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.11.8.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.11.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	28.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Игнатов М.Н.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.11.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевченко А.Ю.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.11.11.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.11.12.	Контрольная точка"Утверждено	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Постановление
1.11.13.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.11.14.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.11.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.11.16.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.11.17.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.11.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.22.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.11.23.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.11.24.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.11.25.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.11.26.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.11.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Жители разных регионов получают возможность получать услуги на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений.
1.12.1.	Контрольная точка"Отчет учреждения о завершении реализации мероприятия"	-	04.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Входящее письмо Входящее письмо учреждения о завершении реализации мероприятия
1.12.2.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	12.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожухов В.Н.	Соглашение Соглашение
1.12.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	13.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кожухов В.Н.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг/ универсальный передаточный документ
1.12.4.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров,	-	16.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кожухов В.Н.	Прочий тип документа Контракт (договор)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работ, услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	21.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг/ универсальный передаточный документ
1.12.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт (договор)
1.12.7.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Входящее письмо Входящее письмо
1.12.8.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Входящее письмо Входящее письмо
1.12.9.	Контрольная	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка "Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Входящее письмо
1.12.10.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.12.11.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.12.12.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение Соглашение
1.12.13.	Контрольная точка "Произведена	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кожухов В.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.12.14.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены и соответствующие услуги оказаны"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Входящее письмо Входящее письмо
1.12.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.12.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.17.	Контрольная точка"Утверждено	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Постановление
1.12.18.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.12.19.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.12.20.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.12.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.12.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.12.24.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.25.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.12.26.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.12.29.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.12.30.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.12.31.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Постановление
1.12.32.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конорев А.И.	Отчет Отчет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.38.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.39.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.12.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.13.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		<p>центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получают дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.).</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	04.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение
1.13.2.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.13.3.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.13.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг/ Универсальный передаточный документ
1.13.5.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	19.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Контракт (договор)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.6.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа контракт (договор)
1.13.7.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	23.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа контракт (договор)
1.13.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.13.9.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Соглашение Соглашение
1.13.10.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями"	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Петров В.В.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.13.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.13.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Амерев А.М.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг/ Универсальный передаточный документ
1.13.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	27.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Петров В.В.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг/ Универсальный передаточный документ
1.13.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.18.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.13.19.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.13.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.13.21.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конорев А.И.	Отчет Отчет



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.13.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.13.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.13.28.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальным образованиям)"				точками отсутствует		
1.13.29.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.13.30.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.13.31.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации (бюджетам муниципальных образований)"						
1.13.32.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.13.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.13.34.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.13.35.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.13.36.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.13.37.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Постановление Постановление
1.13.38.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.13.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.14.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Проведение капитального ремонта зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет капитально отремонтировано 1052 здания детских школ искусств, что составляет 62% от зданий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>требующих капитального ремонта (в 2020-2024 годах в рамках национального проекта "Культура" - 830 зданий, в 2025 году в рамках результата "Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств" (с 2026 года разделено на 2 результата) национального проекта "Семья"- 33 здания, в 2026-2030 годах в рамках текущего результата - 189 зданий). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.
1.14.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Соглашение
1.14.2.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	13.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.14.3.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров,	-	23.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Договор (контракт) или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работ, услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дополнительное соглашение (соглашение) к контракту
1.14.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту"	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Долженкова Е.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.14.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет или письмо учреждения о завершении реализации мероприятия
1.14.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет или письмо учреждения о завершении реализации мероприятия
1.14.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет или письмо учреждения о завершении реализации мероприятия
1.14.8.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Отчет Отчет или письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		учреждения о завершении реализации мероприятия
1.14.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет или письмо учреждения о завершении реализации мероприятия
1.14.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет отчет
1.14.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.14.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.14.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.14.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
1.14.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.14.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.14.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Соглашение Соглашение
1.14.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
2.	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей						
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечен мониторинг реализации проекта "Пушкинская карта" на территории Курской области"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	В целях обеспечения мониторинга реализации проекта "Пушкинская карта" на территории Курской области паспорт регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" дополнен данным мероприятием.
2.1.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации"	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Конорев А.И.	Отчет Отчет (информация или служебная записка)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта за 1 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта за 2 квартал"	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет (информация или служебная записка)
2.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта за 3 квартал"	-	13.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет (информация или служебная записка)
2.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Прочий тип документа Протокол или план мероприятий
2.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта за 4 квартал"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет
2.1.6.	Контрольная	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Конорев А.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Сформирована аналитическая записка в целях обеспечения мониторинга реализации соответствующего проекта "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта за 2 квартал"	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Отчет Отчет
2.1.8.	Контрольная точка"Сформирована аналитическая записка в целях обеспечения мониторинга реализации соответствующего проекта"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Конорев А.И.	Отчет Отчет (информация или служебная записка)
2.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта за 3 квартал"	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Отчет Отчет
2.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта за 1 квартал"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Григорьян Р.Ю.	Отчет Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Семейные ценности и инфраструктура  
культуры (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга										
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	11,00	18,00	19,00	20,00	22,00
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	10,00	11,00	12,00	12,00	12,00
1.1.3.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.4.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2024	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
1.1.5.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.6.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.7.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.8.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.9.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.10.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.11.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.12.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.3.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.4.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.2.5.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"										
1.3.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	11	2024	-	13,00	17,00	20,00	23,00	25,00	27,00
1.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	3	2024	-	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.	<i>город Курчатов</i>	Единица	1	2024	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.4.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	1	2024	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.5.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.6.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.7.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	1	2024	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы"										
1.4.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	5,00	8,00	10,00	13,00
1.4.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.4.3.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.4.4.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.5.	Мероприятие (результат) "Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы"										
1.5.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.5.3.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.6.	Мероприятие (результат) "Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры"										
1.6.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	3,00	5,00	8,00	12,00	16,00
1.6.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.6.3.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.6.4.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Семейные ценности и инфраструктура культуры (Курская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведена модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	5,00	5,00	10,00
10	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.	10,00	10,00	20,00
11	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	5,00	10,00	15,00
12	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	10,00	10,00	20,00
13	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	1,00	10,00	11,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
14	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	1,00	1,00	2,00
15	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	10,00	10,00	20,00
2	Обеспечен мониторинг реализации проекта "Пушкинская карта" на территории Курской области	1,00	1,00	2,00
3	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	1,00	1,00	2,00
4	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	1,00	1,00	2,00
5	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	1,00	1,00	2,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества", Влияние на достижение (процентов)	
6	Осуществлено строительство (реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств	1,00	1,00	2,00
7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	10,00	10,00	20,00
8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	20,00	20,00	40,00
9	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	10,00	10,00	20,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	87,00	101,00	188,00