

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 10.12.2025 № ПР - 13)
 (в редакции запроса на изменение от 28.02.2026 № ДА-46-2026/002)

П А С П О Р Т регионального проекта

Здоровье для каждого (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ермолова С.И.	МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Калуцкий П.В.	Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	7,0000	2023	-	8,1000	8,5000	8,8000	9,2000	9,8000	10,5000		Нет
2	Задача: Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	9,2000	2023	-	8,9800	8,8900	8,8000	8,7000	8,6000	8,5000		Нет
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	19,9000	2024	-	19,4100	18,9400	18,4800	18,0200	17,5500	17,0900		Нет
2.3.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000		Нет
2.4.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое	ФП	Процент	0,0000	2024	-	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000		Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	консультирование в Центрах здоровья													
2.5.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза														
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	8,1000	8,1000	8,2000	8,2000	8,3000	8,3000	8,3000	8,4000	8,4000	8,4000	8,5000	8,5000	
2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья														
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	8,9700	8,9700	8,9600	8,9500	8,9400	8,9400	8,9300	8,9200	8,9100	8,9100	8,9000	8,8900	
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	Процент	19,4100	19,3700	19,3200	19,2800	19,2400	19,1900	19,1500	19,1100	19,0700	19,0200	18,9800	18,9400	

2.3.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	Процент	1,7000	3,4000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000
2.4.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	Процент	15,4000	15,8000	16,2000	16,6000	17,0000	17,4000	17,8000	18,2000	18,6000	19,0000	19,5000	20,0000
2.5.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового	Процент	1,7000	3,4000	5,1000	6,8000	8,5000	10,2000	11,9000	13,6000	15,3000	17,0000	18,7000	20,0000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образа жизни													

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													

1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.1.1	Количество предприятий с численностью работающих не менее 250 человек, в которых внедрены корпоративные программы	-	Единица	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.

1.2	Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний	-	Человек	0,0000	2024	-	10 614,0000	3 538,0000	7 076,0000	7 076,0000	7 076,0000	7 076,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------------------	-----

В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.

1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	2,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	---	---	---	------------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	заболеваний													
В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.														
1.4	Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
1.4.1	Информационно-коммуникационная кампания	-	Условная единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

С целью формирования у граждан Курской области приверженности к ведению здорового образа жизни размещена наружная реклама на улицах г. Курска, социальная реклама в общественном транспорте, организована трансляция видеороликов по доступным телекоммуникационным каналам. Организована трансляция аудиороликов в местах массового пребывания людей, организована публикация статей профилактической направленности в печатных СМИ. Организовано изготовление печатных и сувенирных информационных материалов (памяток, плакатов, буклетов и т.д.). Организовано проведение информационно-просветительских мероприятий с участием СО НКО.

2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	6,0000	10,0000	15,0000	24,0000	33,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей

2.2	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового	-	Человек	0,0000	2024	-	17 385,0000	5 796,000	11 590,0000	11 590,0000	11 590,0000	11 591,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

	(результата) и источники финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
1.1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	847,77	2 747,40	4 588,50	0,00	0,00	0,00	8 183,67
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	847,77	2 747,40	4 588,50	0,00	0,00	0,00	8 183,67
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	847,77	2 747,40	4 588,50	0,00	0,00	0,00	8 183,67
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни	0,00	1 310,50	1 310,50	1 310,50	1 310,50	0,00	0,00	5 242,00
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 310,50	1 310,50	1 310,50	1 310,50	0,00	0,00	5 242,00
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	1 310,50	1 310,50	1 310,50	1 310,50	0,00	0,00	5 242,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<i>Российской Федерации, всего</i>												
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 158,27	4 057,90	5 899,00	1 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,67
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	2 158,27	4 057,90	5 899,00	1 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,67
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	180,00	250,00	550,00	2 500,00	2 747,40
1.2.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	850,00	900,00	900,00	1 310,50

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	770,00	830,00	1 100,00	1 450,00	3 400,00	4 057,90
--------	------	------	------	------	------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.</p>
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Распоряжение Об утверждении модельной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", Условная единица	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Алименко П.О.	Отчет о внедрении модельных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративных программ
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративных программ
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000,	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица				точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.16.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.17.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.20.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.21.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.22.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.23.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.26.	Контрольная точка "Для оказания	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Калуцкий П.В.	Соглашение о внедрении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		корпоративной программы в деятельность предприятий
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение Об утверждении модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методические рекомендации по внедрению обновленных модельных корпоративных программ "Укрепление здоровья работающих"
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		модельных корпоративных программ
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о внедрении модельных корпоративных программ
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о внедрении корпоративной программы в деятельность предприятий
1.2.	Мероприятие (результат) "Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.
1.2.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о количестве обследованных работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Отчет об оснащении медицинским оборудованием Центра здоровья
1.2.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о количестве обследованных работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Приказ об организации профилактических обследований граждан в Центрах здоровья
1.2.7.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
1.2.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.10.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте в 2026 году
1.2.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте в 2027 году
1.2.17.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
1.2.18.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.19.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте в 2028 году
1.2.22.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.25.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте в 2029 году
1.2.27.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
1.2.28.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Отчет об оснащении центра здоровья необходимым оборудованием
1.3.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.6.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Акт приемки-передачи оборудования
1.3.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Докладная записка перечень необходимого оборудования для оснащения центра здоровья
1.3.8.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		(физическому) лицу
1.3.9.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Прочий тип документа Договор на закупку оборудования для центра здоровья ОБУЗ "Курская ГБ №3"
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Отчет об оснащении центра здоровья необходимым оборудованием
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Молчанова Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.12.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Молчанова Е.А.	Акт приемки-передачи оборудования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Докладная записка перечень необходимого оборудования для оснащения центра здоровья
1.3.14.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ "ЖГБ" и ОБУЗ "Льговская ЦРБ"
1.3.15.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Договор на закупку оборудования для центра здоровья ОБУЗ "ЖГБ" и ОБУЗ "Льговская ЦРБ"
1.3.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об оснащении центра здоровья необходимым оборудованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ "Железнодорожная ГБ" и ОБУЗ "Львовская ЦРБ"
1.3.18.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Акт приемки-передачи оборудования
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной компании по формированию приверженности здоровому образу жизни"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	С целью формирования у граждан Курской области приверженности к ведению здорового образа жизни размещена наружная реклама на улицах г. Курска, социальная реклама в общественном транспорте, организована трансляция видеороликов по доступным телекоммуникационным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							каналам. Организована трансляция аудиороликов в местах массового пребывания людей, организована публикация статей профилактической направленности в печатных СМИ. Организовано изготовление печатных и сувенирных информационных материалов (памяток, плакатов, буклетов и т.д.). Организовано проведение информационно-просветительских мероприятий с участием СО НКО.
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.4.2.	Контрольная точка "Для оказания	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
1.4.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.4.8.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.4.9.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.10.	Контрольная точка "Предоставлен"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
1.4.12.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.4.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.4.17.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.4.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.4.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.4.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
1.4.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-коммуникационной кампании
1.4.26.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.4.27.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.4.29.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению
1.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
1.4.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении плана проведения информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		коммуникационной кампании
1.4.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Прочий тип документа Штатное расписание ОБУЗ "ЦОЗМП"
1.4.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦОЗМП
1.4.35.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении мероприятий по информационному сопровождению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
2.	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья						
2.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ермолова С.И.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Алименко П.О.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы
2.1.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.15.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.16.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.17.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев
2.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальной программы
2.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
2.1.21.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы
2.1.26.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Исходящее письмо о направлении методических рекомендаций по доработке и обновлению муниципальных программ, включая их мониторинг и оценку эффективности
2.1.27.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении анализа текущего состояния сферы охраны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документа"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здоровья граждан в муниципальном образовании
2.1.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении и реализации муниципальной программы по укреплению здоровья
2.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о реализации региональных программ за 9 месяцев
2.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Распоряжение об утверждении обновленной модельной муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	Отчет о реализации муниципальных программ
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калуцкий П.В.	В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							использованием выездных методов работы
2.2.1.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бабичева С.Д.	Отчет об оснащении центра здоровья оборудованием
2.2.3.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья
2.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Приказ об организации профилактических обследований граждан в Центрах здоровья
2.2.6.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
2.2.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.8.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.9.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Уварова Л.Ф.	Отчет об итогах диспансерного наблюдения за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
2.2.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.14.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об итогах диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.16.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.2.17.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.18.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.19.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об итогах диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических инфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.21.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об укомплектованности штатов Центров здоровья
2.2.22.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических инфекционных заболеваний в Центрах здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.23.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.24.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об итогах диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.29.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет промежуточные итоги организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья
2.2.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет об итогах диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний в Центрах здоровья

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Здоровье для каждого (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Средний рейтинг (баллов)	
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья". Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни". Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центры здоровья разработали индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни". Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания". Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)". Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более". Влияние на достижение (процентов)	
1	Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочих местах, а также диспансерное наблюдение на рабочих местах лиц с выявленными рисками развития заболеваний	25,00	10,00	25,00	25,00	5,00	10,00	100,00
2	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических нефункциональных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием новейших методов работы	15,00	10,00	15,00	15,00	10,00	10,00	75,00
3	Предоставлено информационно-коммуникационной поддержки по формированию приверженности здоровому образу жизни	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	75,00
4	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических нефункциональных заболеваний	0,00	30,00	0,00	0,00	25,00	25,00	80,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Выполне на достижение показателей (процентов)					Средний рейтинг (баллов)	
		Показатели регионального проекта						
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Выполне на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Выполне на достижение (процентов)	"Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни", Выполне на достижение (процентов)	"Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания", Выполне на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах чистого)", Выполне на достижение (процентов)		"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Выполне на достижение (процентов)
5	Провести анализ лучших практик муниципальных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний с включением в деятельность предприятий и регионов	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	75,00
6	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения и каждого административного округа или района) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	0,00	40,00	0,00	0,00	25,00	25,00	90,00
	ИТОГО обеспеченность показателем регионального проекта, %	40,00	140,00	40,00	40,00	115,00	120,00	495,00