

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию  
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)  
 (в редакции запроса на изменение от 18.02.2025 № Я2-1-2026/003)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Многодетная семья (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Многодетная семья (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Многодетная семья (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение количества многодетных семей			
4.	Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т.А.	МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
6.	Администратор регионального проекта	Полякова Н.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	НП, Указ 309	Единица	0,2670	2024	-	0,3100	0,3300	0,3490	0,3690	0,3900	0,4110	Сукновалова Т.А. МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	ФП	Процент	5,3000	2024	-	4,2000	5,8000	6,1000	6,1000	4,5000	4,6000	Сукновалова Т.А. МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	Единица	0,2510	0,2530	0,2570	0,2580	0,2590	0,2610	0,2640	0,2680	0,3000	0,3100	0,3200	0,3300
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	Процент	0,0000	0,0500	0,3000	1,0000	1,5000	2,5000	3,0000	4,0000	4,5000	5,0000	5,5000	5,8000

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %														
1.1	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта б Указа и региональными нормативными правовыми актами.

1.2	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	-	Единица	1 180,000 0	2024	-	1 110,0 000	1 311,0 000	1 384,0 000	1 391,0 000	195,000 0	1 212,0 000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет
-----	--	---	---------	----------------	------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---	-----

Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости	-	Тысяча семей	0,0000	2024	-	3,5020	3,5600	3,6280	3,6760	3,6280	3,6280	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.).

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %								
1.1	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	0,00	301 069,42	376 976,95	402 377,95	409 376,41	0,00	0,00	1 489 800,73

1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	301 069,42	376 976,95	402 377,95	409 376,41	0,00	0,00	1 489 800,73
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	301 069,42	376 976,95	402 377,95	409 376,41	0,00	0,00	1 489 800,73
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости	0,00	242 388,63	260 263,09	265 207,32	268 778,45	0,00	0,00	1 036 637,49
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	242 388,63	260 263,09	265 207,32	268 778,45	0,00	0,00	1 036 637,49
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	242 388,63	260 263,09	265 207,32	268 778,45	0,00	0,00	1 036 637,49
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		0,00	543 458,05	637 240,04	667 585,27	678 154,86	0,00	0,00	2 526 438,22
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	543 458,05	637 240,04	667 585,27	678 154,86	0,00	0,00	2 526 438,22

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

**6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %												
1.1.	Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости"	16 708,30	33 416,60	50 125,00	73 473,70	98 822,40	120 171,10	143 519,80	166 868,50	190 217,20	213 565,90	236 914,60	260 263,09
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	489,40	3 789,40	13 889,40	23 889,40	43 889,40	73 889,40	103 889,40	156 191,40	206 191,40	256 168,35	317 168,35	376 976,95
<b>ИТОГО:</b>		17 197,70	37 206,00	64 014,40	97 363,10	142 711,80	194 060,50	247 409,20	323 059,90	396 408,60	469 734,25	554 082,95	637 240,04

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Многодетная семья (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году обеспечен рост числа многодетных семей на 15 %						
1.1.	Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Постановление Нормативный правовой акт
1.1.2.	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	04.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Полякова Н.А.	Отчет справочно-аналитическая информация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет справочно-информационная документация
1.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие "	-	28.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	27.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет справочно-информационная документация
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Информационно-аналитическая справка
1.1.7.	Контрольная	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка "Промежуточный отчет"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационная документация
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	23.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	28.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.10.	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	20.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	22.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова Н.А.	Отчет справочно-информационная документация



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Промежуточный отчет"	-	23.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет справочно-информационная документация
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.19.	Контрольная точка"Промежуточный отчет"	-	22.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет справочно-информационная документация
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.22.	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	24.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет справочно-информационная документация
1.1.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	19.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Промежуточный отчет"	-	21.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	19.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	19.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.28.	Контрольная точка"Промежуточный отчет"	-	23.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 9 месяцев "	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.31.	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	21.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.32.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал "	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка"Промежуточный отчет"	-	22.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	24.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.
1.2.1.	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Постановление Нормативный-правовой акт
1.2.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.3.	Контрольная точка "Предоставлен"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 1 полугодие"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационная документация
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно- информационная документация
1.2.5.	Контрольная точка"Промежуточный отчет"	-	24.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно- информационная документация
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 12 месяцев"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно- информационная документация
1.2.7.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	02.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сукновалова Т.А.	Постановление Организационно- распорядительная документация



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 12 месяцев"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.13.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	08.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Постановление Организационно-распорядительная документация
1.2.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	26.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	26.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.17.	Контрольная точка"Промежуточный контроль"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 12 месяцев"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.19.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	14.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Постановление Организационно-распорядительная документация
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	24.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.23.	Контрольная точка "Промежуточный отчет"	-	24.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 12 месяцев"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.25.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сукновалова Т.А.	Постановление Организационно-распорядительная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		документация
1.2.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал "	-	24.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.27.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	24.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев "	-	24.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.29.	Контрольная точка "Промежуточный контроль"	-	24.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 12 месяцев"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.31.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Постановление Организационно-распорядительная документация
1.2.32.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	24.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	24.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.34.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	24.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.35.	Контрольная точка"Промежуточный отчет"	-	23.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 12 месяцев"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.	Мероприятие (результат) "Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.)
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Сукновалова Т.А.	Постановление Организационно-распорядительная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал "	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет справочно-информационная документация
1.3.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	27.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	08.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.6.	Контрольная точка "Заключено"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		информационная документация
1.3.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.8.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.10.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сукновалова Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.11.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	23.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	27.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	26.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	14.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Отчет Справочно-информационная документация
1.3.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	22.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка "Предоставлен за 1 полугодие"	-	26.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.20.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.23.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.24.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.25.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.26.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.27.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сукновалова Т.А.	



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	13.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.33.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.34.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.35.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.36.	Контрольная точка "Сведения о	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сукновалова Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.37.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.38.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.39.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	19.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.45.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.46.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.47.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.48.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.49.	Контрольная точка"Произведена	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сукновалова Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.50.	Контрольная точка"Принято обязательство (%)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.51.	Контрольная точка"Предоставлен за 1 квартал "	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.52.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 полугодие"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.53.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 9 месяцев"	-	24.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-информационная документация

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.54.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.55.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.56.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Отчет Справочно-информационная документация
1.3.57.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.58.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.59.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.60.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	
1.3.61.	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Многодетная семья (Курская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости	100,00	100,00	200,00
2	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	100,00	100,00	200,00
3	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки	100,00	100,00	200,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	300,00	300,00	600,00