Руководитель
регионального проекта —
Веревкин Виктор Николаевич

_____
(подпись)

ОДОБРЕН

_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (D5-38) Цифровые технологии (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		–	–	–
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	-	-	-

Отклонения отсутствуют

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		–	–	–
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	-	-	-

Отклонения отсутствуют

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		–	–	–
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	-	-	-

Отклонения отсутствуют

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		–	–	–
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	-	-	-

Отклонения отсутствуют

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Курская область)» на территории Курской области" Соглашение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.12.2020г. №071-2019-D5001-51/0.1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек



Рис. 1. *" (D5-38) Цифровые технологии (Курская область)"*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта



Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя



Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.