
Руководитель

регионального проекта —

Понкратова Диана Александровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(63) Чистая страна (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1732194.66 тыс. руб.,

100.00 %

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи

с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта «Чистая

страна (Курская область)» на

территории Курской области"

Соглашение между

руководителем федерального

проекта "Чистая страна" и

руководителем регионального

проекта от 26.10.2023г. №051-

2020-G10061-2/5, приложен файл.

0 118.89

Электронный

бюджет

118.89146.85

1.1.

2. "Акт приемки работ

технического и первых частей

биологического этапов" Акт

приема-передачи

Администрации городов Льгов,

Щигры, Обоянь, МКУ "РХСЖ"

(заказчики) от 15.11.2023г. №1,

указана ссылка.

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации

регионального проекта «Чистая

страна (Курская область)» на

территории Курской области"

Соглашение между

руководителем федерального

0 2

Электронный

бюджет

241.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4410bbd-5540-4b4d-8256-611829dd8e11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hQ6SUF8S2WRTPh%2FcAsbNPMSDkkw%3D
https://disk.yandex.ru/d/DSn-QT0eCdJDAw
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dff27d4-2cff-4406-a626-80e987cc507e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bjeq1rvyVZHDlry15yj72v1Milk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

проекта "Чистая страна" и

руководителем регионального

проекта от 26.10.2023г. №051-

2020-G10061-2/5, приложен файл.

2. "Акт приемки работ

технического и первой части

биологического этапов" Акт

приема-передачи

Администрации городов Льгов,

Щигры, Обоянь, МКУ "РХСЖ"

от 15.11.2023г. №1, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1dff27d4-2cff-4406-a626-80e987cc507e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bjeq1rvyVZHDlry15yj72v1Milk%3D
https://disk.yandex.ru/d/DSn-QT0eCdJDAw
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

118,8900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

146,8500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

100,4500

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приемке

работ

техническог

о и первой

части

биологическ

ого этапов

ликвидации

объекта

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемке работ

технического и первой

части биологического

этапов ликвидации

объекта" Акт приема-

передачи АО "МСУ - 1"

от 08.12.2023г. №0001,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

2Штука 0 42

1.1

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

12.12.2023г. №36,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

3. "Акт приемки работ

по ликвидации объекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50f268b1-37c0-4c0f-9a7b-7d8700cc4424?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8kRdrnx%2Fqupx63gxd4joYwKGgto%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/541cd84f-01b3-4d28-8d04-d639fe8e69c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BMsd%2FwPeBB4AsUEaFQDwju%2FUdY4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d8c3183-94b6-4c3a-b16e-8e861d4db0d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yKX8XgjOqr9fnLXnHZ1A%2BOilvqQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приемки

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

накопленного вреда

окружающей среде" Акт

приема-передачи АО

"МСУ - 1" от

08.12.2023г. №-,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

4. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

12.12.2023г. №37,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

5. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное МКУ "УГХ

г. Курчатова" от

12.12.2023г. №15,

приложен файл.

Иное Справа

о стоимости

выполненны

х работ и

затрат

6. "Справа о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное МКУ "УГХ

г. Курчатова" от

12.12.2023г. №14,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг Отчет О Выполнено. Просрочка 1

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d8c3183-94b6-4c3a-b16e-8e861d4db0d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yKX8XgjOqr9fnLXnHZ1A%2BOilvqQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb8b7d03-0a8e-422e-a8c1-1b87694be6ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gdY9Qg5Rv0Yec0XdZGc1vy71rS8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f5a0d3a-92eb-4748-8a0a-9f5523045e16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f%2F4c%2Bi8JKa3WWHMRXpLU2pSLB9Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/907b1b85-1d0f-47d5-b3ef-c23bee1bf603?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dZoItGYJ4TdxRSqVNxwLSrk57Mg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

отчет

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

НА 31

ДЕКАБРЯ

2022 ГОДА

дней. Достижение КТ

было поставлено в

периоде декабрь 2022.

Подтверждающие

документы: 1. "О ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА НА 31

ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА"

Отчет Министерства

природных ресурсов

Курской области от

01.01.2022г. №G1.38-15-

2022.12-5663_G1_063,

приложен файл.

15.01.2023 16.01.2023

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

отчет

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Просрочка 1

дней. КТ закрыта в

периоде декабрь 2022.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

природных ресурсов

Курской области от

01.01.2023г. №б/н,

15.01.2023 16.01.2023

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

запрос на

изменение

Иное З А П

Р О С на

изменение

паспорта

регионально

го проекта

«Чистая

страна

(Курская

область)»

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "З А П Р

О С на изменение

паспорта регионального

проекта «Чистая страна

(Курская область)»"

Иное Министерства

природных ресурсов

Курской области от

16.01.2023г. №G1-63-

2023/001, приложен

файл.

07.02.2023 19.01.2023

1.1.

3

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

Поляков

Константин

Олегович -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

Соглашение

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде" Акт

приема-передачи АО

"МСУ - 1" от

08.12.2023г. №-,

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dc40a0a-63a4-4bfc-8ad9-d09d9d4c693f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7hJt86CcTvjVojB7nNQXqc7VbM0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

ресурсов

Курской

области

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

2. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное МКУ "УГХ

г. Курчатова" от

12.12.2023г. №14,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат

3. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное МКУ "УГХ

г. Курчатова" от

12.12.2023г. №15,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

4. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

12.12.2023г. №37,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

техническог

о и первой

5. "Акт приемки работ

технического и первой

части биологического

этапов ликвидации

объекта" Акт приема-

передачи Акционерного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dc40a0a-63a4-4bfc-8ad9-d09d9d4c693f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7hJt86CcTvjVojB7nNQXqc7VbM0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3bcedc0-5757-45d8-a0de-0586d5c326c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FJZagobHSIrXIMSSxIH1bTZ8b4I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8324b21c-8361-434c-9acd-d32ddb3f7e24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=53CGXHJrx53tiYWLZOiVce0eFS8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8a38ac7-2a8e-48da-bfcc-d9d3ddbc48b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jAGiyexY0%2FFidOVyf%2BeUOTDRQA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22fc2624-57eb-4679-9eeb-ebbdb9d39c8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1MzVwEaFqEPmJDIFMMRxff6NV8I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

части

биологическ

ого этапов

ликвидации

объекта

общества "Монолитное

строительное

Управление - 1 (АО

"МСУ - 1) от

08.12.2023г. №0001,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

6. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

12.12.2023г. №36,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Володько

Александр

Викторович

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

План график

Реестр

контрактов

Ликвидация

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде —

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая по ул.

Маяковского

в городе

Щигры

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде —

несанкционированная

свалка, расположенная

по ул. Маяковского в

городе Щигры Курской

области" Реестр

контрактов

Муниципального

учреждения

Администрация города

01.03.2023 28.02.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22fc2624-57eb-4679-9eeb-ebbdb9d39c8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1MzVwEaFqEPmJDIFMMRxff6NV8I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a1e4631-a63d-4d30-91b5-ca84d35e3f3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yScNri%2FLCCR31Myw2UUUmxmzbes%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000109001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

Щигры Курской области

от 15.02.2023г. №

23346280040824628010

0100270003900244,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая по ул.

Маяковского

в городе

Щигры

Курской

области

2. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная

по ул. Маяковского в

городе Щигры Курской

области" Реестр

контрактов

Муниципального

учреждения

Администрация города

Щигры Курской области

от 15.02.2023г. №

23346280040824628010

0100280007112244,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000109001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000109001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000046002&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Ликвидация

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде  -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая в квартале

№ 15 по ул.

Мирная в

городе

Обоянь

Обоянского

района

Курской

области

3. "Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная в

квартале № 15 по ул.

Мирная в городе Обоянь

Обоянского района

Курской области" Реестр

контрактов

Администрации города

Обояни Курской области

от 15.02.2023г. №

23346160021614616010

0100200003900244,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

4. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная в

квартале № 15 по ул.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000046002&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000046002&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая в квартале

№ 15 по ул.

Мирная в

городе

Обоянь

Обоянского

района

Курской

области

Мирная в городе Обоянь

Обоянского района

Курской области" Реестр

контрактов

Администрации города

Обояни Курской области

от 15.02.2023г. №

23346160021614616010

0100210003900244,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ликвидация

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Несанкцио

нированная

свалка  в

границах

города

5. "Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде

«Несанкционированная

свалка в границах города

Льгова»" Реестр

контрактов

Администрации города

Льгова Курской области

от 15.02.2023г. №

23346130040404613010

0100060003900244,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000046002&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000118002&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Льгова»  

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Несанкцио

нированная

свалка в

границах

города

Льгова»

6. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде

«Несанкционированная

свалка в границах города

Льгова»" Реестр

контрактов

Администрации города

Льгова Курской области

от 15.02.2023г. №

23346130040404613010

0100070007112244,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Ликвидация

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде:

«Городская

7. "Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде:

«Городская свалка

мусора, расположенная в

промышленной зоне г.

Курчатова (Курская

область)»" Реестр

контрактов

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000118002&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202301443000118002&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202308443000916001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

свалка

мусора,

расположенн

ая в

промышленн

ой зоне г.

Курчатова

(Курская

область)»

Муниципального

казенного учреждения

"Управление городского

хозяйства г. Курчатова"

от 15.02.2023г. №

23346340122434634010

0100220003900244,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде:

"Городская

свалка

мусора,

расположенн

ая в

промышленн

ой зоне г.

8. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде:

"Городская свалка

мусора, расположенная в

промышленной зоне г.

Курчатова (Курская

область)" " Реестр

контрактов

Муниципального

казенного учреждения

"Управление городского

хозяйства г. Курчатова"

от 15.02.2023г. №

23346340122434634010

0100230004399244,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202308443000916001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202308443000916001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курчатова

(Курская

область)"

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Володько

Александр

Викторович

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

Реестр

контрактов

Закупка

Ликвидация

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде:

«Городская

свалка

мусора,

расположенн

ая в

промышленн

ой зоне г.

Курчатова

(Курская

область)»

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде:

«Городская свалка

мусора, расположенная в

промышленной зоне г.

Курчатова (Курская

область)»" Закупка

Муниципального

казенного учреждения

"Управление городского

хозяйства г. Курчатова"

от 15.02.2023г. №

23346340122434634010

0100230004399244,

указана ссылка.

01.03.2023 28.02.2023

1.1.

6

Закупка

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

2. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202308443000916001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10498197&position-number=202308443000916001000023
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10498197&position-number=202308443000916001000023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде:

"Городская

свалка

мусора,

расположенн

ая в

промышленн

ой зоне г.

Курчатова

(Курская

область)"

"Городская свалка

мусора, расположенная в

промышленной зоне г.

Курчатова (Курская

область)"" Закупка

Муниципального

казенного учреждения

"Управление городского

хозяйства г. Курчатова"

от 15.02.2023г. №

23346340122434634010

0100230004399244,

указана ссылка.

Закупка

Ликвидация

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Несанкцио

нированная

свалка  в

границах

города

Льгова»

3. "Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде

«Несанкционированная

свалка в границах города

Льгова»" Закупка

Администрации города

Льгова Курской области

от 15.02.2023г. №

23346130040404613010

0100060003900244,

указана ссылка.

Закупка 4. "Оказание услуг по

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10498197&position-number=202308443000916001000023
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10477577&position-number=202301443000118002000006
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10477577&position-number=202301443000118002000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Несанкцио

нированная

свалка в

границах

города

Льгова»

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде

«Несанкционированная

свалка в границах города

Льгова»" Закупка

Администрации города

Льгова Курской области

от 15.02.2023г. №

23346130040404613010

0100070007112244,

указана ссылка.

Закупка

Ликвидация

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде —

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая по ул.

5. "Ликвидация объекта

накопленного вреда

окружающей среде —

несанкционированная

свалка, расположенная

по ул. Маяковского в

городе Щигры Курской

области" Закупка

Муниципального

учреждения

Администрация города

Щигры Курской области

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10477577&position-number=202301443000118002000007
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10646483&position-number=202301443000109001000027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Маяковского

в городе

Щигры

Курской

области

от 15.02.2023г. №

23346280040824628010

0100270003900244,

указана ссылка.

Закупка

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая по ул.

Маяковского

в городе

Щигры

Курской

области

6. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная

по ул. Маяковского в

городе Щигры Курской

области" Закупка

Муниципального

учреждения

Администрация города

Щигры Курской области

от 15.02.2023г. №

23346280040824628010

0100280007112244,

указана ссылка.

Закупка

Ликвидация

7. "Ликвидация объекта

накопленного вреда

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10646483&position-number=202301443000109001000027
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10646483&position-number=202301443000109001000028
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10427967&position-number=202301443000046002000015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде  -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая в квартале

№ 15 по ул.

Мирная в

городе

Обоянь

Обоянского

района

Курской

области

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная в

квартале № 15 по ул.

Мирная в городе Обоянь

Обоянского района

Курской области"

Закупка Администрации

города Обояни Курской

области от 15.02.2023г.

№

23346160021614616010

0100200003900244,

указана ссылка.

Закупка

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

8. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная в

квартале № 15 по ул.

Мирная в городе Обоянь

Обоянского района

Курской области "

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10427967&position-number=202301443000046002000015
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10427967&position-number=202301443000046002000027
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среде -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая в квартале

№ 15 по ул.

Мирная в

городе

Обоянь

Обоянского

района

Курской

области

Закупка Администрации

города Обояни Курской

области от 15.02.2023г.

№

23346160021614616010

0100210003900244,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Понкратова

Диана

Александров

на -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

Акт

Акт приема-

передачи О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ " Акт приема-

передачи МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

12.12.2023г. №36,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.1.

7

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

техническог

2. "Акт приемки работ

технического и первого

года биологического

этапов Железногорск"

Акт приема-передачи

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=10427967&position-number=202301443000046002000027
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/440864a3-f0aa-4105-89d4-2d2acba6ebda?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKr3appD6kHaYwk6QJJuaVDAhsw%3D
https://disk.yandex.ru/d/jmR677AjqbAOeA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о и первого

года

биологическ

ого этапов

Железногорс

к

Администрация города

Железногорска от

08.12.2023г. №001,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

техническог

о и первого

года

биологическ

ого этапов

3. "Акт приемки работ

технического и первого

года биологического

этапов" Акт приема-

передачи

Администрация города

Льгова от 15.11.2023г. №

1, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

техническог

о и первого

года

биологическ

ого этапов

4. "Акт приемки работ

технического и первого

года биологического

этапов" Акт приема-

передачи

Администрация города

Обояни от 15.11.2023г.

№1, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

техническог

о и первой

части

5. "Акт приемки работ

технического и первой

части биологического

этапов" Акт приема-

передачи

Администрация города

Щигры от 15.11.2023г.

https://disk.yandex.ru/d/jmR677AjqbAOeA
https://disk.yandex.ru/d/QOc_9evKHfjlXA
https://disk.yandex.ru/d/ghh_jMmkQyBeRg
https://disk.yandex.ru/d/3j_z31dBRXs47g
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

биологическ

ого этапов

№1, указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Понкратова

Диана

Александров

на -

Заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

Платежное

поручение

Акт приема-

передачи

АКТ О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "АКТ О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ " Акт приема-

передачи МКУ "УГХ г.

Курчатова" от

12.12.2023г. №36,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

1.1.

8

Платежное

поручение

КС-11

2. "КС-11" Платежное

поручение

Администрация города

Обояни от 15.11.2023г.

№1, указана ссылка.

Платежное

поручение

КС-11

3. "КС-11" Платежное

поручение МКУ

"РХСЖ" от 08.12.2023г.

№001, указана ссылка.

Платежное

поручение

КС-11

4. "КС-11" Платежное

поручение

Администрация города

Льгова от 15.11.2023г. №

1, указана ссылка.

https://disk.yandex.ru/d/3j_z31dBRXs47g
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/517095fa-9d59-447b-b680-6bfa87ca48b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bhl8tYMQ2zGesk8cp%2BjS%2F7hS64g%3D
https://disk.yandex.ru/d/ghh_jMmkQyBeRg
https://disk.yandex.ru/d/jmR677AjqbAOeA
https://disk.yandex.ru/d/QOc_9evKHfjlXA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

КС-11

5. "КС-11" Платежное

поручение

Администрация города

Щигры от 15.11.2023г.

№1, указана ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Володько

Александр

Викторович

- Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов

Курской

области

реестр

контрактов

Иное работы

по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде:

«Городская

свалка

мусора,

расположенн

ая в

промышленн

ой зоне г.

Курчатова

(Курская

область)»

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "работы

по ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде:

«Городская свалка

мусора, расположенная в

промышленной зоне г.

Курчатова (Курская

область)»" Иное

Муниципального

казенного учреждения

"Управление городского

хозяйства г. Курчатова"

от 15.02.2023г. №9,

приложен файл.

01.03.2023 28.02.2023

1.1.

9

Иное

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

2. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

https://disk.yandex.ru/d/QOc_9evKHfjlXA
https://disk.yandex.ru/d/3j_z31dBRXs47g
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03cd2c16-3406-4349-a141-f67098301973?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FLf32yhlezr6GiZPyRsFQtDTo%2BE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53a43c53-f4ff-4253-bdab-720f6c962a1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2F%2ByA3AkqS5bR1Q7%2B9dHv5lzP%2Fw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде:

"Городская

свалка

мусора,

расположенн

ая в

промышленн

ой зоне г.

Курчатова

(Курская

область)"

накопленного вреда

окружающей среде:

"Городская свалка

мусора, расположенная в

промышленной зоне г.

Курчатова (Курская

область)" " Иное

Муниципального

казенного учреждения

"Управление городского

хозяйства г. Курчатова"

от 15.02.2023г. №10,

приложен файл.

Иное работы

по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Несанкцио

нированная

свалка  в

границах

3. "работы по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде

«Несанкционированная

свалка в границах города

Льгова»" Иное

Администрации города

Льгова Курской области

от 15.02.2023г. №4,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53a43c53-f4ff-4253-bdab-720f6c962a1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B%2F%2ByA3AkqS5bR1Q7%2B9dHv5lzP%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/509f2208-08bf-4621-9af7-d2ca0b1ff9cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4sACEAVXgfKhvMLnPOcKmcxFvK0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Льгова»

Иное

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде

«Несанкцио

нированная

свалка в

границах

города

Льгова»

4. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде

«Несанкционированная

свалка в границах города

Льгова» " Иное

Администрации города

Льгова Курской области

от 15.02.2023г. №5,

приложен файл.

Иное работы

по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде —

несанкциони

5. "работы по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде —

несанкционированная

свалка, расположенная

по ул. Маяковского в

городе Щигры Курской

области" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/509f2208-08bf-4621-9af7-d2ca0b1ff9cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4sACEAVXgfKhvMLnPOcKmcxFvK0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a9c5936-f330-466d-aca4-d6171d960b3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qACJHkqawTDUYJj6SgeBzm5HgUA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48e41f82-8f76-4351-8f15-2a7f855c0d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UtyBVYAm%2FLWdUT2BT3sEaq14FWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рованная

свалка,

расположенн

ая по ул.

Маяковского

в городе

Щигры

Курской

области

Муниципального

учреждения

Администрация города

Щигры Курской области

от 15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая по ул.

Маяковского

в городе

Щигры

6. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная

по ул. Маяковского в

городе Щигры Курской

области " Иное

Муниципального

учреждения

Администрация города

Щигры Курской области

от 15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48e41f82-8f76-4351-8f15-2a7f855c0d84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UtyBVYAm%2FLWdUT2BT3sEaq14FWo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01a80de3-d306-4261-adf1-529d35a37f4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mwz%2BnknwqrMLBJn0xU%2Bya%2F4xX2I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области

Иное работы

по

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде  -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая в квартале

№ 15 по ул.

Мирная в

городе

Обоянь

Обоянского

района

Курской

области

7. "работы по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

свалка, расположенная в

квартале № 15 по ул.

Мирная в городе Обоянь

Обоянского района

Курской области " Иное

Администрации города

Обояни Курской области

от 15.02.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

выполнении

работ по

8. "Оказание услуг по

строительному

контролю при

выполнении работ по

ликвидации объекта

накопленного вреда

окружающей среде -

несанкционированная

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01a80de3-d306-4261-adf1-529d35a37f4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mwz%2BnknwqrMLBJn0xU%2Bya%2F4xX2I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e611a29-8bb8-4465-9894-5a63ff98fe13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r9Wy6ZPD1zbGGzXy%2BGMcqne3%2F%2Fc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cdff6e8-d40f-4d98-b9b2-cb83a62fefe0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NQ7817yxEsC%2BUTJ4qf5U4ChxRbU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ликвидации

объекта

накопленног

о вреда

окружающей

среде -

несанкциони

рованная

свалка,

расположенн

ая в квартале

№ 15 по ул.

Мирная в

городе

Обоянь

Обоянского

района

Курской

области

свалка, расположенная в

квартале № 15 по ул.

Мирная в городе Обоянь

Обоянского района

Курской области " Иное

Администрации города

Обояни Курской области

от 15.02.2023г. №2,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cdff6e8-d40f-4d98-b9b2-cb83a62fefe0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NQ7817yxEsC%2BUTJ4qf5U4ChxRbU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

1 732 195,071 732 195,08

(01) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. , код направления

расходов:524200

1.1 1 732 195,07 100,001 732 194,661 732 195,07

1 732 195,071 732 195,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 732 195,07 Отклонения отсутствуют100,001 732 194,661 732 195,07

1 618 206,711 609 424,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют99,461 609 423,941 618 206,71

1 618 206,711 609 424,35

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,461 609 423,941 618 206,71

1 732 195,071 732 195,08

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 732 195,07 Отклонения отсутствуют100,001 732 194,661 732 195,07

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 732 195,071 732 195,08 1 732 195,07 100,001 732 194,661 732 195,07

1 732 195,071 732 195,08 1 732 195,07 100,001 732 194,661 732 195,07

1 618 206,711 609 424,35 0,00 99,461 609 423,941 618 206,71

1 618 206,71 0,00 99,461 609 423,941 618 206,71

1 732 195,071 732 195,08 1 732 195,07 100,001 732 194,661 732 195,07

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 609 424,35
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609 424,350,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


