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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

437 427,86
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении части 11 статьи

16 Федерального закона №

185-ФЗ по программе

переселения граждан из

аврийного жилищного

фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года и

подлежащего расселению в

2019-2025 гг." Иное

Публично-правовая

компания Фонд развития

территорий от 20.01.2023г. №

б/н, приложен файл.

1.1. 0 0.83 0.661.047 0.66

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении части 11 статьи

16 Федерального закона №

185-ФЗ по программе

переселения граждан из

аврийного жилищного

фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года и

подлежащего расселению в

2019-2025 гг." Иное

Публично-правовая

2.1. 0 10.21 13.3113.33 13.31



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

компания Фонд развития

территорий от 20.01.2023г. №

б/н, приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,66

0,800,76 0,78 0,80 0,81 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

1,05

0,830,78 0,78 0,80 0,80 0,83 0,83 0,83 0,84 0,84

ФП Тысяча

человек

0,83

0,84

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

13,31

9,418,71 9,07 9,39 9,66 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

13,33

10,219,05 9,07 9,39 9,48 10,21 10,21 10,25 10,29 10,30

ФП Тысяча

квадратных

метров

10,21

10,30



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 13,3100 Дата:

31.12.2022

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Иное Отчет

о

выполнении

части 11

статьи 16

Федеральног

о закона №

185-ФЗ по

программе

переселения

граждан из

аврийного

жилищного

фонда,

признанного

таковым до

1 января

2017 года и

подлежащег

о

расселению

в 2019-2025

гг.

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о выполнении

части 11 статьи 16

Федерального закона №

185-ФЗ по программе

переселения граждан из

аврийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 1 января

2017 года и

подлежащего

расселению в 2019-2025

гг." Иное Публично-

правовая компания Фонд

развития территорий от

20.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Фактический результат

составил 13,33

Предоставлена

информация : 13.33 из

13.31.

31.12.2022 31.12.2022

13.31

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 13.3313.31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

территории

Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

Курской области"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.01.2022г. №069-2019-

F30050-1/2, приложен

файл.

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

01.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

территории

Курской

области

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

Курской области"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.01.2022г. №069-2019-

F30050-1/2, приложен

файл. Исполнение

нарастающим итогом

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

территории

Курской

области

Курской области"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.01.2022г. №069-2019-

F30050-1/2, приложен

файл.

1.1.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

Курской области"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

01.11.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Курской

области

хозяйства Российской

Федерации от

21.01.2022г. №069-2019-

F30050-1/2, приложен

файл. Контрольная точка

фактически исполнена

01.11.2022

1.1.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

территории

Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

Курской области"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства от 21.01.2022г.

№069-2019-F30050-1/2,

приложен файл.

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

С субъектами Российской

Афонин ГИС

Соглашение Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

6

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

территории

Курской

области

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

Курской области"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.01.2022г. №069-2019-

F30050-1/2, приложен

файл.

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашеню

о реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашеню о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Курской

области» на

территории

Курской

области

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Курской

области» на территории

Курской области"

Соглашение

Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации от

21.01.2022г. №069-2019-

F30050-1/2, приложен

файл.

1.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 17,6300 Дата:

31.12.2023

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

области

ГИС

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 17.63 из

17.63.

31.12.2023 31.12.2023

17.63

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 17.6317.63

1.2.

1

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением, проведены

Афонин

Александр

Викторович 

- министр

строительст

ва Курской

 

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

437 427,86524 891,72

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 437 427,86 100,00437 427,86437 427,86

437 427,86524 891,72

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 437 427,86

Соглашение между

муниципальными

образованиями и комитетом

строительства Курской области

100,00437 427,86437 427,86

437 427,86422 619,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

437 427,86

Соглашение между

муниципальными

образованиями и комитетом

строительства Курской области

89,52391 590,10437 427,86

437 427,86422 619,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

437 427,86 89,52391 590,10437 427,86

437 427,86524 891,72

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

437 427,86

Соглашение между

муниципальными

образованиями и комитетом

строительства Курской области

100,00437 427,86437 427,86
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

437 427,86524 891,72 437 427,86 100,00437 427,86437 427,86

437 427,86524 891,72 437 427,86 100,00437 427,86437 427,86

437 427,86422 619,30 437 427,86 89,52391 590,10437 427,86

437 427,86 437 427,86 89,52391 590,10437 427,86

437 427,86524 891,72 437 427,86 100,00437 427,86437 427,86

0,000,00 0,00 0,000,000,00

422 619,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 619,300,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 68 885,03 78 557,27 245 270,0

7

245 270,0

7

248 422,9

7

391 590,10307 924,5

5

307 924,5

5

307 924,5

5

248 422,9

7

0,00

0,00


