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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 126 468,01

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к Соглашению о

реализации регионального

проекта "Чистая страна

(Курская область) на

территории Курской области

от 13.12.2022 № 051-2020-

G10061-2/3" Соглашение

между руководителем

федерального проекта

"Чистая страна" и

руководителем

регионального проекта от

26.11.2020г. №051-2020-G10061

-2, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1. 0 0

Электронный

бюджет

00 0

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к Соглашению о

реализации регионального

проекта "Чистая страна

(Курская область) на

территории Курской области

от 13.12.2022 № 051-2020-

G10061-2/3" Соглашение

между руководителем

федерального проекта

1.2. 0 0

Электронный

бюджет

00 0



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

"Чистая страна" и

руководителем

регионального проекта от

26.11.2020г. №051-2020-G10061

-2, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ, Акт

приема-

передачи

Акт о сдачи-

приёмки

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Муниципального

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

Железногорска» от

16.12.2022г. №8,

приложен файл. 2. "Акт

о сдачи-приёмки" Акт

приема-передачи

Муниципального

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

Железногорска» от

19.12.2022г. №8,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Чистая

страна

(Курская

область) на

территории

Курской

области от

13.12.2022

№ 051-2020-

G10061-2/3

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область) на территории

Курской области от

13.12.2022 № 051-2020-

G10061-2/3"

Соглашение между

руководителем

федерального проекта

"Чистая страна" и

руководителем

регионального проекта

от 26.11.2020г. №051-

2020-G10061-2,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

31.12.2022 23.12.2022

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Черкасов

Алексей

Васильевич

-

Заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ, Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

сдачи-приёмки услуг"

Акт приема-передачи

Муниципального

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Акт о сдачи-

приёмки

услуг

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

Железногорска» от

19.12.2022г. №8,

приложен файл. 2. "Акт

о приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи

Муниципального

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

Железногорска» от

16.12.2022г. №8,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Черкасов

Алексей

Васильевич

-

Заместитель

министра

Платежное

поручение

платежные

поручения за

апрель-

ноябрь,

Платежное

поручение

платежные

поручения за

май-ноябрь

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"платежные поручения

за апрель-ноябрь"

Платежное поручение

Муниципального

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

Железногорска» от

28.04.2022г. №239345,

приложен файл. 2.

"платежные поручения

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за май-ноябрь"

Платежное поручение

Муниципального

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

Железногорска» от

27.05.2022г. №440460,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.2

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ, Акт

приема-

передачи

Акт о сдачи-

приёмки

услуг

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи

Муниципального

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

Железногорска» от

16.12.2022г. №8,

приложен файл. 2. "Акт

о сдачи-приёмки услуг"

Акт приема-передачи

Муниципального

казенного учреждения

«Ремонтно-

хозяйственная служба г.

31.12.2023 31.12.2023

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Железногорска» от

19.12.2022г. №8,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

природных ресурсов

Курской области от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

15.01.2023 15.01.2023

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Отчет О

ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦ

ИИ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О ХОДЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

15.01.2023 15.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата федерального

проекта)

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

РЕГИОНАЛ

ЬНОГО

ПРОЕКТА

НА 31

ДЕКАБРЯ

2022 ГОДА

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА НА 31

ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА"

Отчет Министерства

природных ресурсов

Курской области от

13.01.2023г. №G1.38-15-

2022.12-5663 G1 063,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

1.2.

3

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

 

01.02.2023 01.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

1 126 468,011 126 468,01

(01) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. 0

1.1 1 126 468,01 100,001 126 468,011 126 468,01

1 126 468,011 126 468,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 126 468,01 100,001 126 468,011 126 468,01

1 070 144,601 070 144,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 070 144,60 100,001 070 144,601 070 144,60

1 070 144,601 070 144,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 070 144,60 100,001 070 144,601 070 144,60

1 126 468,011 126 468,01

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 126 468,01 100,001 126 468,011 126 468,01

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 126 468,011 126 468,01 1 126 468,01 100,001 126 468,011 126 468,01

1 126 468,011 126 468,01 1 126 468,01 100,001 126 468,011 126 468,01

1 070 144,601 070 144,60 1 070 144,60 100,001 070 144,601 070 144,60

1 070 144,60 1 070 144,60 100,001 070 144,601 070 144,60

1 126 468,011 126 468,01 1 126 468,01 100,001 126 468,011 126 468,01

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 070 144,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 144,600,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 527 693,3

1

534 514,4

8

534 514,4

8

541 335,6

5

1 070 144,60730 916,2

5

562 042,6

1

557 112,1

4

550 944,5

4

0,00

0,00


