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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения по

оценке достижения целевых

показателей, установленных

региональными проектами"

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2022г. №б/н, приложен

файл. Выполнено

1.1. 64 75 - 7581 75

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения по

оценке достижения целевых

показателей, установленных

региональными проектами"

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2022г. №б/н, приложен

файл. Выполнено

1.2. 0 4.33 4.334.33 4.33

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения по

оценке достижения целевых

показателей, установленных

региональными проектами"

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

1.3. 49.9 50.46 - 50.4651.32 50.46



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

Курской области от

31.12.2022г. №б/н, приложен

файл. Выполнено

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения по

оценке достижения целевых

показателей, установленных

региональными проектами"

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2022г. №б/н, приложен

файл. Выполнено

2.1. 0 0.085 0.0850.2319 0.085

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения по

оценке достижения целевых

показателей, установленных

региональными проектами"

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2022г. №б/н, приложен

файл. Выполнено

3.1. 60 64 - 64100 64
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

75,00

70,0070,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

81,00

0,0070,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

ФП Процент 75,00

75,00

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

4,33

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,33

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Километр;

тысяча

метров

4,33

4,33

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

50,46

50,2050,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20

51,32

0,0050,20 0,00 0,00 0,00 50,20 50,20 50,20 50,20 50,20

ФП Процент 50,46

50,46

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,09

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,23

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Тысяча

погонных

метров

0,09

0,09

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

64,00

62,0062,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

100,00

0,0062,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

ФП Процент 64,00

64,00
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное Акты

приемки

законченных

работ по

ремонту

участка

автомобильн

ой дороги,

Иное Акт

приемки

законченных

работ по

ремонту

участков

автомобильн

ых дорог,

Иное Акт

приемки

законченных

работ по

ремонту

участков

автомобильн

ых дорог

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты приемки

законченных работ по

ремонту участка

автомобильной дороги"

Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

22.08.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "Акт

приемки законченных

работ по ремонту

участков автомобильных

дорог" Иное

Приемочной комиссии

от 29.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Акт

приемки законченных

работ по ремонту

участков автомобильных

дорог" Иное

Приемочной комиссии

от 30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Акт

приемки законченных

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по ремонту

участков автомобильных

дорог" Иное

Приемочной комиссии

от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Акт

приемки законченных

работ по ремонту

участков автомобильных

дорог" Иное

Приемочной комиссии

от 28.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное Акты

приемки

законченных

работ

Выполнено. Просрочка

36 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки законченных

работ" Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

01.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

01.11.2022 07.12.2022

1.1.

2

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Иное Акты

приемки

законченных

работ

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки законченных

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий

Министр

работ" Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

01.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

3

Сформирован перечень

опорной сети

автомобильных дорог

Российской Федерации

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное

Меморанду

м о развитии

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

ального и

местного

значения

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Меморандум о

развитии автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального и

местного значения"

Иное Правительство

Курской области от

17.11.2022г. №30/59,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2022 07.12.2022

1.2

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

 

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

 

01.02.2023 01.02.2023

1.3

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета

архитектуры и

градостроительства

города Курска от

29.12.2022г. №46-11-116

-2022, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета

архитектуры и

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроительства

города Курска от

30.12.2022г. №46-29-32-

2022, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета

архитектуры и

градостроительства

Курской области от

29.12.2022г. №46-11-116

-2022, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета

архитектуры и

градостроительства

Курской области от

30.12.2022г. №46-29-32-

2022, приложен файл.

Выполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

2

Закупка включена в план

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка от 17.01.2022г.

№202201442000018002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

17.01.2022г. №

202201442000018002,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202201442000018002,

указана ссылка.

Выполнено

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

строительств

е объекта:

Автомобиль

ная дорога

«М-2

«Крым»

Москва -

Тула - Орел

- Курск -

Белгород -

граница с

Украиной,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Реестр

контрактов от

15.03.2022г. №

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подъезд к

г.Курск, км

0+000 - км

1+672» -

«Курск - п.

Искра» -

Чаплыгино -

Алябьево» в

Курском

районе

Курской

области

2462904043922000007,

указана ссылка.

Выполнено

1.3.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

""Автомоби

льная дорога

""М-2

""Крым""

Москва -

Тула - Орел

- Курск -

Белгород -

граница с

Украиной,

подъезд к г.

Курск, км

0+000 - км

1+672"" -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 25.04.2022г.

№8, указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Курск - п.

Искра"" -

Чаплыгино -

Алябьево"" в

Курском

районе

Курской

области, Акт

приема-

передачи

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

строительств

е объекта:

Автомобиль

ная дорога

«М-2

«Крым»

Москва -

Тула - Орел

- Курск -

Белгород -

граница с

Украиной,

подъезд к

г.Курск, км

0+000 - км

1+672» -

«Курск - п.

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 30.03.2022г.

№7, указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 23.03.2022г.

№6, указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Искра» -

Чаплыгино -

Алябьево» в

Курском

районе

Курской

области, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

Автомобиль

ная дорога

""М-2

""Крым""

Москва -

Тула - Орел

- Курск -

Белгород -

граница с

Украиной,

подъезд к г.

Курск, км

0+000 - км

1+672"" -

""Курск - п.

Искра"" -

Чаплыгино -

Алябьево"" в

Курском

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 18.03.2022г.

№5, указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 15.03.2022г.

№4, указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе

Курской

области

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 11.03.2022г.

№3, указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 25.02.2022г.

№2, указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 21.02.2022г.

№1, указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 05.08.2022г.

№10, указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 29.08.2022г.

№11, указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 03.11.2022г.

№12, указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области" Акт приема-

передачи от 24.11.2022г.

№13, указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 27.06.2022г.

№9, указана ссылка. 14.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области" Акт приема-

передачи от 15.11.2022г.

№5, указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 27.06.2022г.

№9, указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 25.04.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№8, указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 30.03.2022г.

№7, указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 23.03.2022г.

№6, указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 18.03.2022г.

№5, указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 15.03.2022г.

№4, указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 11.03.2022г.

№3, указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 25.02.2022г.

№2, указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 09.12.2022г.

№14, указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 24.11.2022г.

№13, указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 03.11.2022г.

№12, указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 29.08.2022г.

№11, указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 05.08.2022г.

№10, указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 21.02.2022г.

№1, указана ссылка. 29.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 15.11.2022г.

№5, указана ссылка. 30.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 04.10.2022г.

№4, указана ссылка. 31.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 29.08.2022г.

№3, указана ссылка. 32.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 06.07.2022г.

№1, указана ссылка. 33.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Акт приема-

передачи от 21.06.2022г.

№1111, указана ссылка.

Выполнено

1.3.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

""Автомоби

льная дорога

""М-2

""Крым""

Москва -

Тула - Орел

- Курск -

Белгород -

граница с

Украиной,

подъезд к г.

Курск, км

0+000 - км

1+672"" -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

30.08.2022г. №195689,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Курск - п.

Искра"" -

Чаплыгино -

Алябьево"" в

Курском

районе

Курской

области,

Платежное

поручение

Оказание

услуг по

строительно

му контролю

при

строительств

е объекта:

Автомобиль

ная дорога

«М-2

«Крым»

Москва -

Тула - Орел

- Курск -

Белгород -

граница с

Украиной,

подъезд к

г.Курск, км

0+000 - км

1+672» -

«Курск - п.

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

25.04.2022г. №8, указана

ссылка. 3. "Выполнение

работ по строительству

объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

30.03.2022г. №7, указана

ссылка. 4. "Выполнение

работ по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Искра» -

Чаплыгино -

Алябьево» в

Курском

районе

Курской

области,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта:

Автомобиль

ная дорога

""М-2

""Крым""

Москва -

Тула - Орел

- Курск -

Белгород -

граница с

Украиной,

подъезд к г.

Курск, км

0+000 - км

1+672"" -

""Курск - п.

Искра"" -

Чаплыгино -

Алябьево"" в

Курском

объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

23.03.2022г. №6, указана

ссылка. 5. "Выполнение

работ по строительству

объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

18.03.2022г. №5, указана

ссылка. 6. "Выполнение

работ по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районе

Курской

области

объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

15.03.2022г. №4, указана

ссылка. 7. "Выполнение

работ по строительству

объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

11.03.2022г. №3, указана

ссылка. 8. "Выполнение

работ по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

25.02.2022г. №2, указана

ссылка. 9. "Выполнение

работ по строительству

объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

21.02.2022г. №1, указана

ссылка. 10. "Выполнение

работ по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

12.12.2022г. №2959,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

12.12.2022г. №899816,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

строительству объекта:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

05.08.2022г. №10,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

29.08.2022г. №11,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

строительству объекта:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

03.11.2022г. №12,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

24.11.2022г. №13,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

строительству объекта:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

28.11.2022г. №790340,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

""Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

27.06.2022г. №9, указана

ссылка. 18. "Оказание

услуг по строительному

контролю при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

10.11.2022г. №5, указана

ссылка. 19. "Оказание

услуг по строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №737972,

указана ссылка. 20.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

12.12.2022г. №2959,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

12.12.2022г. №899816,

указана ссылка. 22.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

06.12.2022г. №851653,

указана ссылка. 23.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области" Платежное

поручение от

29.11.2022г. №6, указана

ссылка. 24. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

27.06.2022г. №9, указана

ссылка. 25. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.12.2022г. №841336,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

25.04.2022г. №8, указана

ссылка. 27. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

30.03.2022г. №7, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 28. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

23.03.2022г. №6, указана

ссылка. 29. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

18.03.2022г. №5, указана

ссылка. 30. "Выполнение

работ по строительству
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

15.03.2022г. №4, указана

ссылка. 31. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

11.03.2022г. №3, указана

ссылка. 32. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

25.02.2022г. №2, указана

ссылка. 33. "Выполнение

работ по строительству

объекта: Автомобильная

дорога ""М-2 ""Крым""

Москва - Тула - Орел -

Курск - Белгород -

граница с Украиной,

подъезд к г. Курск, км

0+000 - км 1+672"" -

""Курск - п. Искра"" -

Чаплыгино - Алябьево""

в Курском районе

Курской области"

Платежное поручение от

30.08.2022г. №195689,

указана ссылка. 34.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

09.12.2022г. №14,

указана ссылка. 35.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

24.11.2022г. №13,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

03.11.2022г. №12,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

29.08.2022г. №11,

указана ссылка. 38.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

05.08.2022г. №10,

указана ссылка. 39.

"Выполнение работ по

строительству объекта:

Автомобильная дорога

""М-2 ""Крым"" Москва

- Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к г.

Курск, км 0+000 - км

1+672"" - ""Курск - п.

Искра"" - Чаплыгино -

Алябьево"" в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

21.02.2022г. №1, указана

ссылка. 40. "Оказание

услуг по строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

17.11.2022г. №737972,

указана ссылка. 41.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

10.11.2022г. №5, указана

ссылка. 42. "Оказание

услуг по строительному

контролю при
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

05.10.2022г. №435591,

указана ссылка. 43.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

29.08.2022г. №4, указана



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка. 44. "Оказание

услуг по строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

08.08.2022г. №3, указана

ссылка. 45. "Оказание

услуг по строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение от

30.08.2022г. №194996,

указана ссылка. 46.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

11.07.2022г. №784199,

указана ссылка. 47.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

27.06.2022г. №665358,

указана ссылка. 48.

"Оказание услуг по

строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

04.07.2022г. №1, указана

ссылка. 49. "Оказание

услуг по строительному

контролю при

строительстве объекта:

Автомобильная дорога

«М-2 «Крым» Москва -

Тула - Орел - Курск -

Белгород - граница с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Украиной, подъезд к

г.Курск, км 0+000 - км

1+672» - «Курск - п.

Искра» - Чаплыгино -

Алябьево» в Курском

районе Курской

области" Платежное

поручение от

19.05.2022г. №1111,

указана ссылка.

Выполнено

1.3.

6

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Постановлен

ие Правила

предоставле

ния и

распределен

ия иных

межбюджетн

ых

трансфертов

в целях

софинансиро

вания

расходных

обязательств

субъектов

РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Правила

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов РФ"

Постановление

Правительством

Российской Федерации

от 25.12.2020г. №2265,

приложен файл.

Выполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

Постановлен

ие О

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Соглашения,

заключенног

о между

Федеральны

м дорожным

агентством и

Администра

цией

Курской

области от

23 декабря

2021 года №

108-17-2022

-022 "О

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации",

Постановлен

ие О

внесении

реализации Соглашения,

заключенного между

Федеральным дорожным

агентством и

Администрацией

Курской области от 23

декабря 2021 года № 108

-17-2022-022 "О

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации""

Постановление

Администрации Курской

области от 02.02.2022г.

№86-па, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

постановление

Администрации Курской

области от 02.02.2022 №

86-па" Постановление

Администрации Курской

области от 30.11.2022г.

№1385-па, приложен

файл. Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в

постановлен

ие

Администра

ции Курской

области от

02.02.2022

№ 86-па

1.3.

8

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/21/2022

5:41:18 PM

№ 38701000

-1-2022-004

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/21/2022

5:41:18 PM № 38701000-

1-2022-004" Соглашение

от 21.01.2022г. №

38701000-1-2022-004.

Выполнено

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иное

Платежи,

поступившие

в бюджеты

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Платежи,

поступившие в бюджеты

" Иное Министерства

транспорта и

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорог

Курской области от

29.12.2022г. №Форма

0531468 , приложен

файл. Выполнено

1.4

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное

Государстве

нный

контракт,

Иное

Муниципаль

ный

контракт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

10.12.2021г. №342СТ_

21, приложен файл. 2.

"Муниципальный

контракт" Иное

Комитета дорожного

хозяйства города Курска

от 07.12.2021г. №2/2021

-РЕК, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета

архитектуры и

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроительства

Курской области от

29.12.2022г. №46-11-116

-2022, приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета

архитектуры и

градостроительства

Курской области от

30.12.2022г. №46-29-32-

2022, приложен файл.

Выполнено

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное Акты

приемочной

комиссии

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты приемочной

комиссии" Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

Иное Акты

приемочной

комиссии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич  -

Министр

приемочной комиссии"

Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 18.02.2022г.

№202201442000018002,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

17.01.2022г. №

202201442000018002,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

17.01.2022г. №

202201442000018002,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

17.01.2022г. №

202201442000018002,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

06.04.2022г. №

202201442000018002,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

09.12.2022г. №

202201442000018002,

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

10.11.2022г. №

202201442000018002,

указана ссылка.

Выполнено

2.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

ального

значения в

Курской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ  по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Реестр

контрактов от

21.03.2022г. №

2462904043922000013,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Реестр

контрактов от

22.03.2022г. №

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го или

межмуницип

ального

значения в

Курской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

мостовых

сооружений

в Курской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

Хомутовка-

Рыльск-

Глушково-

Теткино-

граница с

Украиной,

участки км

10+000 - км

20+000, км

55+496 - км

64+773 в

2462904043922000015,

указана ссылка. 3.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Реестр

контрактов от

21.03.2022г. №

2462904043922000012,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги Хомутовка-

Рыльск-Глушково-

Теткино-граница с

Украиной, участки км

10+000 - км 20+000, км

55+496 - км 64+773 в

Хомутовском и

Рыльском районах

Курской области" Реестр

контрактов от

17.06.2022г. №

2462904043922000042,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги Дьяконово-

Суджа-граница с

Украиной, участки км

64+280 - км 66+700, км

66+700 - км 74+000 в

Суджанском районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Хомутовско

м и

Рыльском

районах

Курской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

Дьяконово-

Суджа-

граница с

Украиной,

участки км

64+280 - км

66+700, км

66+700 - км

74+000 в

Суджанском

районе

Курской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

Курской области" Реестр

контрактов от

17.06.2022г. №

2462904043922000041,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги Курск-

Касторное, участки км

31+250 - км 32+800, км

39+000 - км 47+000, км

79+047 - км 85+100, км

89+850 - км 95+404 в

Щигровском и

Черемисиновском

районах Курской

области" Реестр

контрактов от

17.06.2022г. №

2462904043922000040,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги ""Хомутовка-

Рыльск-Глушково-

Теткино-граница с

Украиной"" , участок км

77+300 - км 77+577 в

Глушковском районе

Курской области

(ремонт моста через р.

Сейм)" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Курск-

Касторное,

участки км

31+250 - км

32+800, км

39+000 - км

47+000, км

79+047 - км

85+100, км

89+850 - км

95+404 в

Щигровском

и

Черемисино

вском

районах

Курской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

""Хомутовк

а-Рыльск-

Глушково-

Теткино-

граница с

Украиной"" ,

контрактов от

17.06.2022г. №

2462904043922000049,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги Курск-Льгов-

Рыльск-граница с

Украиной, участок км

14+700 - км 17+400 в

Курском районе Курской

области" Реестр

контрактов от

17.06.2022г. №

2462904043922000043,

указана ссылка.

Выполнено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участок км

77+300 - км

77+577 в

Глушковско

м районе

Курской

области

(ремонт

моста через

р. Сейм),

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

Курск-

Льгов-

Рыльск-

граница с

Украиной,

участок км

14+700 - км

17+400 в

Курском

районе

Курской

области

2.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Акт приема-

передачи

Ремонт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

мостовых

сооружений

в Курской

области, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

ального

значения в

Курской

области, Акт

приема-

передачи

Выполнение

работ  по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

мостовых сооружений в

Курской области" Акт

приема-передачи от

13.09.2022г. №117,

указана ссылка. 2.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Акт приема-

передачи от 24.11.2022г.

№157, указана ссылка. 3.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Акт приема-

передачи от 24.11.2022г.

№157, указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 08.08.2022г.

№5, указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ального

значения в

Курской

области

области" Акт приема-

передачи от 14.09.2022г.

№1565, указана ссылка.

6. "Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 17.08.2022г.

№1392, указана ссылка.

7. "Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Акт приема-

передачи от 01.08.2022г.

№84, указана ссылка. 8.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 25.07.2022г.

№3, указана ссылка. 9.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 14.07.2022г.

№2, указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 21.07.2022г.

№4, указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 21.07.2022г.

№3, указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 20.07.2022г.

№2, указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-

передачи от 27.06.2022г.

№1, указана ссылка. 14.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Акт приема-

передачи от 01.07.2022г.

№76, указана ссылка. 15.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Акт приема-

передачи от 15.06.2022г.

№2, указана ссылка. 16.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи от 08.06.2022г.

№1, указана ссылка. 17.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Акт приема-

передачи от 19.05.2022г.

№№1, указана ссылка.

Выполнено

2.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

ального

значения в

Курской

области,

Платежное

поручение

Ремонт

мостовых

сооружений

в Курской

области,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

15.04.2022г. №145931,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ  по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

регионально

го или

межмуницип

ального

значения в

Курской

области

15.04.2022г. №145932,

указана ссылка. 3.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

26.08.2022г. №117,

указана ссылка. 4.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

15.11.2022г. №157,

указана ссылка. 5.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

15.11.2022г. №157,

указана ссылка. 6.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

28.11.2022г. №789522,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

11.08.2022г. №95293,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

01.08.2022г. №85792,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

06.08.2022г. №5, указана

ссылка. 10. "Выполнение

работ по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

16.09.2022г. №321343,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

23.08.2022г. №160427,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

23.08.2022г. №159711,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

01.09.2022г. №1565,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

09.08.2022г. №1392,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

05.08.2022г. №52037,

указана ссылка. 16.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

07.07.2022г. №84,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

15.07.2022г. №823380,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

23.07.2022г. №3, указана

ссылка. 19. "Выполнение

работ  по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от



75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.07.2022г. №2, указана

ссылка. 20. "Выполнение

работ по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

26.07.2022г. №875770,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

26.07.2022г. №873653,

указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.07.2022г. №868884,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

25.07.2022г. №867394,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

22.07.2022г. №861271,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение от

29.06.2022г. №687201,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

20.07.2022г. №4, указана

ссылка. 27. "Выполнение

работ по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

19.07.2022г. №3, указана

ссылка. 28. "Выполнение

работ по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

19.07.2022г. №2, указана

ссылка. 29. "Выполнение

работ по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

25.06.2022г. №1, указана

ссылка. 30. "Ремонт

мостовых сооружений в

Курской области"

Платежное поручение от

25.07.2022г. №867407,

указана ссылка. 31.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

11.07.2022г. №780468,

указана ссылка. 32.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

23.06.2022г. №76,

указана ссылка. 33.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение от

10.06.2022г. №71,

указана ссылка. 34.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

19.05.2022г. №58,

указана ссылка. 35.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

10.06.2022г. №2, указана

ссылка. 36. "Выполнение

работ  по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

15.06.2022г. №589130,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ  по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области" Платежное

поручение от

27.05.2022г. №1, указана

ссылка. 38. "Ремонт

мостовых сооружений в

Курской области"

Платежное поручение от

17.05.2022г. №№1,

указана ссылка. 39.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

29.04.2022г. №252414,

указана ссылка. 40.

"Выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

29.04.2022г. №252413,

указана ссылка. 41.

"Выполнение работ  по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения в Курской

области" Платежное

поручение от

12.04.2022г. №101168,

указана ссылка. 42.

"Ремонт мостовых

сооружений в Курской

области" Платежное

поручение от

12.04.2022г. №101171,

указана ссылка.

Выполнено

2.2

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Солдатенков

Сергей

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Владимиров

ич  -

Министр

2.3

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное Акты

приемочной

комиссии,

Иное

Государстве

нный

контракт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

21.03.2022г. №19Р_22,

приложен файл. 2. "Акты

приемочной комиссии"

Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное Акты

приемочной

комиссии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемочной комиссии"

Иное ОКУ

"Курскавтодор" от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.4

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

 

01.03.2023 01.03.2023

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

 

01.03.2023 01.03.2023

3.2

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное

Сведения

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения" Иное

Комитета транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

20.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 11

3.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения" Иное

Комитета транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

20.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено

20.12.2022 20.12.2022

3.3

Субъектами Российской

Федерации заключены

Солдатенков

Сергей

 

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Владимиров

ич  -

Министр

3.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

Иное

Сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения" Иное

Комитета транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

20.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено

20.12.2022 20.12.2022

3.4

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

 

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

3.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 868 615,701 868 615,70

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 1 868 615,70 100,001 868 615,701 868 615,70

1 868 615,701 868 615,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 868 615,70 100,001 868 615,701 868 615,70

1 796 156,211 796 156,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 796 156,21 100,001 796 156,211 796 156,21

960 000,00960 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

960 000,00 100,00960 000,00960 000,00

1 032 459,491 032 459,49

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 032 459,49 100,001 032 459,491 032 459,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

400 968,89400 968,89

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 400 968,07 100,00400 968,07400 968,89

400 968,89400 968,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 400 968,07 100,00400 968,07400 968,89

400 968,89400 968,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

400 968,07 100,00400 968,07400 968,89

192 289,08192 289,08

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

192 289,08 100,00192 289,08192 289,08

192 289,08192 289,08

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

192 289,08 100,00192 289,08192 289,08

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

364 214,29364 214,29

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

2.1 364 214,29 100,00364 214,29364 214,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

364 214,29364 214,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 364 214,29 100,00364 214,29364 214,29

364 214,29364 214,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

364 214,29 100,00364 214,29364 214,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 633 798,882 633 798,88 2 633 798,06 100,002 633 798,062 633 798,88

2 633 798,882 633 798,88 2 633 798,06 100,002 633 798,062 633 798,88

2 561 339,392 561 339,39 2 561 338,57 100,002 561 338,572 561 339,39

1 152 289,08 1 152 289,08 100,001 152 289,081 152 289,08

1 224 748,571 224 748,57 1 224 748,57 100,001 224 748,571 224 748,57

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 152 289,08
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 968,890,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 31 582,28 31 699,35 400 968,07292 080,4

0

209 211,7

2

169 786,2

8

153 375,6

6

0,00

0,00

1.2.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796 156,210,000,000,000,00

Факт/прогноз

62 239,28 151 478,4

5

268 836,4

1

380 409,3

0

512 087,2

8

645 242,4

8

1 796 156,211 480 135,
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1 427 103,

71

1 166 456,

91

832 570,0

8

0,00

0,00

1.3.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 214,290,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 31 582,28 295 314,9

4

364 214,29360 786,7

0

312 071,5

1

312 071,5

1

312 071,5

1

0,00

0,00


