
П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Курская область)

1. Основные положения

Безопасность дорожного движения (Курская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Безопасность дорожного движения

(Курская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и

в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года

3.

Куратор регионального проекта Чепик А.Е.

Временно исполняющий обязанности Первого заместителя

Губернатора Курской области-Председателя Правительства

Курской области

4.

Горячев О.Э.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности председателя комитета

региональной безопасности Курской области

5.

Демьяненко Д.В.Администратор регионального проекта

Заместитель председателя комитета региональной

безопасности Курской области

6.

Целевые группы регионального проекта Все граждане РФ7.

1

Государственная программа

Государственная программа Курской области "Развитие

образования в Курской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Курской области "Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в

Курской области и безопасности дорожного движения"



2

Безопасность дорожного движения (Курская область)

3

Государственная программа

Государственная программа Курской области "Защита

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств

3,3400 2023 -ЧеловекНП, Указ

309

2,23003,2900 3,1400 3,0300 2,7600 2,4900 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10

тысяч транспортных средств

0,1800 0,3300 0,4900 0,6400 0,9300 1,2400

Человек 3,2900

2,94002,72002,47002,10001,6300



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами

Российской

Федерации созданы

условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе

посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных

инспекторов движения, созданием детско-юношеских автошкол.

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

организация и

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в

рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России

представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

83,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих

элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная

информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен

сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия по профилактике детского-

дорожно-транспортного травматизма.

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докумен

т

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2025

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.4

Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Нанесение дорожной

разметки на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения Курской

области

Километ

р;

тысяча

метров

- - -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2025

- 1,0000- -

-

1.5

Повышена безопасность участников дорожного движения

Внедрение

современных

образцов техники

инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ

при ликвидации

последствий

дорожно-

транспортных

происшествий

Единица

- - -

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2025

- 1,0000- -

-

1.6

Количество введенных в эксплуатацию образцов специальной техники, инструмента и оборудования, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ

при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (не менее 6 ед.).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

1.1

900,00900,00 900,000,00 0,00 2 700,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

900,00900,00 900,000,00 0,00 2 700,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

900,00900,00 900,000,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Нанесение дорожной разметки на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

Курской области

1.2

180 000,00140 362,86 180 000,000,00 0,00 500 362,860,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

180 000,00140 362,86 180 000,000,00 0,00 500 362,860,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

180 000,00140 362,86 180 000,000,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Внедрение современных

образцов техники инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

1.3

0,0013 970,00 0,000,00 0,00 13 970,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,0013 970,00 0,000,00 0,00 13 970,000,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-13 970,00 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 155 232,86 180 900,00 180 900,00 0,00 0,00 517 032,860,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 180 900,00155 232,86 180 900,00 0,00 0,00 517 032,86

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00

900,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Нанесение

дорожной разметки на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального значения Курской

области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 362,86

140 362,8

6

0,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Внедрение

современных образцов техники

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-спасательных

работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 970,00

0,000,0013 970,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155 232,86

141 262,8

6

0,0013 970,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Курская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации созданы

условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр."

Организовано

проведение на

региональном уровне

системной работы с

использованием

ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том

числе посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров, соревнований

по различным вопросам

безопасности движения.

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

Рязанцев В.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации массовых

мероприятий, связанных

с формированием в

образовательных

организациях отрядов

юных инспекторов

движения, созданием

детско-юношеских

автошкол.

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

18.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

18.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

18.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Документ  

-

Горбунов М.Н.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

утвержден (подписан)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

18.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

20.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

17.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

28.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

28.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

В каждом субъекте

Российской Федерации

организованы

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены) (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной власти

Рязанцев В.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о реализации

мероприятия в субъектах

Российской Федерации.

1.2.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

21.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

21.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

07.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

21.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

06.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

14.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

22.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

05.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

14.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

21.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

05.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

14.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

21.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

05.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного поведения

на дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах"

В субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия для

родителей по вопросам

использования детских

удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов,

планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правилам

(особенностям)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

Рязанцев В.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современных средствах

передвижения. В

субъектах Российской

Федерации созданы

родительские

объединения и

вовлечены в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма. Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

отчет о проведении в

субъектах Российской

Федерации мероприятий

по вовлечению

родительской
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общественности в

мероприятия по

профилактике детского-

дорожно-транспортного

травматизма.

1.3.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

12.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.18.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

17.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

12.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

11.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



40

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

10.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

15.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.36.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-

техническое обеспечение

процесса обучения детей

основам безопасного

поведения на дорогах

Рязанцев В.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Документ Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разработан" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.20.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Предоставлен Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Приказ Приказ

-

Рязанцев В.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.

Мероприятие

(результат) "Нанесение дорожной

разметки на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального значения

Курской области"

Повышена безопасность

участников дорожного

движения

Замараев А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Замараев А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.

Мероприятие

(результат) "Внедрение

современных образцов техники

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных

для проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий"

Количество введенных в

эксплуатацию образцов

специальной техники,

инструмента и

оборудования,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий (не менее

6 ед.).

Горбунов М.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Горбунов М.Н.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

1

Внедрение современных образцов

техники инструмента,

оборудования и технологий,

предназначенных для проведения

аварийно-спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

0,00 0,00

2

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

0,00 0,00

3

Нанесение дорожной разметки на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

Курской области

0,00 0,00

4

Субъектами Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей и их

оздоровления

0,00 0,00



2

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств",

Влияние на достижение (процентов)

5

Субъектами Российской Федерации

созданы условия для вовлечения

детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.

0,00 0,00

6

Субъектами Российской Федерации

организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного

движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального проекта,

%

0,00 0,00


