
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Солдатенков Сергей Владимирович

_____________

(подпись)

" ( R1-38 ) Региональная и местная дорожная сеть (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет
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- - -
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по оценке достижения

целевых показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 64 70 70 - 70

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по оценке достижения

целевых показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 49.9 50.2 50.2 - 50.2

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

по оценке достижения

целевых показателей,

2.1. 60 62 62 - 62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитета транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

70,0000

64,000064,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 64,0000 70,0000 70,0000

70,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,0000 64,0000 64,0000 70,0000 70,0000

ФП Процент 70,0000

70,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

50,2000

49,900049,9000 49,9000 49,9000 49,9000 49,9000 49,9000 50,0000 50,1000 50,1500

50,2000

49,90000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,9000 49,9000 50,0000 50,1000 50,1500

ФП Процент 50,2000

50,2000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 62,0000 62,0000

62,0000

60,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 60,0000 60,0000 62,0000 62,0000

ФП Процент 62,0000

62,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

СОУ

"Эталон"

Иное

Сведения о

реализации

РП

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о реализации

РП" Иное Комитет

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 11

1.1.

1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

-

Иное

Сведения по

оценке

достижения

целевых

показателей,

установленн

ых

региональны

ми

проектами

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения по оценке

достижения целевых

показателей,

установленных

региональными

проектами" Иное

Комитет транспорта и

автомобильных дорог

01.12.2021 01.12.2021



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий

Курской области от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

01.02.2022 01.02.2022

1.2.

2

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

программы дорожной

деятельности на текущий

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Председател

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

год

ь комитета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

2 116 906,602 110 563,44

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 0,00 100,002 116 906,602 116 906,60

2 116 906,602 110 563,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -100,002 116 906,602 116 906,60

2 078 367,992 069 149,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -99,472 067 431,852 078 367,99

1 196 096,051 081 255,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,091 185 159,911 196 096,05

1 234 634,661 122 668,78

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 -100,001 234 634,661 234 634,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 116 906,602 110 563,44 0,00 100,002 116 906,602 116 906,60

2 116 906,602 110 563,44 0,00 100,002 116 906,602 116 906,60

2 078 367,992 069 149,82 0,00 99,472 067 431,852 078 367,99

1 196 096,05 0,00 99,091 185 159,911 196 096,05

1 234 634,661 122 668,78 0,00 100,001 234 634,661 234 634,66

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 081 255,15
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

0.00 0.00 52 059.89 321 002.62 1 056 479.

48

1 254 981.

08

2 069 149.822 069 149.

82

1 801 864.

12

1 527 037.

76

1 502 037.

76

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 321 002.6

2

1 056 479.

48

1 254 981.

08

2 067 431.851 755 600.

93

1 648 261.

71

1 502 037.

75

1 502 037.

75

0.00

0.00


