
Руководитель

регионального проекта —

Замараев Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Развитие общественного транспорта (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

Обеспечено комплексное

развитие городского

электрического

транспорта Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Замараев

Александр

Александров

ич - министр

-

Иное

Договор

ГУПКО

"Курскэлект

ротрнас"

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

ГУПКО

"Курскэлектротрнас""

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.05.2023г. №

32312338055, приложен

файл.

31.12.2023 29.12.2023

1Единица 0 11

1.1

Иное

Договор

ГУПКО

"Курскэлект

ротранс"

2. "Договор ГУПКО

"Курскэлектротранс""

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

02.06.2023г. №

32312359842, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46230c55-4203-49d1-bcd1-eae7ee221019?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JGOUUgG%2FEWjAutyj4ffI12cFrb0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ba675b4-7bac-44fa-90b0-d1019e742b63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sDcY6K3aRoCYtulATrdeELllCAw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ef7569f-6edb-4ff6-a37a-757315dfd2a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fjIF15zptlhHtLZwGKN6%2BVbx554%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Товарная

накладная

Государстве

нного

унитарного

предприятия

Курской

области

"Курскэлект

ротранс"

3. "Товарная накладная

Государственного

унитарного предприятия

Курской области

"Курскэлектротранс""

Иное Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

29.11.2023г. №№231129

-002, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о реализации

регионально

го проекта

"Развитие

общественно

го

транспорта

(Курская

область)" на

территории

Курской

области

4. "Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Развитие

общественного

транспорта (Курская

область)" на территории

Курской области"

Соглашение

Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.05.2023г. №103-2023-

R7007-1, приложен

файл.

Иное

Договор

5. "Договор ООО

"МОВИСТА РЕГИОНЫ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ef7569f-6edb-4ff6-a37a-757315dfd2a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fjIF15zptlhHtLZwGKN6%2BVbx554%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc9ae313-c2f4-4a4a-8707-3f42f6815bb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MRbXtjQM308VHrlNbUTxsqE79OI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4ceabb9-e2d7-455e-996f-70cefaceb15e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsLMQ5ltcU0WjV5975K9bgPaUyk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ООО

"МОВИСТА

РЕГИОНЫ

Курск"

Курск"" Иное

Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

28.04.2023г. №№Д-2023

-0004/6, приложен файл.

Иное

"Положител

ьное

заключение

Государстве

нной

экспертизы

проектов

Курской

области"

6. ""Положительное

заключение

Государственной

экспертизы проектов

Курской области"" Иное

Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

13.11.2023г. №№46-1-1-

3-0683853-2023, указана

ссылка.

Иное Акт

приемки-

передачи к

Договору №

3231233805

5 от

26.05.2023

Государстве

нного

унитарного

7. "Акт приемки-

передачи к Договору №

32312338055 от

26.05.2023

Государственного

унитарного предприятия

Курской области

"Курскэлектротрнас""

Иное Министерства

транспорта и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4ceabb9-e2d7-455e-996f-70cefaceb15e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsLMQ5ltcU0WjV5975K9bgPaUyk%3D
https://cloud.etpt.ru/s/K3xggkL8XTSKm8x
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35e7835f-0be2-4961-85d3-0da634230018?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H0LA2Ul9nNoO%2BbKOGdAt6okKfKk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятия

Курской

области

"Курскэлект

ротрнас"

автомобильных дорог

Курской области от

17.10.2023г. №№169,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

8. "Соглашение"

Соглашение

Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.06.2023г. №№103-09-

2023-006, приложен

файл.

Заключено соглашение о

реализации регионального

проекта "Развитие

общественного транспорта

(Курская область)" на

территории Курской

области

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ные данные

Министерст

ва

транспорта и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

Иное

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение " Иное

Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.05.2023г. №103-2023-

R7007-1, приложен

файл.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

1

Заключен договор на

приобретение/поставку

электробусов 10 ед.

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

Ведомствен

ные данные

министерств

а

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное ГУПКО

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35e7835f-0be2-4961-85d3-0da634230018?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H0LA2Ul9nNoO%2BbKOGdAt6okKfKk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46216e3f-b84b-4c36-bac3-d73b4d1054cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oSjRGtQfBfDIvsfp340uNib19dE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6f5210f-35d6-4390-b3df-c6d47b357b78?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ADOfRjjaE%2FgQx%2B5d%2FJW8l7EOIik%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03c4e872-2ccb-4347-b82c-a67d16784f10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dS0nNVe0FpL%2BDLK2FGEs0oSwHUs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

министра

транспорта и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

"Курскэлектротранс" от

26.05.2023г. №

32312338055, приложен

файл.

Заключен договор на

приобретение/поставку

зарядных станций для

электробусов

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ные данные

Министерст

ва

транспорта и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное ГУПКО

"Курскэлектротранс" от

02.06.2023г. №

32312359842, приложен

файл.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

3

Заключен договор на

приобретение/поставку

трамваев

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ные данные

Министерст

ва

транспорта и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

Иное

Договор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное ООО "МОВИСТА

РЕГИОНЫ Курск" от

28.04.2023г. №Д-2023-

0004/6, приложен файл.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

4

Поставлено 10

электробусов

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

заместитель

Ведомствен

ные данные

Министерст

ва

транспорта

Иное Акт

приемки-

передачи к

договору №

3231233805

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки-передачи к

договору №

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03c4e872-2ccb-4347-b82c-a67d16784f10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dS0nNVe0FpL%2BDLK2FGEs0oSwHUs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfbe6d3a-f46a-444f-a262-6e0bab6eeb0e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aueUyWXJObYbbQ53nm5WLsMFYWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5500a60c-a3e5-4748-bc2f-f6c1d9dd512a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F3YzFtCyzlg0EMsiH1QXlgPj6Js%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/633a8693-3fdd-46f2-9d86-5efdec043b66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FFQ3Rt7AiGbrO2Bs%2FOSMdHnKKIw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

5 от

26.05.2023

32312338055 от

26.05.2023" Иное

Государственное

унитарное предприятие

Курской области

"Курскэлектротранс" от

17.10.2023г. №169,

приложен файл.

Поставлено 3 зарядные

станции для электробусов

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ные данные

Министерст

ва

транспорта и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное

Государственное

унитарное предприятие

Курской области

"Курскэлектротранс" от

29.11.2023г. №231129-

0002, приложен файл.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

6

Получено заключение

государственной

экспертизы по Этапу 2.

"Реконструкция

"Трамвайные линии и

объекты городского

пассажирского

транспорта"

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ные данные

Министерст

ва

транспорта и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

Иное

Положитель

ное

заключение

Государстве

нной

экспертизы

проектов

Курской

области по

этапу 2

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

Государственной

экспертизы проектов

Курской области по

этапу 2" Иное

Министерства

транспорта и

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/633a8693-3fdd-46f2-9d86-5efdec043b66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FFQ3Rt7AiGbrO2Bs%2FOSMdHnKKIw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43832241-5edc-45fb-a436-5e893a72def0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iWtcAXwI7sSzbAhF8M9uD9LEHTI%3D
https://cloud.etpt.ru/s/K3xggkL8XTSKm8x
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильных дорог

Курской области от

13.11.2023г. №46-1-1-3-

0683853-2023, приложен

файл, указана ссылка.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из Федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

(Курская область)

Васильченко

Александр

Владимиров

ич - Первый

заместитель

министра

Ведомствен

ные данные

Министерст

ва

транспорта и

автомобильн

ых дорог

Курской

области

Иное

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение " Иное

Министерства

транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

26.06.2023г. №103-09-

2023-006, приложен

файл.

29.12.2023 29.12.2023

1.1.

8

https://cloud.etpt.ru/s/K3xggkL8XTSKm8x
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e75515c1-d5f2-436e-a1f5-96a0ad775b48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=InC6DdOUroAbBqhu4Ic4O%2Fhr4Og%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1

2 254 272,622 255 420,82

(35) Обеспечено комплексное

развитие городского

электрического транспорта, код

направления расходов:540100

1.1 0,00 0,000,002 254 272,62

2 254 272,622 255 420,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Внесение изменений в паспорт

федерального проекта

"Развитие общественного

транспорта" в соответствии с

дополнительным соглашением

к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.06.2023 №

103-09-2023-006 самого

дополнительного соглашения

от 19.12.2023 № 103-09-2023-

006/1 находится в стадии

согласования

0,000,002 254 272,62

2 254 272,622 255 420,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Внесение изменений в паспорт

федерального проекта

"Развитие общественного

0,000,002 254 272,62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

транспорта" в соответствии с

дополнительным соглашением

к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 26.06.2023 №

103-09-2023-006 самого

дополнительного соглашения

от 19.12.2023 № 103-09-2023-

006/1 находится в стадии

согласования

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 254 272,622 255 420,82 0,00 0,000,002 254 272,62

2 254 272,622 255 420,82 0,00 0,000,002 254 272,62

2 254 272,622 255 420,82 0,00 0,000,002 254 272,62

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование устойчивых сбалансированных систем транспортного обслуживания населения в агломерациях и городах

1.1.

Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 255 420,822 245 249,

14

2 245 249,

14

2 037 579,

44

547 828,33

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


