
Руководитель

регионального проекта —

Муравьев Владимир Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(R1-38) Дорожная сеть (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

100Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

79

Подтверждающие документы:

1. "Форма № 1-БКАД"  Комитет транспорта

и автомобильных дорог Курской области от

01.03.2020г. №б/н, приложен файл.

124,00%7679 75 931

53.6Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

53.6

Подтверждающие документы:

1. "Форма № 1-БКАД" Отчет Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.03.2020г. №б/н, приложен

файл.

100,00%53.653.6 58.8 58.82

2.75Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

2.72

Подтверждающие документы:

1. "Форма № -БКАД" Отчет Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.03.2020г. №б/н, приложен

файл.

100,00%2.722.72 2.71 2.713

49.4Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

30.46

Подтверждающие документы:

1. "Форма № 1-ДГ" Отчет ОКУ "комитет

строительства и эксплуатации

автомобильных дорог Курской области" от

01.01.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%30.4630.46 49.6 49.64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 1 769 309,69 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1,769,309.69 9,000.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 9 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,001 778 309,69

(05) На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы

в целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий

0

1 0,000,000,00 0,00

0,001 778 309,69

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

освоено

1766095,36

0,000,000,00

0,001 769 309,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 1757285,270,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,009 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 8810,090,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,001 778 309,69

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,001 769 309,69бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,009 000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,001 778 309,69 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного

значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

1

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

2 8

3

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта

"Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

1

4

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач национального проекта

1 1

5

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети) Значение: 1,

на дату 14.12.2018

14.12.2018 13.12.2018 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.

1.1 РНП

 Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций

(формирование перечней

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

14.12.2018 13.12.2018 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Региональный проект "Безопасные и качественные

автомобильные дороги" Курской области, а также

Курской городской агломерации на 2019-2024 годы"

Региональный проект Совет по стратегическому

развитию и проектам от 13.12.2018г. №б/н, указана

ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций

(формирование перечней

автомобильных дорог (участков

автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

14.12.2018 13.12.2018 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

""Региональный проект "Безопасные и качественные

автомобильные дороги" Курской области, а также

Курской городской агломерации на 2019-2024 годы"

Региональный проект Совет по стратегическому

развитию и проектам от 13.12.2018г" Комитет транспорта

и автомоблильных дорог Курской области от 13.12.2018г.

№б/н, указана ссылка.

2

Формирование программ дорожной

деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального

проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами

исполнительной власти Российской

Федерации, органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации и органами местного

самоуправления (детализированные на

период 2019 - 2021 годов, укрупненные

на период 2022 - 2024 годов)

Значение: 1, на дату 01.02.2019

01.02.2019 20.03.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Государственная программа Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Курской области и безопасности дорожного

движения», утвержденная постановлением

Администрации Курской области" Администрация

курской области от 22.10.2013г. №768-па, указана

ссылка. 2. "Государственная программа Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Курской области и безопасности дорожного

движения», утвержденная постановлением

Администрации Курской области" Администрация

курской области от 22.10.2013г. №768-па, указана

ссылка. Просрочка 47 дней. Предоставлена информация :

1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РНП

 Сформированы программы

осуществления дорожной деятельности

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и

органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 –

2021 годов, укрупненные на период

2021 - 2024 годов).

01.02.2019 13.12.2018 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственная программа Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Курской области и безопасности дорожного

движения», утвержденная постановлением

Администрации Курской области" Администрация

Курской области от 22.10.2013г. №768-па, указана

ссылка.

2.1.1 РРП

 Сформированы программы

осуществления дорожной деятельности

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и

органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 –

2021 годов, укрупненные на период

2021 - 2024 годов).

01.02.2019 13.12.2018 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственная программа Курской области «Развитие

транспортной системы, обеспечение перевозки

пассажиров в Курской области и безопасности дорожного

движения», утвержденная постановлением

Администрации Курской области" Администрация

Курской области от 22.10.2013г. №768-па, указана

ссылка.

3

Заключение с субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие

субъектами Российской Федерации

обязательств по достижению

показателей и решению задач

национального проекта Значение: 1,

на дату 01.03.2019

01.03.2019 25.03.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение ИМБТ по БКАД Курская область" Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

25.03.2019г. №108-17-2019-085, приложен файл.

Просрочка 24 дня. Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.02.2019 14.02.2019 Муравьев В. А.

В работе. Просрочка 13 дней. Подтверждающие

документы: 1. "о реализации регионального проекта

«Дорожная сеть (Курская область)» на" Комитетом

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

14.02.2019г. №103-2019-R10014-1, приложен файл.

Существует риск: заключение соглашения, Причина

риска: дата заключения в ЭБ, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 14.02.2019г.

3.1.1 ПК

 Заключение с субъектами Российской

Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов, предусматривающих

принятие субъектами Российской

Федерации обязательств по достижению

показателей и решению задач

национального проекта

01.02.2019 14.02.2019 Муравьев В. А.

В работе. Просрочка 13 дней. Подтверждающие

документы: 1. "о реализации регионального проекта

«Дорожная сеть (Курская область)» на территории

Курской области" комитетом транспорта и

автомобильеных дорог Курской области от 14.02.2019г.

№03-2019-R10014-1, приложен файл. Существует риск:

заключение соглашения, Причина риска: дата

заключения, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 14.02.2019г.

3.2 РНП

 Администрацией Курской области

заключено соглашение с Росавтодором

о предоставлении бюджету Курской

области иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

на реализацию мероприятий

национального проекта

01.03.2019 25.03.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Соглашение ИМБТ по БКАД Курская

область" Администрация Курской области от

25.03.2019г. №108-17-2019-085, приложен файл.

3.2.1 РНП

 Администрацией Курской области

заключено соглашение с Росавтодором

о предоставлении бюджету Курской

области иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

на реализацию мероприятий

национального проекта

01.03.2019 25.03.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Просрочка 24 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Соглашение ИМБТ по БКАД Курская

область" Комитет транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 25.03.2019г. №108-17-2019-085,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "План

организационных мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма" УГИБДД

УМВД от 01.08.2018г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1 РРП

 Документ утвержден (подписан)

17.03.2019 16.04.2019 Муравьев В. А.

В работе. Просрочка 30 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О предоставлении ИМБТ, имеющее

целевое назначение из бюджета Курской области

бюджету муниципального образования "город Курск""

Соглашение Комитет транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 16.04.2019г. №38701000-1-2019-008,

приложен файл. Существует риск: Соглашение, Причина

риска: Дата заключения, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 10.10.2019г.

4.2 РРП

 Документ разработан

15.04.2019 15.04.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

организационных мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма" Прочий

тип документа Комитет транспорта и автомобильных

дорог Курской области от 14.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

4.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.05.2019 31.05.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр

контрактов" Иной вид документа Комитет транспорта и

автомобильных дорог от 31.05.2019г. №б/н, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.4 РРП

 Документ опубликован

01.07.2019 02.07.2019 Муравьев В. А.

В работе. Просрочка 1 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Протокол заседания Совета по

стратегическому развитию проектов" Администрация

Курской области от 02.07.2019г. №3, приложен файл.

Существует риск: Протокол, Причина риска: Дата,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

02.07.2019г.

4.5 РРП

 Техническая готовность объекта, %

01.12.2019 01.11.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги""

Иное Комитет транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 01.11.2019г. №б/н, приложен файл.

4.5.1 РНП

 Субъектами Российской Федерации

обеспечено выполнение работ по

укладке верхних и нижних слоев

асфальтобетона (в % от планируемого

на год объема)

01.09.2019 01.09.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.09.2019г. №б/н, приложен файл.

4.5.2 РНП

 Субъектами Российской Федерации

обеспечено выполнение работ по

укладке верхних и нижних слоев

асфальтобетона (в % от планируемого

на год объема)

01.11.2019 01.11.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.11.2019г. №б/н, приложен файл.

4.5.3 РНП

 Субъектами Российской Федерации

обеспечено выполнение работ по

укладке верхних и нижних слоев

асфальтобетона (в % от планируемого

на год объема)

01.07.2019 01.07.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

4.5.4 РНП

 Субъектами Российской Федерации

обеспечено выполнение работ по

укладке верхних и нижних слоев

асфальтобетона (в % от планируемого

на год объема)

01.10.2019 01.10.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта иавтомобильных дорог Курской

области от 01.10.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.5.5 РНП

 Субъектами Российской Федерации

обеспечено выполнение работ по

укладке верхних и нижних слоев

асфальтобетона (в % от планируемого

на год объема)

01.08.2019 01.08.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.08.2019г. №б/н, приложен файл.

4.6 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.12.2019 27.11.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

итогам проведения общественного обсуждения" Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

27.11.2019г. №б/н, приложен файл.

4.7 РНП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

01.12.2019 01.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

организационных мероприятий по профилактике

детского дорожного-транспортного травматизма в

Курской области" План УГИБДД УМВД России по

Курской области от 01.08.2018г. №б/н, приложен файл.

4.7.1 РНП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

01.12.2019 01.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 14.12.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1 РРП

 Документ разработан

14.12.2019 27.11.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

итогам проведения общественного обсуждения" Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

27.11.2019г. №б/н, приложен файл.

5.1.1 РНП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

14.12.2019 27.11.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

итогам проведения общественных слушаний" Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

27.11.2019г. №б/н, приложен файл.

5.2 РРП

 Акт разработан

14.12.2019 14.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

итогам проведения общественного обсуждения" Иной вид

документа Комитет транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 14.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2021

01.12.2021 15.12.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет"

комитет транспорта автомобильных от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2019 15.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация об объемах работ" Иное Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

15.12.2019г. №б/н, приложен файл.

7

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация об объемах работ" Иное Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

15.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

7.1

 Программы дорожной деятельности

(региональные проекты)

актуализированы в том числе с учетом

проведения оценки использования

новых технологий и материалов за

отчетный период

01.12.2019 01.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Общественные обсуждения по реализации региональных

проектов" Иной вид документа Комитет транспорта и

автомобильных дорог Курской области от 01.12.2019г. №

б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2 РНП

 Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том

числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

15.12.2019 15.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"информация" комитет транспорта иавтомобильных

дорог Курской области от 15.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

7.2.1 РНП

 Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том

числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

15.12.2019 15.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

(информация об объемах работ) 2020 год" Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

15.12.2019г. №б/н, приложен файл.

8

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информация об объемах работ" Иной вид документа

Комитет транспота и автомобильных дорог Курской

области от 15.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1 РРП

 Документ опубликован

15.12.2019 15.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

(информация об объемах работ) 2020 год" Реестр

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 15.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

4

5

6 6

7 7 7 7 7

16

16 16 16

1

2

4

5 5

6 6 6 6

9

15

15

15 15 15

0

5

10

15

20

янв 2019 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2020 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-38) Дорожная сеть (Курская область)"
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Рис. 1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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