
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Поляков Константин Олегович

_____________

(подпись)

" ( G1-38 ) Чистая страна (Курская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Начало реализации проекта в 2022 году. Отклонений нет.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область) на территории

Курской области"

Соглашение между

руководителем

федерального проекта

"Чистая страна" и

руководителем

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область)" от 26.11.2020г.

№051-2020-G10061-2,

приложен файл. Начало

реализации проекта,

планируется в 2022 году.

Отклонений нет.

1.1. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область) на территории

Курской области"

Соглашение между

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

руководителем

федерального проекта

"Чистая страна" и

руководителем

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область)" от 26.11.2020г.

№051-2020-G10061-2,

приложен файл. Начало

реализации проекта,

планируется в 2022 году.

Отклонений нет.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

Соглашение

Соглашение

о

реализации

регионально

го проекта

"Чистая

страна

(Курская

область) на

территории

Курской

области

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область) на территории

Курской области"

Соглашение между

руководителем

федерального проекта

"Чистая страна" и

руководителем

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область)" от 26.11.2020г.

№051-2020-G10061-2,

приложен файл. Начало

реализации проекта,

планируется в 2022 году.

Отклонений нет.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Поляков

Константин

Иное План

график

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

закупок,

товаров,

работ, услуг

на 2020

финансовый

год и на

плановый

период 2021

и 2022 годов

документы:

1. "План график закупок,

товаров, работ, услуг на

2020 финансовый год и

на плановый период

2021 и 2022 годов" Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

ГОРОДСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

Г.КУРЧАТОВА" от

23.12.2020г. №

202008443000916001,

указана ссылка.

2. "План график закупок,

товаров, работ, услуг на

2020 финансовый год и

на плановый период

2021 и 2022 годов" Иное

Щигры

Муниципального

учреждения

Администрации города

Щигры Курской области

от 23.12.2020г. №

20200144300010900100

0024, указана ссылка.

3. "План график закупок,

товаров, работ, услуг на

2020 финансовый год и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на плановый период

2021 и 2022 годов" Иное

Льгов  Администрации

города Льгова Курской

области от 23.12.2020г.

№

20200144300011800200

0078 , указана ссылка.

4. "План график закупок,

товаров, работ, услуг на

2020 финансовый год и

на плановый период

2021 и 2022 годов" Иное

Обоянь  Администрации

города Обояни от

23.12.2020г. №

20200144300004600300

0124, указана ссылка.

План график закупок,

товаров, работ, услуг на

2020 финансовый год и

на плановый период

2021 и 2022 годов

1.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2021 16.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

го проекта

"Чистая

страна

(Курская

область) на

территории

Курской

области от

16.12.2021

№ 051-2020-

G10061-2/1

"Чистая страна (Курская

область) на территории

Курской области от

16.12.2021 № 051-2020-

G10061-2/1"

Соглашение между

руководителем

федерального проекта

"Чистая страна" и

руководителем

регионального проекта

"Чистая страна (Курская

область)" от 26.11.2020г.

№051-2020-G10061-2,

приложен файл.

Подписано

дополнительное

соглашение к

соглашению о

реализации

регионального проекта.

1.2

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

Информация по

значению результата: В

работе.Начало

реализации проекта,

планируется в 2022 году.

Отклонений нет.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

природных

ресурсов

Курской

области

1.2.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

В работе.

 Отклонений нет.

15.01.2022 15.01.2022

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

В работе.

Отклонений нет.

15.01.2022 15.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

1.2.

3

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Поляков

Константин

Олегович  -

Заместитель

Председател

я

Правительст

ва Курской

области -

министр

природных

ресурсов

Курской

области

В работе.

Отклонений нет.

01.02.2022 01.02.2022


