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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

49.6Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

49.6

Подтверждающие документы:1. "Сведения

по оценке достижения целевых показателей,

установленных региональными проектами"

Иное Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%49.649.6 49.9 49.91

58.8Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

53.6

Подтверждающие документы:1. "Сведения

по оценке достижения целевых показателей,

установленных региональными проектами"

Иное Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%53.653.6 64 642

2.71Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

2.72

Подтверждающие документы:1. "Сведения

по оценке достижения целевых показателей,

установленных региональными проектами"

Иное Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%2.722.72 2.67 2.673

75Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

79

Подтверждающие документы:1. "Сведения

по оценке достижения целевых показателей,

установленных региональными проектами"

Иное Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

100,00%7975 83 834
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 1 728 927,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1720649.61

8277.49

1156908.03

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 1 156 908,03 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

587 580,601 744 488,63

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 292,841 720 649,611 728 927,10 1 725 771,16

587 580,601 744 488,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 725 771,16 -292,841 720 649,611 728 927,10

1 728 927,101 728 927,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 725 771,16 -99,521 720 649,611 728 927,10

1 141 346,501 141 346,50

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 156 908,03

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 -0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

587 580,601 744 488,63

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 725 771,16 292,841 720 649,611 728 927,10

1 728 927,101 728 927,10бюджет субъекта Российской Федерации 1 725 771,16 99,521 720 649,611 728 927,10

1 141 346,501 141 346,50

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,001 156 908,03бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

587 580,601 744 488,63 1 725 771,16 292,841 720 649,611 728 927,10



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2019

2

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

5

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

6

4

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "План мероприятий по профилактике детского

детского дорожно-транспортного травматизма" Прочий

тип документа  Комитета транспорта и автомобильных

дорог Курской области от 01.08.2018г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

17.03.2019 10.10.2019 Муравьев В. А.

Выполнено.

Просрочка 207 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта"

дополнительное соглашение к контракту Комитет

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

10.10.2019г. №38701000-1-2019-008/3, приложен файл.

1.2. РРП

 Документ опубликован

01.07.2019 01.07.2019 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров в КО и БДД"" Иное

Администрация Курской области от 02.07.2019г. №1268-

па, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №1268-па, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении государственной программы

Курской области "Развитие транспортной системы,

обеспечение перевозки пассажиров в курской области и

безопасности дорожного движения»" Постановление

Администрация Курской области от 16.01.2020г. №15-ра,

указана ссылка.

Выполнено.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контрактация объектов БКАД" Иное Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

09.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о реализации региональных проектов в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Курской области по состоянию на 01.11.2020" Иное

комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

2.4. РРП

 Акт разработан

14.12.2019 14.12.2019 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Согласование заявки на изменение РП" Иной вид

документа Комитет транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 26.10.2019г. №3-67754БП-117,

приложен файл.

2.5. РНП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

01.12.2020 01.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводный отчет для Счетной палаты" Иное Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.5.1 РНП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

01.12.2020 01.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводный отчет Счетной палаты" Иное Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.

Субъектами Российской Федерации

15.12.2020 15.12.2020 Муравьев В. А.

Информация по значению результата: В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

работе.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №1268-па, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План ремонта на 2021 год в рамках НП БКАД" Иное

комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 18.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов" Закон Курской областной

Думой от 09.12.2019г. №113-ЗКО, приложен файл.

3.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 01.12.2020 Муравьев В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №1268-па, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

3.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №1268-па, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отклонения отсутствуют

3.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Муравьев В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №1268-па, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

3.5. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Муравьев В. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №1268-па, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

3.6. РНП

 Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том

числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

15.12.2020 15.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №-па, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.6.1 РНП

 Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том

числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

15.12.2020 15.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП КО "РТС обеспечение

перевозки пассажиров КО и БДД"" Иное Администрация

Курской области от 10.12.2020г. №1268-па, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Муравьев В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах 2020" Иное ФДА от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Сведения о реализации РП в Курской области" Иное

Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской

области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Информация о заключенных контрактах в рамках РП"

Иное Комитета транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 01.10.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в распоряжение Курской

области от 23.03.2020 № 109-ра "Об утверждении

Перечня объектов  для проведения дорожных работ по

ремонту автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения

Курской области в 2020 году"" Распоряжение

Администрация Курской области от 15.09.2020г. №520-

ра, приложен файл.

2. "О внесении изменений в постановление Курской

области от 20.03.2020 № 268-па "О принятии решения о

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в

объекты государственной собственности Курской

области в сфере дорожного хозяйство на 2020 - 2022 г. г."

Постановление Администрация Курской области от

12.08.2020г. №818-па, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "Об утверждения Перечня объектов на проведение

дорожных работ по ремонту автомобильных дорог на

2020 год" Распоряжение Администрация Курской

области от 23.03.2020г. №109-ра, приложен файл.

4. "О принятии решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной

собственности Курской области в сфере дорожного

хозяйства" Постановление Администрация Курской

области от 20.03.2020г. №268-па, приложен файл.

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

15.10.2020 15.10.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контрактация БАКД" Иное Комитета транспорта и

автомобильных дорог Курской области от 15.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено.

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенных контрактах в рамках РП"

Иное Комитета транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

4.4. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенных контрактах в рамках РП"

Иное Комитета транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

4.5. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

31.12.2020 31.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о заключенных контрактах в рамках РП"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заказчиками по результатам закупок

Иное Комитета транспорта и автомобильных дорог

Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В работе.

4.6. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о реализации РП в Курской области на 31

12.2020" Иное Комитета транспорта и автомобильных

дорог Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

В работе.

4.7. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Муравьев В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о реализации РП в Курской области на 31

12.2020" Иное Комитета транспорта и автомобильных

дорог Курской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет о расхода 2020 год" Иное ФДА от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

В работе.
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Рис. 1. "(R1-38) Дорожная сеть (Курская область)"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

49.4

49.6 49.6

0

49.6 49.6

0

49.6 49.6

0

49.9 49.9

0

49.3

49.4

49.5

49.6

49.7

49.8

49.9

50.0

I квартал II квартал III квартал IV квартал



2.75 2.75 2.75 2.75

2.72 2.72 2.72

2.67

2.72 2.72 2.72

2.67

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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