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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

323 237,40
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный контракт"

Иное ОКУ ""Курскавтодор

от 31.10.2022г. №131СТ_22,

приложен файл. Выполнено

1.1. 0 15 - 15100 15

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Информация

о планируемом применении

наилучших технологий,

материалов и

технологических решений

Форма_1" Иное

Министерства транспорта и

автомобильных дорог

Курской области от

31.12.2022г. №б/н, приложен

файл. Выполнено

1.2. 0 20 - 20100 20



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

20,00

10,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

100,00

0,0010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

ФП Процент 20,00

20,00

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

15,00

8,008,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

100,00

0,008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,00

ФП Процент 15,00

15,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата, Причина

риска: Увеличение

сметной стоимости

объектов.

Необходимость

дополнительного

финансирования.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Заключен

государственный

контракт, произведена

авансовая оплата, срок

исполнения 31.12.2022.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2022 31.12.2023

2Штука 0 02

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Жмылевски

й Виталий

Иное

Государстве

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Александров

ич  -

Заместитель

министра

нный

контракт на

поставку

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств с

монтажными

,

пусконаладо

чными

работами

документы: 1.

"Государственный

контракт на поставку

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств с монтажными,

пусконаладочными

работами" Иное

Областного казенного

учреждения "Центр

транспортных услуг" от

07.11.2022г. №

0344200027322000042,

приложен файл.

Выполнено

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное

Областного казенного

учреждения "Центр

транспортных услуг" от

07.11.2022г. №

0344200027322000042,

приложен файл.

Выполнено

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Жмылевски

й Виталий

Иное

Платежное

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

ич  -

Заместитель

министра

поручение

документы: 1.

"Платежное поручение"

Иное ОКУ "ЦТУ" от

25.11.2022г. №782765,

приложен файл. 2.

"Платежное поручение"

Иное ОКУ "ЦТУ" от

25.11.2022г. №782764,

приложен файл.

Выполнено

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 13.01.2022г.

№202203442000273004,

указана ссылка.

Выполнено

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств с

монтажными

,

пусконаладо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств с монтажными,

пусконаладочными

работами" Реестр

контрактов от

07.11.2022г. №

2463205448822000046,

указана ссылка.

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

чными

работами

Выполнено

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Иное

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Иное ОКУ "ЦТУ" от

25.11.2022г. №782765,

приложен файл. 2.

"Платежное поручение"

Иное ОКУ "ЦТУ" от

25.11.2022г. №782764,

приложен файл.

Выполнено

30.12.2022 30.12.2022

1.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств с

монтажными

,

пусконаладо

чными

работами

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств с монтажными,

пусконаладочными

работами" Платежное

поручение от

25.11.2022г. №782765,

указана ссылка. 2.

"Поставка

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств с монтажными,

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пусконаладочными

работами" Платежное

поручение от

25.11.2022г. №782764,

указана ссылка.

Выполнено

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 328,2100 Дата:

31.12.2022

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

СОУ

"Эталон"

Иное Акт

ввода

комплекса в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода комплекса в

эксплуатацию" Иное

ОКУ "ЦТУ" от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 379.5 из

328.21.

31.12.2022 31.12.2022

328.21Процент 0 379.5328.21

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Закупка

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки" Закупка

от 13.01.2022г. №

202203442000273004,

указана ссылка.

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнено

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки" Реестр

контрактов от

31.03.2022г. №

2463205448822000006,

указана ссылка.

Выполнено

29.12.2022 30.12.2022

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Жмылевски

й Виталий

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки" Акт

приема-передачи от

03.10.2022г. №1, указана

ссылка. Выполнено

30.12.2022 30.12.2022

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Жмылевски

й Виталий

Александро

Платежное

поручение

Поставка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

вич  -

Заместитель

министра

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения в

части

парковки

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки"

Платежное поручение от

19.10.2022г. №540693,

указана ссылка. 2.

"Поставка комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки"

Платежное поручение от

19.10.2022г. №540693,

указана ссылка. 3.

"Поставка комплексов

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения в

части парковки"

Платежное поручение от

03.10.2022г. №1, указана

ссылка. Выполнено

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

СОУ

"Эталон"

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения результата в

ноябре 2024 года

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

 

1.3.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Солдатенков

Сергей

Владимиров

ич  -

Министр

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

64 000,0064 000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 64 000,00 100,0064 000,0064 000,00

64 000,0064 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 64 000,00 100,0064 000,0064 000,00

64 000,0064 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

64 000,00 100,0064 000,0064 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

15 000,0015 000,00

(04) Увеличение количества

1.2 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года0

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

244 237,40106 822,40

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 244 237,40 100,00244 237,40244 237,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

244 237,40106 822,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 244 237,40

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,00244 237,40244 237,40

244 237,40106 822,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

244 237,40

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,00244 237,40244 237,40

68 066,6040 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

68 066,60 100,0068 066,6068 066,60

68 066,6040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

68 066,60

Риск неисполнения бюджета

отсутствует

100,0068 066,6068 066,60

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

323 237,40185 822,40 323 237,40 100,00323 237,40323 237,40

323 237,40185 822,40 323 237,40 100,00323 237,40323 237,40

323 237,40185 822,40 323 237,40 100,00323 237,40323 237,40

68 066,60 68 066,60 100,0068 066,6068 066,60

68 066,6040 000,00 68 066,60 100,0068 066,6068 066,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

40 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,0015 000,0015 000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,0064 000,0064 000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 822,400,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 38 112,67 72 884,39 72 884,39 72 884,39 244 237,40106 822,4

0

106 822,4

0

97 406,9997 406,99

0,00

0,00


