

ПАСПОРТ регионального проекта «Инфраструктурное меню»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель проекта - Афонин
Александр Викторович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

00ec53c8735ba4db2213789ed392f

Владелец: Афонин Александр

Викторович
Д.А. 20.11.2024

Действителен с 29.11.2024 по 22.02.2026

Дата подписания: 25.12.2024

Документ обновлен 25.12.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)	Этап II (01.01.2027 - 01.01.2030)
Куратор регионального проекта	Дедов Алексей Владимирович	временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Афонин Александр Викторович	Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области		
Администратор регионального проекта	Гудов Николай Иванович	Заместитель министра строительства Курской области		
Целевые группы		Граждане Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области	

2. Показатели регионального проекта

.	бюджета »												
1 . 1 .	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	РП	Условная единица	0	2022	0	1	0	0	0	0	0	0

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 .	Задача «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета »															
1 . 1 .	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	РП	Условная единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета															
1 .1 .1	Созданы инфраструктурные объекты, на реализацию которых предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит из федерального бюджета	X	Условная единица	0	2022	0	1	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	
1 .1 .1	Количество финансируемых мероприятий/проектов	X	ед			-	1	-	-	-	-	-				
1 .1 .2	В рамках комплексного развития территорий Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрен инфраструктурный бюджетный кредит из федерального бюджета на реализацию в 2024-2025 гг. инфраструктурного проекта по строительству 2-х трансформаторной подстанции напряжением 110/10 кВ.															
2	Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области															
2 .1	Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,	X	Условная единица	0	2022	0	0	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации	РП		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

4									
3	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	576 732,80	1 171 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 083,70
	Бюджет субъекта Российской Федерации	576 732,80	1 171 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 083,70
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)	
		1	2
			3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета												
1	Созданы инфраструктурные объекты, на реализацию которых предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 057, 91	456 057, 91
2	Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области												
2	Субсидии юридическим лицам в целях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414,0	15 414,0

1	финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области										8	8
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 471, 99	471 471, 99