

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Управление рынком труда (Курская область)

### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Управление рынком труда (Курская область)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Управление рынком труда (Курская область)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок реализации проекта                                                                        | 01.01.2025                                                                                      | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость выпускников образовательных организаций и неработающих граждан                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                 |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Чепик А.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Первый заместитель Губернатора Курской области -<br>Председатель Правительства Курской области |                                                                                                 |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Осипов Л.Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ<br>НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ              |                                                                                                 |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Шепелев Г.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Начальник управления профессионального обучения и рынка<br>труда                               |                                                                                                 |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители,<br>Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках<br>программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса;<br>специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы,<br>Студенты,<br>Все граждане РФ,<br>Безработные граждане |                                                                                                |                                                                                                 |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Государственная программа                                                                      | Государственная программа Курской области "Содействие<br>занятости населения в Курской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                              | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |         |      |      |      |      | Ответственный за<br>достижение                                                                                                                                                                                                     | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|------|---------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                               | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8    | 9       | 10   | 12   | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики                                                                                                  |                            |                                   |                  |      |             |      |         |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| 1.1.     | Темп сокращения<br>среднего времени<br>трудоустройства граждан,<br>обратившихся в центры<br>занятости населения за<br>содействием в поиске<br>подходящей работы | РП                         | Процент                           | 0,0000           | 2023 | -           | -    | 25,0000 | -    | -    | -    | -    | Осипов Л.Г.<br>МИНИСТР<br>ЭКОНОМИЧЕСКОГО<br>РАЗВИТИЯ,<br>ЗАНЯТОСТИ<br>НАСЕЛЕНИЯ И<br>ТУРИЗМА<br>КУРСКОЙ<br>ОБЛАСТИ<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЭКОНОМИЧЕСКОГО<br>РАЗВИТИЯ,<br>ЗАНЯТОСТИ<br>НАСЕЛЕНИЯ И<br>ТУРИЗМА<br>КУРСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Управление рынком труда (Курская область)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                       |                                                                                                      | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                   | последователи                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                                 | 6                                                                                                    | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.    | Создана модель управления кадровым обеспечением экономики                                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                                   |                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.  | Мероприятие<br>( результат ) "Модернизированы<br>центры занятости населения<br>(территориальные<br>подразделения), в которых<br>реализованы региональные<br>проекты, направленные на<br>повышение эффективности<br>службы занятости" | 01.01.2025       | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>( результатами ) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>( результатами ) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Осипов Л.Г.                  | Эффектом достижения<br>результата является<br>повышение<br>эффективности<br>деятельности<br>модернизируемых<br>центров занятости<br>населения: проведение<br>текущего ремонта зданий<br>и помещений центров<br>занятости населения;<br>оснащение рабочих мест<br>работников центров<br>занятости населения;<br>внедрение фирменного<br>стиля оформления<br>центров занятости<br>населения; оптимизация<br>процессов деятельности<br>службы занятости в<br>рамках<br>модернизированной сети |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                          | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                    | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                      |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей. |
| 1.1.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 28.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Перельгина Е.Ю.              | Прочий тип документа<br>Закупка включена в план закупок                                                                                                            |
| 1.1.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 22.12.2025    | 02                                                                                  | 01                                                                                  | Перельгина Е.Ю.              | Прочий тип документа<br>Скан-копии государственных контрактов                                                                                                      |
| 1.1.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                | -                | 25.12.2025    | 09                                                                                  | 08                                                                                  | Винцкевич В.А.               | Акт Акт выполненных работ, оказанных услуг                                                                                                                         |
| 1.1.4. | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации результата"                                                                                     | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Перельгина Е.Ю.              | Исходящее письмо<br>Исходящее письмо о реализации результата                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                           |                                                                                       | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                       | последователи                                                                         |                              |                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                     | 6                                                                                     | 7                            | 8                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                               |                  |               | точками отсутствует                                                                   | контрольными<br>точками отсутствует                                                   |                              |                                                                                                                        |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Направление в Федеральную службу по труду и занятости отчета о достижении значений результатов"                             | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Перелыгина Е.Ю.              | Прочий тип документа<br>Направление в Федеральную службу по труду и занятости отчета о достижении значений результатов |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                               | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Перелыгина Е.Ю.              | Прочий тип документа<br>Акт                                                                                            |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Перелыгина Е.Ю.              | Прочий тип документа<br>Документ об оплате                                                                             |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                          | -                | 25.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями ( результатами ) и контрольными точками отсутствует | Винцкевич В.А.               |                                                                                                                        |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Управление рынком труда (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                            | Влияние на достижение показателей ( процентов )                                                                                                                                         | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                        |                          |
|       |                                                                                                                                                                                  | "Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы",<br>Влияние на достижение ( процентов ) |                          |
| 1     | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости | 100,00                                                                                                                                                                                  | 100,00                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %                                                                                                                        | 100,00                                                                                                                                                                                  | 100,00                   |