

УТВЕРЖДЕН  
Советом по стратегическому развитию  
и проектам (программам) (протокол от 22.05.2023 № ПР-56)  
(в редакции запроса на изменение от 27.12.2024 № J1-31-2024/006)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Развитие туристической инфраструктуры (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Курская область)	Срок реализации проекта	17.03.2023	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Поляков К.О.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Коновалова А.С.	Временно исполняющий обязанности министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Рудаков Е.А.	временно исполняющий обязанности заместителя министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие культуры в Курской области"	

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
1.1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	98,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом).														
1.2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число	-	Единица	0,0000	2024	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	туристских поездок"													

В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
1.1	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения	80 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 806,12
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	80 806,12	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	80 806,12	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"	47 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116,43
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации</i>	47 116,43	0,00	0,00	-	-	-	-	





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Туристическая инфраструктура (Курская  
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей						
1.1.	Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"	01.11.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коновалова А.С.	Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом).
1.1.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	22.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рюмин А.В.	Отчет Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""	01.02.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Коновалова А.С.	В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка развития инфраструктуры туризма (приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.
1.2.1.	Контрольная точка "Раработан НПА для проведения конкурсных процедур"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Коновалова А.С.	Постановление Постановление по предоставлению субсидии
1.2.2.	Контрольная точка "Утвержден НПА для проведения конкурсных процедур"	-	01.07.2024	03	05	Рудаков Е.А.	Постановление Постановление
1.2.3.	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор проектов"	-	20.08.2024	04	06	Рудаков Е.А.	Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии
1.2.4.	Контрольная точка "Юридическими лицами заключены договоры на выполнение обязательств по соглашениям"	-	01.11.2024	05	01	Рудаков Е.А.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие расходование средств

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудаков Е.А.	Соглашение Соглашение ЮЛ
1.2.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рудаков Е.А.	Отчет Отчет