

П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Мулёвин  
Александр Владимирович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат:  
1bb8133050a0aa0ae607d4c0cf794e31  
Владелец: Мулёвин Александр  
Владимирович  
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025  
Дата подписания: 05.06.2024

Дата утверждения паспорта: 06.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)	Этап II (01.01.2027 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Дедов Алексей Владимирович		Временно исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Курской области - Председателя Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Мулёвин Александр Владимирович		Временно исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
Администратор регионального проекта	Богомазов Павел Сергеевич		Начальник управления инженерного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№  п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Задача «Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения»											
1	Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения	РП	Штука	-		7	11	15	-	-	-	-
2	Задача «Реализация капиталоемких мероприятий по реконструкции (строительству) коммунальной инфраструктуры, влияющих на снижение аварийности и повышение качества коммунальных услуг»											
2	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	РП	Человек	-		80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
3	Задача «Реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории населенных пунктов, численность населения в каждом из которых не превышает 500 тыс. человек»											
3	Оплата части расходов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	РП	Тысяча рублей	0	2023	45 950	45 950	45 950	-	-	-	-

### 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№  п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответствен ный за достижение показателя
				зна чен ие	год	янв .	фев .	мар т	апр .	май	ию нь	ию ль	авг. .	сен .	окт. .	ноя .	дек .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]



2	Реализация капиталоемких мероприятий по реконструкции (строительству) коммунальной инфраструктуры, влияющих на снижение аварийности и повышение качества коммунальных услуг														
2	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	X	Человек	0	2023	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	Утверждение документа	Региональный	
3	Реализация мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории населенных пунктов, численность населения в каждом из которых не превышает 500 тыс. человек														
3	Оплата части расходов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	X	Тысяча рублей	0	2023	45 950	45 950	45 950	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п / п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения	30 386,33	75 312,58	39 754,95	57 918,88	60 235,64	62 645,06	65 150,87	391 404,31
1	Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения	30 386,33	75 312,58	39 754,95	57 918,88	60 235,64	62 645,06	65 150,87	391 404,31
1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	29 266,20	70 668,57	34 925,19	52 653,53	54 759,67	56 950,06	59 228,06	358 451,28
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	29 266,20	70 668,57	34 925,19	52 653,53	54 759,67	56 950,06	59 228,06	358 451,28

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]