

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию  
 и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)  
 (в редакции запроса на изменение от 29.04.2026 № Ч6-47-2026/006)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
 Сохранение лесов (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранены и преумножены леса страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса			
4.	Куратор регионального проекта	Фофанов С.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Репринцев Д.Д.	заместитель министра природных ресурсов Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Мирсалиева Е.А.	Начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители пожароопасных регионов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП,ГП, Указ 309	Процент	100,0000	2021	-	100,0000	103,0000	106,0000	109,0000	110,0000	112,0000	Репринцев Д.Д. заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	17,9000	-	-	-	-	-	Репринцев Д.Д. заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса	ФП, Указ 309	Тысяча гектаров	0,0000	2023	-	0,1000	0,2000	0,3000	0,4000	0,5000	0,6000	Репринцев Д.Д. заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процент	РП	Процент	85,4000	2021	-	86,0000	89,0000	91,0000	94,0000	97,0000	100,0000	Репринцев Д.Д. заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду	РП	Гектар	119,0000	2025	-	119,0000	119,0000	119,0000	119,0000	119,0000	119,0000	Репринцев Д.Д. заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления	РП	Штука	900 000,000 0	2025	-	900 000,000 0	900 000,000 0	900 000,000 0	900 000,000 0	900 000,000 0	900 000,000 0	Репринцев Д.Д. заместитель министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет



1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия													
1.1	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	4,0000	5,0000	6,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Оснащение специализированных учреждений субъектов Российской Федерации необходимыми средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров (в том числе ежегодно приобретается 12 ед. лесопожарной техники для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Также приобретается лесопожарное снаряжение, инвентарь, иные средства предупреждения и тушения лесных пожаров, видеокамеры														
1.2	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	0,0190	0,0390	0,0690	0,0990	0,1290	0,1590	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	вокруг городов и промышленных центров. Нарастающий итог														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Общие объемы проведенных работ на лесных участках, не переданных в аренду, за период 2025-2030 гг. составят 649,8 тыс. га

1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	-----

Оснащение субъектов Российской Федерации лесохозяйственной техникой и оборудованием (в том числе ежегодно приобретается 12 ед. лесохозяйственной техники для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей)

1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	-	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0000	2024	-	-	4,0000	7,6000	9,9110	10,0000	11,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	------------------------------------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	---------	---------	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	Нарастающий итог														
Заготовка учреждениями субъектов Российской Федерации, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, 168 тонн семян															
1.5	Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами	-	Тысяча гектаров	0,0000	2024	-	-	-	0,0190	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	
В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно-кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями.															
1.6	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства . Нарастающий итог	-	Гектар	0,0000	2024	-	-	89,6000	179,2000	268,8000	358,4000	448,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	
Ежегодное проведение уходов за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств															
1.7	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров,	-	Процент	86,0000	2021	-	-	-	-	-	-	91,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат)	Нет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15







	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	4 105,40	5 664,70	5 042,40	7 338,60	0,00	0,00	22 151,10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	0,00	0,00	4 269,40	4 236,10	4 956,80	0,00	0,00	13 462,30
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	4 269,40	4 236,10	4 956,80	0,00	0,00	13 462,30
1.3.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	4 269,40	4 236,10	4 956,80	0,00	0,00	13 462,30
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	0,00	2 754,20	0,00	2 789,80	0,00	0,00	5 544,00
1.4.1.	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	0,00	2 754,20	0,00	2 789,80	0,00	0,00	5 544,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.4.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	2 754,20	0,00	2 789,80	0,00	0,00	5 544,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60
1.5.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60
1.5.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	0,00	0,00	670,00	10 607,70	625,40	0,00	0,00	11 903,10
1.6.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	670,00	10 607,70	625,40	0,00	0,00	11 903,10
1.6.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	670,00	10 607,70	625,40	0,00	0,00	11 903,10
1.6.2.	<i>бюджеты государственных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>								
1.6.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду	0,00	17 473,11	17 149,72	17 327,04	0,00	0,00	0,00	51 949,87
1.7.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	17 473,11	17 149,72	17 327,04	0,00	0,00	0,00	51 949,87
1.8	В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления	0,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	13 491,00
1.8.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	13 491,00

14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>	0,00	26 075,51	46 549,32	47 816,04	32 284,30	0,00	0,00	152 725,17



1.3.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,30	11 544,30
1.5.	Мероприятие (результат) "В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

16

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.6.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664,70	5 664,70
1.7.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
1.8.	Мероприятие (результат) "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,20	2 754,20

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 902,40	24 902,60
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

17

### 7. Дополнительная информация

Приказ о внесении изменений в приложение 1 к Методике расчета показателя " Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году" федерального проекта " Сохранение лесов" национального проекта " Экологическое благополучие" утвержденной приказом Рослесхоза от 25.11.2024 № 858
Приказ об утверждении Методики расчета показателя " Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году" федерального проекта " Сохранение лесов" национального проекта " Экологическое благополучие"
Приказ об утверждении Методики расчета показателя " \отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений " федерального проекта " Сохранение лесов" национального проекта " Экологическое благополучие"



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансирование выполнения гос задания на выполнение гос работ
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт/договор
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ о выполнении госзадания
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ о выполнении госзадания
1.1.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		учреждению на финансирование выполнения гос задания на выполнение гос работ
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации регионального проекта «"Сохранение лесов" (Курская область)» на территории Курской области
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации регионального проекта «"Сохранение лесов" (Курская область)» на территории Курской области
1.1.8.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.1.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		выполнения гос задания на выполнение гос работ
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа подтверждающие оплату документы
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии
1.1.12.	Контрольная точка"Оплата поставки товара "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа Подтверждающие оплату документы
1.1.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансирование выполнения гос задания на выполнение гос работ
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Соглашение Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		использовании субсидии
1.1.15.	Контрольная точка "Оплата поставки товара "	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа Подтверждающие оплату документы
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа подтверждающие оплату документы
1.1.17.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии
1.1.18.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица						выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.1.19.	Контрольная точка"Оплата поставки товара"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа подтверждающие оплату документы
1.1.20.	Контрольная точка"Приобретенные товары поставлены на баланс"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа Приходный ордер
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа Платежный документ
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет
1.1.23.	Контрольная точка"Заключено	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 2.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ.
1.1.24.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 2.0000 , Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа Платежный документ
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 3.0000 , Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии
1.1.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	05	03	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.2.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0600 , Тысяча гектаров	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.2.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.2.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.2.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.1500 , Тысяча гектаров				точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении государственного задания
1.2.7.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0300 , Тысяча гектаров	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.10.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0300, Тысяча гектаров	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.11.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0300, Тысяча гектаров	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ об утверждении государственного задания
1.2.12.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0900 , Тысяча гектаров			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.1200 , Тысяча гектаров	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.1500 , Тысяча гектаров	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.1800 , Тысяча гектаров			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.2.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет о выполнении гос. задания
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0200 , Тысяча гектаров	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт о выполненных работ
1.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0200 , Тысяча гектаров			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии
1.2.21.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ об утверждении государственного задания
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0900 , Тысяча	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гектаров			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.23.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0900 , Тысяча гектаров	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ об утверждении государственного задания
1.2.24.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0900 , Тысяча гектаров	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.25.	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0900 , Тысяча гектаров				точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.1200 , Тысяча гектаров	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.2.27.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.1200 , Тысяча гектаров	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.1200 , Тысяча гектаров						
1.2.29.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.1200 , Тысяча гектаров	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ об утверждении государственного задания
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.1500 , Тысяча гектаров	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.2.31.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.35.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.1800 , Тысяча гектаров	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.2.36.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.1800 , Тысяча гектаров	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании субсидии
1.2.37.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" ,	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ об утверждении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.1800 , Тысяча гектаров						
1.3.	Мероприятие (результат) "Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Оснащение субъектов Российской Федерации лесохозяйственной техникой и оборудованием (в том числе ежегодно приобретается 12 ед. лесохозяйственной техники для Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей)
1.3.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.3.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.3.3.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материально-техническое (кадровое) обеспечение"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.3.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении госзадания
1.3.6.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на выполнение государственных работ
1.3.8.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.3.9.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.3.10.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.3.11.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.3.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.3.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Репринцев Д.Д.	Акт акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.17.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.3.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании субсидии
1.3.19.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт
1.3.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт об оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании субсидии
1.3.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.3.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт об оказании услуг
1.3.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.25.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.3.26.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа контракт
1.3.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.3.28.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица						государственного задания на выполнение государственных работ
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании
1.3.30.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, работ, услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.4.	Мероприятие (результат) "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Заготовка учреждениями субъектов Российской Федерации, выполняющими мероприятия по воспроизводству лесов, 168 тонн семян
1.4.1.	Контрольная	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждении государственного задания
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 7.6000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 9.9100 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.4.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 10.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 11.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ о выполнении госзадания
1.4.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Приказ о выполнении госзадания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(кадровое) обеспечение"				точками отсутствует		
1.4.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении государственного задания
1.4.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении государственного задания
1.4.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.4.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа Заявка на кассовый расчет (платежное поручение)
1.4.14.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						
1.4.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.6000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.4.17.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 7.6000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.4.18.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 7.6000 , Тонна;	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.22.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 9.9100 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии
1.4.23.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 9.9100 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 10.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.4.25.	Контрольная точка"Соглашение	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 10.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.26.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 10.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии
1.4.27.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)",	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ об утверждении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 10.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)						
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 11.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.4.29.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 11.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании субсидии
1.4.30.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ об утверждении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 11.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)						
1.4.31.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 11.0000 , Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.5.	Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	В целях предотвращения зарастания поверхности почв сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве предусматривается проведение агротехнических (в том числе рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							растительности; подавление, скашивание травянистой и древесно- кустарниковой растительности механическим способом, дополнение лесных культур) и лесоводственных (уничтожение нежелательной древесно- кустарниковой растительности механическими или химическими средствами) уходов за лесными культурами, созданными в рамках "компенсационного лесовосстановления" и не обеспеченными указанными мероприятиями.
1.5.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0100 , Тысяча гектаров	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении государственного задания
1.5.3.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0100 , Тысяча гектаров	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0100 , Тысяча гектаров	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) , значение: 0.0100 , Тысяча гектаров						
1.5.6.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0100 , Тысяча гектаров	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ об утверждении государственного задания
1.6.	Мероприятие (результат) "Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Ежегодное проведение ухода за созданными и вновь создаваемыми объектами лесного семеноводства, а также обеспечение новой техникой и оборудованием питомнических хозяйств
1.6.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ об утверждении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 89.6000 , Гектар						
1.6.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 179.2000 , Гектар	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.6.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 268.8000 , Гектар	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.6.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 358.4000 , Гектар	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.6.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 448.0000 , Гектар	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.6.6.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.6.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «"Сохранение лесов" (Курская область)» на территории Курской области
1.6.8.	Контрольная точка" Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении государственного задания
1.6.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении государственного задания
1.6.10.	Контрольная точка"Для оказания	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении государственного задания
1.6.11.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ о выполнении государственного задания
1.6.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.6.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту "	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Прочий тип документа платежное поручение
1.6.14.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						
1.6.15.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ об утверждении государственного задания
1.6.16.	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 179.2000 , Гектар	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.6.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 179.2000 , Гектар	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт об оказании услуг
1.6.18.	Контрольная точка "Представлен	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 179.2000 , Гектар			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.6.19.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 179.2000 , Гектар	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.6.20.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 268.8000 , Гектар	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.6.21.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 268.8000 , Гектар			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.22.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 268.8000 , Гектар	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.6.23.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 268.8000 , Гектар	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет об использовании субсидии
1.6.24.	Контрольная точка"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета автономному учреждению на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 358.4000 , Гектар				точками отсутствует		финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ
1.6.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 358.4000 , Гектар	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Акт акт об оказании услуг
1.6.26.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 358.4000 , Гектар	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет Отчет об использовании субсидии
1.6.27.	Контрольная точка"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.31.	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 448.0000 , Гектар	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ Приказ об утверждении государственного задания
1.7.	Мероприятие (результат) "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процент"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процент
1.7.1.	Контрольная точка" Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ об утверждении государственного задания
1.7.2.	Контрольная точка" Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Приказ приказ об утверждении государственного задания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"				точками отсутствует		
1.7.3.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , Процент	-	28.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7- ОИП
1.7.4.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Репринцев Д.Д.	Отчет 7- ОИП
1.7.5.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , значение: 0.0000 , Процент	-	28.07.2025	05	07	Репринцев Д.Д.	Отчет 7- ОИП
1.7.6.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации" , Процент	-	28.10.2025	06	08	Репринцев Д.Д.	Отчет 7-ОИП
1.7.7.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 7-оип

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.8.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 7-ОИП
1.7.9.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 7-ОИП
1.7.10.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 7-ОИП
1.7.11.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 7-ОИП
1.7.12.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 7-ОИП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.13.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 7-ОИП
1.7.14.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет о выполнении гос задания
1.7.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет о выполнении гос задания
1.7.16.	Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	03	Репринцев Д.Д.	Соглашение Соглашение о реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"			точками отсутствует			
1.7.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	02	04	Репринцев Д.Д.	Соглашение соглашение о реализации
1.7.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.8.	Мероприятие (результат) "В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду
1.8.1.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Паспорт проекта и вопросы Запрос на изменение
1.8.2.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	17.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							территории Курской области
1.8.3.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	28.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.8.4.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.8.5.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	28.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.8.6.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	28.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.8.7.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.8.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.8.9.	Контрольная точка" Получен отчет о деятельности организации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.8.10.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности организации"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.8.11.	Контрольная точка" Получен отчет о деятельности организации"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет
1.8.12.	Контрольная точка"Получен отчет о деятельности	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.13.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет опер-лв
1.8.14.	Контрольная точка" Получен отчет о деятельности организации"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.8.15.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет опер-лв
1.8.16.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет опер-лв
1.8.17.	Контрольная точка"Мониторинг"	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет опер-лв

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнения"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.8.18.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации
1.8.19.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет о реализации
1.9.		01.01.2025	31.12.2030				В Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Мероприятие (результат) "В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления"			Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления
1.9.1.	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	17.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Паспорт проекта и вопросов Запрос на изменение
1.9.2.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)"	-	17.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» на территории Курской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области
1.9.3.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	28.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.9.4.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.9.5.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	28.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.9.6.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	28.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет 7 ОИП
1.9.7.	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.9.8.	Контрольная точка" Получен отчет о деятельности организации"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.9.9.	Контрольная точка" Получен отчет о деятельности организации"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.9.10.	Контрольная точка" Получен отчет о деятельности организации"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.9.11.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения "	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 18-оип
1.9.12.	Контрольная точка" Получен отчет о деятельности организации"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.13.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения "	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 18-оип
1.9.14.	Контрольная точка " Получен отчет о деятельности организации"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.9.15.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения "	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 18-оип
1.9.16.	Контрольная точка " Получен отчет о деятельности организации"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 15-оип
1.9.17.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения "	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Репринцев Д.Д.	Отчет отчет 18-оип

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.18.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Соглашение о реализации
1.9.19.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Репринцев Д.Д.	Отчет о реализации

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Сохранение лесов (Курская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду", Влияние на достижение (процентов)	"В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
1	В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2	В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процент	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4	Приобретена спецтехника для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в целях оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"В Курской области обеспечена площадь лесовосстановления, на лесных участках, переданных в аренду", Влияние на достижение (процентов)	"В Курской области обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления", Влияние на достижение (процентов)	"Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса", Влияние на достижение (процентов)	"Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", Влияние на достижение (процентов)	"Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году", Влияние на достижение (процентов)	
5	Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
6	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
7	Выполнены мероприятия по уходу за лесными культурами	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
8	Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
9	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	5,00	5,00	5,00	20,00	5,00	5,00	45,00