

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Развитие сельского туризма»**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Гончарова Наталья Алексеевна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат:  
Владелец:  
Действителен: с по  
Дата подписания: 22.12.2025

Дата утверждения паспорта: 25.12.2025

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Развитие сельского туризма		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2025
Куратор регионального проекта	Бабаскин Геннадий Владимирович		Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Гончарова Наталья Алексеевна		МИНИСТР	
Администратор регионального проекта	Полянская Ирина Эдуардовна		Заместитель министра	
Целевые группы	Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7%»						
1.1.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	210	227
1.2.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	290	625
1.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	2	2
1.4.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП вне НП, РП	Процент	0	2022	3	5

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7%»															
1.1.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	227	
1.2.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	625	
1.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	
1.4.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

