

УТВЕРЖДЕН  
 Советом по стратегическому развитию  
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)  
 (в редакции запроса на изменение от 28.04.2026 № Я4-4-2026/006)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Старшее поколение (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Старшее поколение (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т.А.	МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Администратор регионального проекта	Ковалёва С.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей															
1.1.	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан	ФП	Процент	5,7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9000	-	-
1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2000	38,3000	-
2	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них															
2.1.	Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц	РП	Единица	132,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	133,0000	138,0000	Отсутствует
2.2.	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем	РП	Процент	23,1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3000	29,3000	Отсутствует



1.2.	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»	ФП	Процент	5,6000	7,2000	10,2000	12,2000	15,2000	17,2000	20,2000	22,2000	25,2000	28,9000	32,2000	32,2000
2	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них														
2.1.	Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц	РП	Единица	118,0000	119,0000	122,0000	123,0000	125,0000	128,0000	129,0000	130,0000	131,0000	132,0000	133,0000	133,0000
2.2.	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	РП	Процент	23,1000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000	24,3000
2.3.	Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2.4.	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000

5

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них																



























2.4	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16,0000	-	Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста,	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			









1.1.	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	55 985,72	70 985,72	90 985,72	100 985,72	150 874,23	150 874,23	150 874,23	150 874,23	150 874,23	150 874,23	150 874,23	-
1.2.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	55 159,80	70 159,80	90 159,80	98 159,80	100 159,80	150 159,80	180 159,80	220 159,80	250 159,80	280 159,80	340 159,80	-
1.3.	Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 497,96	220 497,96	220 497,96	380 497,96	450 497,96	-
2	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них												
2.1.	Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области	1 778,20	2 778,20	3 778,20	4 778,20	5 778,20	6 778,20	7 778,20	8 778,20	9 778,20	10 778,20	11 778,20	-
2.2.	Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	3 552,36	6 552,36	10 552,36	12 552,36	15 552,36	16 552,36	18 552,36	19 552,36	20 552,36	23 552,36	24 552,36	-

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
2.3.	Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания	0,00	1 246,65	2 254,09	2 354,09	5 354,09	10 354,09	14 354,09	19 354,09	25 354,09	26 345,09	27 354,09	-

ИТОГО:	116 476,0 8	151 722,7 3	197 730,1 7	218 830,1 7	277 718,6 8	334 718,6 8	592 216,6 4	639 216,6 4	677 216,6 4	872 207,6 4	1 005 216, 64	0,00
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Старшее поколение (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения и инвалидов долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1	Результат "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности	Нет	Официальный сайт Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							здоровой жизни.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт об утверждении программы "Активное долголетие"	-	Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области
1.1.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 1.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Согласование документа заинтересованных органов власти и иных организаций	-	Отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		"Старшее поколение" национального проекта "Семья"		ный комплекс)
1.1.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.5	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	25.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения,	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"		Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.7	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.8	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.9	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Документ об утверждении программы (внесение изменений)	-	Отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		"Старшее поколение" национального проекта "Семья"		ный комплекс)
1.1.12	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.13	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.14	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной	-	04.10.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения,	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"		Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы (внесение изменений)	-	Отсутствует
1.1.16	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.17	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.18	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.19	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		"Старшее поколение" национального проекта "Семья"		ный комплекс)
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы (внесение изменений)	-	Отсутствует
1.1.21	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.22	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной	-	03.04.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения,	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"		Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.23	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.24	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы	-	Отсутствует
1.1.26	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.27	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		"Старшее поколение" национального проекта "Семья"		ный комплекс)
1.1.28	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.29	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	25.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Постановление Об утверждении программы	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации региональной программы "Активное долголетие"", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы "Активное долголетие" федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
1.2	Результат "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по	Нет	Управление капитальным и вложениями в подсистеме "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует		проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)		
1.2.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	Управление капитальными и вложениями в подсистеме "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Технологическое оборудование,	-	30.06.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Герман Р.М.	Прочий тип документа Информация об	-	Управление капитальными

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предусмотренное проектной документацией, установлено", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		установлении технологического оборудования		и вложениями в подсистеме «Электронный бюджет»
1.2.3	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 1.0000, Единица	-	13.08.2025	12	02	Герман Р.М.	Прочий тип документа Заключение органа строительного надзора	-	управление капитальным и вложениями в подсистеме «Электронный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	01.09.2025	13	04	Герман Р.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Управление капитальным и вложениями в подсистеме "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	08.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Герман Р.М.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	Управление капитальным и вложениями в подсистеме "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				й бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	19.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Герман Р.М.	Справка Аналитическая справка о технической готовности объекта, который вводится в эксплуатацию в 2025 году	-	Отсутствует
1.2.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	Отсутствует
1.2.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального	-	20.09.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздова С.Ю.	Отчет Аналитическая справка	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительства, %, значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	Отсутствует
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет по Соглашению	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Соглашение	-	Отсутствует
1.2.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Закупка	-	Отсутствует
1.2.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Контракт	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Оплата оказанных услуг по контракту	-	Отсутствует
1.2.15	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве	-	Отсутствует
1.2.16	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство	-	15.02.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		строительство		
1.2.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет Аналитическая справка	-	Отсутствует
1.2.18	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.19	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	Отсутствует
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет Отчет по Соглашению	-	Отсутствует
1.2.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроздова С.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Закупка	-	Отсутствует
1.2.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	Отсутствует
1.2.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Приемка выполненных	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		работ		
1.2.25	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ	-	Отсутствует
1.2.26	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	Отсутствует
1.2.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет Аналитическая справка	-	Отсутствует
1.2.29	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.30	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	Отсутствует
1.2.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет Отчет по Соглашению	-	Отсутствует
1.2.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздова С.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Закупка	-	Отсутствует
1.2.34	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Контракт	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.35	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ	-	Отсутствует
1.2.36	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ	-	Отсутствует
1.2.37	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.38	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	Отсутствует
1.2.39	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет Аналитическая справка	-	Отсутствует
1.2.40	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получено", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		эксплуатацию		
1.2.41	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	Отсутствует
1.2.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет Отчет по Соглашению	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.2.43	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	Отсутствует
1.2.44	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Отсутствует
1.2.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Закупка	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.46	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ	-	Отсутствует
1.2.47	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ	-	Отсутствует
1.2.48	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение:	-	31.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Информация о принятом	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000, Процент			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		обязательстве		
1.2.49	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Единица	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	Отсутствует
1.2.50	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 1.0000, Единица	-	20.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Отчет Аналитическая справка	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.51	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию	-	Отсутствует
1.2.52	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	Отсутствует
1.2.53	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дроздова С.Ю.	Отчет по Соглашению	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.54	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Соглашение	-	Отсутствует
1.2.55	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Закупка	-	Отсутствует
1.2.56	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Контракты	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.57	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ	-	Отсутствует
1.2.58	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.59	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дроздова С.Ю.	Прочий тип документа Информация о принятом обязательстве	-	Отсутствует
1.3	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2025	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в	Нет	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долгосрочного ухода на 2025 год", значение: 1.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Приказ о реализации системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области в 2025 году	-	Отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Утверждена модель системы долгосрочного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2025	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долгосрочного	-	Официальный сайт Администрации/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	году", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2025 году		Правительство Курской области
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долгосрочного ухода", значение: 1.0000, Единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долгосрочного ухода по итогам первого полугодия 2025 года	-	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс)
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 842.0000, Человек	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долгосрочного ухода	-	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				ный комплекс)
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о реализации системы долговременного ухода	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление План мероприятий («дорожная карта») по реализации на территории Курской области в 2026 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе	-	Отсутствует
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долговременного ухода на 2026 год", значение: 1.0000, Единица	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ковалёва С.В.	Приказ о реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в	-	Отсутствует



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1057.0000, Человек	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Официальный сайт Министерства о труда и социальной защиты Российской Федерации
1.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000,	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ковалёва С.В.	Соглашение о реализации системы долговременного ухода	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			и отсутствует	и отсутствует				
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены показатели численности граждан, включаемых в социальный пакет долгосрочного ухода на 2027 год", значение: 1.0000, Единица	-	20.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Приказ о реализации системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области в 2027 году	-	Отсутствует
1.3.14	Контрольная точка "Утверждена модель системы долгосрочного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2027 году", значение: 1.0000, Единица	-	22.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный акт об утверждении модели системы долгосрочного ухода, реализуемой в субъекте Российской Федерации в 2027 году	-	Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ковалёва С.В.	Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих	-	Официальный сайт Министерства труда и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы "долговременного ухода", значение: 1.0000, Единица			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		социальные услуги в рамках системы долговременного ухода по итогам первого полугодия 2027 года		социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс)
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1062.0000, Человек	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	-	Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (программно-информационный комплекс)
1.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о расходах бюджета Курской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о реализации системы долговременного ухода	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2309.0000, Человек	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по численности граждан	-	Отсутствует
1.4	Результат "Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное	Нет	Официальный сайт Министерства социального обеспечения,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет)		материнства и детства Курской области
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 2.0000, Единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	20.03.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		работ		
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	ГИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 6.0000, Единица	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Отсутствует
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет по Соглашению	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Закупка	-	Отсутствует
1.4.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракты	-	Отсутствует
1.4.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приемка выполненных	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		работ		
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ	-	Отсутствует
1.4.12	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 4.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Документ о принятии денежных средств (процент софинансирования)	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет по Соглашению	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение	-	Отсутствует
1.4.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Закупка	-	Отсутствует
1.4.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Оплата выполненных работ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракты	-	Отсутствует
1.4.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приемка выполненных работ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.21	Контрольная точка "Принято обязательство (%)", значение: 5.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Документ о принятии денежных средств (процент софинансирования)	-	Отсутствует
2	Приведение организаций социального обслуживания Курской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них								
2.1	Результат "Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие)	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>учреждения.</p> <p>Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.</p> <p>В целях ликвидации очередности в стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания.</p> <p>Организациями социального обслуживания Курской области проводится последовательная работа по максимально возможному пребыванию пожилых людей в домашних условиях и получению при этом должного социального сопровождения.</p> <p>В связи с чем, продолжают</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							развиваться альтернативные стационароразменяющие формы социального обслуживания: «услуги сиделки», «микрореабилитационный центр», «стационар на дому», «передышка», «дневная занятость», «сопровожаемое проживание», «школа ухода», «приемная семья», а также социальных технологий – «мобильные бригады», «социальное такси», «пункты проката», «активное долголетие»		
2.1.1	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационароразмещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Письмо в Минтруд России о внедрении (расширения применения) стационароразмещающих технологий (отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							помещения в стационарные организации)		
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям.	-	Отсутствует
2.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2025 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий",	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за первое полугодие 2025 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				информационный комплекс)
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2025 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2025 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.7	Контрольная точка "Проведен	-	05.03.2026	Взаимо	Взаимо	Ковалёва С.В.	Отчет о ходе	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	анализ лучших региональных практик внедрения стационароразмещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации		
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационароразмещающим технологиям	-	Отсутствует
2.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за 1 квартал 2026 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2026 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2026 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий",	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2026 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				информационный комплекс)
2.1.13	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационаророзмещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации	-	Отсутствует
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационаророзмещающим технологиям	-	Отсутствует
2.1.15	Контрольная точка	-	07.04.2027	Взаимо	Взаимо	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению	-	Официальны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		стационароразмещающих и социальных технологий за 1 квартал 2027 года		й сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за первое полугодие 2027 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за 3 квартал 2027 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2027 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.19	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации	-	Отсутствует
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000,	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		видам стационароразмещающим технологиям		
2.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	07.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за 1 квартал 2028 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	07.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2028 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.23	Контрольная точка	-	06.10.2028	Взаимо	Взаимо	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению	-	Официальный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2028 года		й сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2028 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	09.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.26	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационароразмещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	09.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации	-	Отсутствует
2.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий за 1 квартал 2029 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий",	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационароразмещающих и социальных технологий по итогам первого полугодия 2029 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				информационный комплекс)
2.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	08.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2029 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2029 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.31	Контрольная точка "Утверждены	-	04.03.2030	Взаимо	Взаимо	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Утверждены необходимые нормативные документы (внесены изменения в действующие НПА) по видам стационарозамещающим технологиям		
2.1.32	Контрольная точка "Проведен анализ лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий на территории Курской области", значение: 1.0000, Единица	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о ходе проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации	-	Отсутствует
2.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 1 квартал 2030 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за первое полугодие 2030 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий", значение: 1.0000, Единица	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий за 3 квартал 2030 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий",	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ковалёва С.В.	Отчет по внедрению стационарозамещающих и социальных технологий по итогам 2030 года	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				информационный комплекс)
2.2	Результат "Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	На территории Курской области сформирована развитая система государственных и негосударственных социальных служб, предоставляющая широкий спектр востребованных социальных услуг и поддержки различным группам населения, в которую входят государственные и негосударственные (некоммерческие) учреждения. Тем не менее, в регионе существует очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. В целях ликвидации очередности в	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>стационарные организации социального обслуживания Курской области в регионе проводится ряд мероприятий. Одним из мероприятий является увеличение количества негосударственных организаций социального обслуживания, которое в свою очередь позволяет ликвидировать очередность в стационарных учреждениях социального обслуживания.</p> <p>В рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» сформирован реестр поставщиков социальных услуг в Курской области, в который с 1 января 2016 года наряду с государственными организациями социального обслуживания, включаются и негосударственные организации, предоставляющие</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							социальные услуги в стационарной, полустационарной формах, а также осуществляющих социальное обслуживание на дому.		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	05.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг	-	Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области
2.2.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг	-	Гис "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	11.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2025 года	-	Отсутствует
2.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		за 11 месяцев 2025 года		
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.2.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)	-	Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области
2.2.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка	-	10.07.2026	Взаимо	Взаимо	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2026 года		
2.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2026 года	-	Отсутствует
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ковалёва С.В.	Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)	-	Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области
2.2.14	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	19.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг	-	ГИС «Электронный бюджет»
2.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2027 года	-	Отсутствует
2.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2027 года	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением	-	Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)		
2.2.20	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области	-	Отсутствует
2.2.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2028	-	Отсутствует



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Постановление Нормативный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг (внесение изменений)	-	Официальный сайт Администрации/Правительства Курской области
2.2.26	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области	-	Отсутствует
2.2.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	23.03.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг		й бюджет"
2.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2029 года	-	Отсутствует
2.2.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	17.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2029 года	-	Отсутствует



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.32	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 1.0000, Единица	-	05.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Исходящее письмо Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Курской области	-	Отсутствует
2.2.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат в связи с оказанием социальных услуг	-	ГИС "Электронный бюджет"
2.2.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за первое полугодие 2030 года	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о фактически произведенных затратах, подлежащих компенсации за 11 месяцев 2030 года	-	Отсутствует
2.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Информация о поставщиках социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ	-	Официальный сайт Минтруда России (программно-информационный комплекс)
2.3	Результат "Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ковалёва С.В.	В результате реализации государственных программ Курской области, направленных на	Нет	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	социального обслуживания"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, улучшатся условия проживания граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания станут максимально приближенными к домашним, за счет проведения в них капитальных ремонтов (за счет средств областного бюджета, внебюджетных источников финансирования), а также их оснащения.		
2.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует
2.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)	-	Отсутствует
2.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует
2.3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	27.02.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) ", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии		
2.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует
2.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.3.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) ", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии	-	Отсутствует
2.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует
2.3.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	02.04.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		(материально-техническое обеспечение)		
2.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует
2.3.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии	-	Отсутствует
2.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.3.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)	-	Отсутствует
2.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	07.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	28.12.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует
2.3.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) ", значение: 1.0000, Единица	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует
2.3.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)	-	Отсутствует
2.3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.3.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует
2.3.31	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	15.02.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ковалёва С.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		областного бюджета областному бюджетному учреждению субсидии		
2.3.32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ	-	Отсутствует
2.3.33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Приложение к контракту (материально-техническое обеспечение)	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалёва С.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	Отсутствует
2.3.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ковалёва С.В.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

**Старшее поколение (Курская область)**

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области", Влияние на достижение (процентов)	"Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
2.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100
3.Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области", Влияние на достижение (процентов)	"Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4. Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
5. Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания	0	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами), единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области", Влияние на достижение (процентов)	"Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	100
7.Развитие стационаророзмещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской области	0	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	50
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100	50	200	100	100	650

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т. А.	МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Чепик А. Е.	20
2	Администратор регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10
Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10
Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дроздова С. Ю.	Министр восстановления, развития приграничья и строительства Курской области	Хинштейн А. Е.	5
5	Участник регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10
Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10

Развитие стационарозамещающих технологий, в том числе приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Курской					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10
Увеличение удельного веса учреждений социального обслуживания основанных на иных формах собственности в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10
Повышение комфортности и безопасности проживания граждан в учреждениях стационарного социального обслуживания					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалёва С. В.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	10