

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 17.02.2025 № ПР - 23)
 в редакции запроса на изменение
 от 20.03.2026 № Э1-46-2026/003

П А С П О Р Т
регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Фофанов С.В.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Ветров А.В.	Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Шломина Е.С.	Начальник управления предпринимательства Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Ветров А.В. Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных	ФП	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Ильинова О.В. Директор АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР "МОЙ БИЗНЕС" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП													

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	65,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	1,8300	2024	-	0,9300	0,9300	0,9400	0,9500	0,9500	0,9500	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительству (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	403,0000	2024	-	321,5000	320,5000	325,1000	324,8000	324,8000	324,8000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	-	0,0800	0,0720	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит не менее 66 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	780,0000	2024	-	-	-	-	-	4,0000	8,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	3,0000	2024	-	1,1010	1,9000	1,9190	1,9330	0,5030	0,5030	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вести бизнес														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП								
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего	0,00	9 413,67	15 501,86	15 655,67	15 770,31	0,00	0,00	56 341,51

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы (Курская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств,	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо «Центр «Мой бизнес» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"				точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Информация АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме и	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области» предоставлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количестве поручительств, выданных РГО"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка "Проведение анализа Порядков предоставления поручительств"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.7.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.8.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.9.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств,	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"				точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме и количестве поручительств, выданных РГО"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.12.	Контрольная точка"Проведение анализа Порядков предоставления поручительств"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	под поручительство РГО"						
1.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме и количестве поручительств,	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ильинова О.В.	Отчет Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выданных РГО"				точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Проведение анализа Порядков предоставления поручительств"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.19.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.20.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	под поручительство РГО"						
1.1.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме и количестве поручительств, выданных РГО"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.24.	Контрольная точка"Проведение анализа Порядков предоставления поручительств"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.25.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме финансовых средств, привлеченных субъектами МСП под поручительство РГО"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.35.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о ходе предоставления поручительств, включающий информацию об объеме и количестве поручительств, выданных РГО"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.1.36.	Контрольная точка "Проведение анализа Порядков предоставления поручительств"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»
1.2.5.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.6.	Контрольная точка "Проведение анализа Порядков предоставления микрозаймов"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.7.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.9.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет АНО «МКК Курской области»
1.2.11.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заемным средствам государственных МФО"						
1.2.12.	Контрольная точка "Проведение анализа Порядков предоставления микрозаймов"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.13.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.14.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.15.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет АНО «МКК Курской области»
1.2.17.	Контрольная точка"Проведение анализа Порядков предоставления микрозаймов"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.18.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.19.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		«МКК Курской области»
1.2.20.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.21.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет Отчет АНО «МКК Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка "Проведение анализа Порядков предоставления микрозаймов"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.24.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.25.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.26.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заемным средствам государственных МФО"						
1.2.27.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет АНО «МКК Курской области»
1.2.29.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.30.	Контрольная точка"Проведение анализа Порядков предоставления микрозаймов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Отчет АНО «МКК Курской области»
1.2.35.	Контрольная точка "Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных МФО"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
1.2.36.	Контрольная точка "Проведение анализа Порядков предоставления микрозаймов"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Татаренкова В.Е.	Прочий тип документа Информация АНО «МКК Курской области»
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"						резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит не менее 66 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области"
2.1.2.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков,	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"						
2.1.3.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.1.4.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промышленных технопарков"						
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.1.6.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.1.7.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помещения промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"						
2.1.8.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.1.9.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков,	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"						
2.1.10.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.1.12.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"						
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц
2.2.1.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"						
2.2.2.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.2.3.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Курской области
2.2.4.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работа выполнена)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		торговли и предпринимательства Курской области
2.2.6.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.2.7.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков,	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"						
2.2.8.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.2.9.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"						
2.2.10.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работа выполнена)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.2.12.	Контрольная точка"Подготовлены отчеты о реализации мероприятия (результата) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о проведении мероприятий	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Курской области»
2.3.2.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.3.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ветров А.В.	Соглашение Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
2.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет отчет АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.7.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.8.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.9.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.10.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.12.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.13.	Контрольная точка "Подготовлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть бизнес, принявших участие в мероприятиях"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.14.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.19.	Контрольная точка "Подготовлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть бизнес, принявших участие в мероприятиях"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.20.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.21.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.22.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Отчет Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.24.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.25.	Контрольная точка "Подготовлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть бизнес, принявших участие в мероприятиях"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.26.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.27.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.28.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.30.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.31.	Контрольная точка "Подготовлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть бизнес, принявших участие в мероприятиях"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.32.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.33.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.35.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведении мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих вести бизнес "	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Отчет АНО «ЦМБ» Курской области»
2.3.36.	Контрольная точка "Подготовлен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть бизнес, принявших участие в мероприятиях"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ильинова О.В.	Прочий тип документа Письмо АНО «ЦМБ» Курской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	5,00	5,00	10,00
2	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	5,00	5,00	10,00
3	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительства (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительства)	5,00	5,00	10,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	5,00	5,00	10,00
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	5,00	5,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	25,00	25,00	50,00