

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
 (в редакции запроса на изменение от 24.04.2026 № Ю4-20-2026/009)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Все лучшее детям (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Все лучшее детям (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие талантов у детей и молодежи			
4.	Куратор регионального проекта	Крутько О.А.	Заместитель Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Леонова Н.В.	Министр образования и науки Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Меньшиков А.С.	Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления развития инфраструктуры Министерства образования и науки Курской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	ФП	Процент	0,7800	2023	-	0,6600	0,6700	0,6700	0,6700	0,6800	0,6800	Долгушина С.В. Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП, ГП, Указ 309	Процент	77,0000	2021	-	-	82,0300	82,3300	82,6300	82,9300	83,4300	Долгушина С.В. Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления общего и дополнительного образования	Да

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													Министерства образования и науки Курской области МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	Процент	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700
1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	70,0000	71,0000	72,0000	70,5300	70,5400	70,5500	70,5600	70,5700	70,5800	70,5900	70,6000	82,0300

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности													
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	55,0000	2024	-	64,0000	90,0000	107,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.														
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение	Период, год							Тип мероприятия	Признак реализации
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------------

			(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(результата)	в МО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(зданий) школ. Нарастающий итог												приобрете ние) объекта недвижим ого имущества	
Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование														
1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	-	Единица	0,0000	2023	-	181,000 0	223,000 0	-	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Да
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	0,00	1 070 055,60	1 831 643,45	2 448 585,92	301 097,61	0,00	0,00	5 651 382,58
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 070 055,60	1 831 643,45	2 448 585,92	301 097,61	0,00	0,00	5 651 382,58
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	1 049 717,04	1 795 985,68	2 421 194,12	301 097,61	0,00	0,00	5 567 994,45
1.1.1.1.1	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	996 589,35	1 588 869,48	1 342 197,82	301 097,61	0,00	0,00	4 228 754,26
1.1.1.1.1.3	<i>местным бюджетам</i>	0,00	996 589,35	1 588 869,48	1 342 197,82	301 097,61	0,00	0,00	4 228 754,26
1.1.1.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	1 016 927,91	1 624 527,25	1 369 589,62	301 097,61	0,00	0,00	4 312 142,39
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных	0,00	166 531,46	567 727,22	1 132 919,38	0,00	0,00	0,00	1 867 178,06

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего
-------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------

	(результата) и источники финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ								
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	166 531,46	567 727,22	1 132 919,38	0,00	0,00	0,00	1 867 178,06
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	159 870,21	545 569,20	1 132 919,38	0,00	0,00	0,00	1 838 358,79
1.2.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	159 870,21	545 569,20	886 007,84	0,00	0,00	0,00	1 591 447,25
1.2.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	159 870,21	545 569,20	886 007,84	0,00	0,00	0,00	1 591 447,25
1.2.1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	166 531,46	567 727,22	886 007,84	0,00	0,00	0,00	1 620 266,52
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	0,00	38 067,64	22 753,20	25 434,65	25 434,65	0,00	0,00	111 690,14
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	38 067,64	22 753,20	25 434,65	25 434,65	0,00	0,00	111 690,14
1.3.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	38 067,64	22 753,20	25 434,65	25 434,65	0,00	0,00	111 690,14

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего
-------	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Обеспечено развитие образовательного пространства школ (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"), включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров), художественных мастерских) и обновление медицинских кабинетов.
1.1.1.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации программы капитального ремонта зданий в 2025 году"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Ссылка на форму сбора информации
1.1.2.	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации национального проекта Молодежь и дети"	-	01.06.2025	16	15	Филатова О.И.	Справка Информационная справка об объявленных закупках на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации национального проекта Молодежь и дети

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Справка Информационная справка
1.1.8.	Контрольная точка"Окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году"	-	20.03.2025	13	16	Сорокина Т.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."						
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	22.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет, предусмотренный соглашением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."				точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	22.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет, предусмотренный соглашением
1.1.15.	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Прочий тип документа Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.1.16.	Контрольная точка "С субъектами	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Остапенко Е.Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований).
1.1.17.	Контрольная точка"Мониторинг хода реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Отчет Отчет
1.1.18.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образований)
1.1.19.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Отчет Отчет
1.1.20.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства образовательных организаций, а также обеспечить возможность учащимся получать качественное образование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	27.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Выписка из реестра
1.2.2.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Справка Информационная справка
1.2.3.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.4.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.5.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.2.7.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.2.8.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.9.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Справка Информационная справка
1.2.10.	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Выписка из реестра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.11.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.12.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.13.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.2.14.	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора
1.2.15.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дубашевский А.В.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дубашевский А.В.	Акт Акт
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины"
1.3.1.	Контрольная точка "Объявлены конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка "Участие в вебинарах Минпросвещения России"	-	09.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	Справка Информационная справка
1.3.6.	Контрольная точка "Сформированы и утверждены инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания в соответствии Приложениями №№ 1 и 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта Все лучшее детям, входящего в состав национального проекта Молодежь и дети, направленных на оснащение общеобразовательных организаций для реализации	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шепелев В.И.	Прочий тип документа Инфраструктурный лист

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных программ по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины и Труд (Технология) необходимыми средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, с учетом приоритизации и встречных обязательств субъектов Российской Федерации"						
1.3.7.	Контрольная точка"Проведен фотомониторинг оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)"	-	22.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	18	Филатова О.И.	Прочий тип документа Фотоотчет по итогу мониторинга оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)
1.3.8.	Контрольная точка"Сформирован реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)"	-	22.08.2025	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова О.И.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка "Предоставление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов, установленных соглашением о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное искусство"	-	23.10.2026			Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет, установленный соглашением о предоставлении субсидии
1.3.10.	Контрольная точка "Предоставление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов, установленных соглашением о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов по учебным предметам "Физика",	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет, установленный соглашением о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Музыка" и "Изобразительное искусство"						
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставление в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов, установленных соглашением о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по оснащению предметных кабинетов по учебным предметам "Физика", "Музыка" и "Изобразительное искусство"	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Отчет Отчет, установленный соглашением о предоставлении субсидии
1.3.12.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина Т.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3.13.			29.12.2026				Отчет Отчет по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации мероприятия"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Меньшиков А.С.	мониторинга

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты										
1.1.	Беловский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4800	0,6700	0,6700	0,6700	0,4800	0,4800
1.2.	Черемисиновский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4200	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.3.	Хомутовский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.4.	Фатежский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4900	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.5.	Тимский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,5600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.6.	Суджанский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.7.	Солнцевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,5600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.8.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,0500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.9.	Рыльский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,9200	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.10.	Пристенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,2800	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	город Льгов		0,00	2023	0,0000	1,1200	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.25.	город Щигры	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7900	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.26.	город Курчатов	Процент	0,00	2023	0,0000	1,1300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.27.	Дмитриевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.28.	Железнодорожный муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4300	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.29.	Золотухинский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7600	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.30.	Касторенский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,3500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.31.	Коньшевский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,4800	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.32.	Кореневский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,7400	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
1.33.	Горшеченский муниципальный район	Процент	0,00	2023	0,0000	0,6500	0,6700	0,6700	0,6700	0,0000	0,0000
2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
2.1.	Хомутовский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.2.	Курский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.3.	Октябрьский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	район										
2.4.	Тимский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.5.	Суджанский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.6.	Солнцевский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.7.	Мантуровский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.8.	Щигровский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.9.	Поныровский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.10.	Советский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.11.	Черемисиновский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.12.	Курчатовский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.13.	Рыльский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.14.	Льговский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.15.	Обоянский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.16.	Горшеченский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30.	Касторенский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.31.	Коньшевский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.32.	Большесолдатский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000
2.33.	Пристенский муниципальный район	Процент	0,00	2021	0,0000	0,0000	82,0300	82,3300	82,6300	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Все лучшее детям (Курская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций"										

1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	55	2024	-	64,00	90,00	107,00	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	5,00	25,00	14,00	-	-	-
1.1.3.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.4.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	0,00	-	-	-
1.1.5.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.6.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	0,00	-	-	-
1.1.7.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.8.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	0,00	-	-	-	-
1.1.9.	<i>Пристенский муниципальный</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-

35

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>										
1.1.10.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.11.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	0,00	-	-	-
1.1.12.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.13.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-

1.1.14.	Льговский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	0,00	-	-	-	-
1.1.15.	Советский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.16.	Касторенский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	1,00	-	-	-
1.1.17.	Курский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	3,00	1,00	-	-	-
1.1.18.	Большесолдатский муниципальный район	Единица	0	2024	-	-	0,00	-	-	-	-
1.1.19.	Глушковский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	2,00	-	-	-
1.1.20.	город Курск	Единица	0	2024	-	3,00	3,00	1,00	-	-	-
1.1.21.	город Курчатов	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.22.	город Железногорск	Единица	0	2024	-	1,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.23.	Горшеченский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	1,00	-	-	-
1.1.24.	Дмитриевский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	2,00	0,00	-	-	-

36

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.25.		Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.1.26.	Золотухинский муниципальный район	Единица	0	2024	-	0,00	1,00	0,00	-	-	-
1.1.27.	город Щигры	Единица	0	2024	-	0,00	0,00	1,00	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ"										

1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	3,00	3,00	3,00
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	1,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00
1.2.4.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	-	-	1,00	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов"										
1.3.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2023	-	181,00	223,00	-	-	-	-
1.3.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2023	-	176,00	211,00	-	-	-	-
1.3.3.	<i>Мантуровский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	6,00	-	-	-	-

37

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.4.	<i>Поныровский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	5,00	-	-	-	-
1.3.5.	<i>Медвенский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	-	-	-	-
1.3.6.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	11,00	-	-	-	-
1.3.7.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	6,00	12,00	-	-	-	-

1.3.8.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	10,00	-	-	-	-
1.3.9.	<i>Хомутовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.3.10.	<i>Советский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	5,00	-	-	-	-
1.3.11.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	-	-	-	-
1.3.12.	<i>Суджанский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.13.	<i>Тимский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.3.14.	<i>Фатежский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	7,00	-	-	-	-
1.3.15.	<i>Льговский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.3.16.	<i>Рыльский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	9,00	-	-	-	-
1.3.17.	<i>Курчатовский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	5,00	-	-	-	-
1.3.18.	<i>Глушковский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.19.	<i>Кореневский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	-	-	-	-	-

38

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.20.	<i>Беловский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	-	-	-	-	-
1.3.21.	<i>Большесолдатский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	-	-	-	-	-
1.3.22.	<i>Черемисиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	5,00	-	-	-	-

1.3.23.	<i>город Железногорск</i>	Единица	0	2023	-	12,00	9,00	-	-	-	-
1.3.24.	<i>город Курск</i>	Единица	0	2023	-	57,00	45,00	-	-	-	-
1.3.25.	<i>город Курчатов</i>	Единица	0	2023	-	6,00	6,00	-	-	-	-
1.3.26.	<i>Курский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	17,00	17,00	-	-	-	-
1.3.27.	<i>город Льгов</i>	Единица	0	2023	-	5,00	5,00	-	-	-	-
1.3.28.	<i>Горшеченский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	3,00	-	-	-	-
1.3.29.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	3,00	3,00	-	-	-	-
1.3.30.	<i>Железногорский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	7,00	-	-	-	-
1.3.31.	<i>Золотухинский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	6,00	10,00	-	-	-	-
1.3.32.	<i>Касторенский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	4,00	10,00	-	-	-	-
1.3.33.	<i>Коньшевский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	1,00	5,00	-	-	-	-
1.3.34.	<i>город Щигры</i>	Единица	0	2023	-	3,00	1,00	-	-	-	-

39

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.35.	<i>Щигровский муниципальный район</i>	Единица	0	2023	-	2,00	4,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Все лучшее детям (Курская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты", Влияние на достижение (процентов)	
1	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	40.00	100.00	140.00
2	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ	30.00	100.00	130.00
3	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	30.00	100.00	130.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100.00	300.00	400.00