

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам) (протокол от 10.02.2025 № ПР - 13)
 (в редакции запроса на изменение от 04.03.2026 № Я1-2-2026/006)

П А С П О Р Т
регионального проекта
 Поддержка семьи (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Чепик А.Е.	Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области		
Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т.А.	МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Администратор регионального проекта	Полякова Н.А.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов	
	2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области"	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка															
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	ФП	Единица	1,2360	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2680	1,4400	-
1.2.	Уровень бедности среди многодетных семей	ФП	Процент	10,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9000	-

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка															
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	ФП	Единица	1,2600	1,2610	1,2620	1,2630	1,2640	1,2640	1,2650	1,2660	1,2670	1,2670	1,2680	1,2680	

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка															
1.1	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	-	Условная единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	Оказание услуг (выполнение работ)
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью															
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях,	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

			измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															отвечающих современным требованиям.	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка							
1.1	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью							
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка												
1.1.	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	105 927,2 0	211 854,3 8	317 781,5 8	423 708,7 8	529 635,9 8	635 563,1 8	741 490,3 8	847 417,5 8	953 344,7 8	1 059 271, 98	1 165 199, 18	-
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
2.1.	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	137 799,4 1	-
ИТОГО:		243 726,6 1	349 653,7 9	455 580,9 9	561 508,1 9	667 435,3 9	773 362,5 9	879 289,7 9	985 216,9 9	1 091 144, 19	1 197 071, 39	1 302 998, 59	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка								
1.1	Результат "Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.	Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.3	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Сукновалова Т.А.	Отчет Отчет	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.11	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.12	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.1.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Сукновалова Т.А.	Соглашение Соглашение	-	Правительство Курской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 полугодии", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "адресная социальная помощь"
1.1.19	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.20	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)."	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.		-	-
1.1.23	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Сукновалова Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.26	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.27	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.28	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.1.31	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Сукновалова Т.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.1.35	Контрольная точка "подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.36	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 1 полугодие", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.37	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.38	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "адресная социальная помощь"
1.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информацион

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.42	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.		-	-
1.1.43	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Прочий тип документа документ	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.1.44	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 квартале", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.45	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия в 1 полугодии", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.46	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении мероприятия за 3 квартала", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная социальная помощь"
1.1.47	Контрольная точка "Подготовлен предварительный отчет о выполнении мероприятия за 11 месяцев", значение: 1.0000,	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Полякова Н.А.	Отчет Справочно-аналитическая информация	-	Информационная система "Адресная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.50	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.		-	-
1.1.51	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сукновалова Т.А.		-	-
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью								
2.1	Результат "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леонова Н.В.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		условиях, отвечающих современным требованиям.		
2.1.1	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций в 2025 году"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Реестр соглашений	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации программы капитального ремонта зданий в 2025 году"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Ссылка на форму сбора информации	-	-
2.1.3	Контрольная точка "Окончание"	-	20.03.2025	Взаимо	Взаимо	Пархоменко	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	конкурсных (конкурентных) процедур, заключение государственных/муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных организаций в 2025 году"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.А.	Ссылка в ЕИС		
2.1.4	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций в 2025 году"	-	17.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Объявлены закупки на приобретение товаров, работ, услуг в рамках реализации регионального проекта Поддержка семьи"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Филатова О.И.	Прочий тип документа Ссылка в ЕИС	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Остапенко Е.Г.	Прочий тип документа Документ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Борик В.И.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	18.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леонова Н.В.	Справка Информационная справка	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Справка информационная справка	-	ГИС ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
2.1.10	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Отчет Отчет, предусмотренный соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	ГИИС (Электронный бюджет)
2.1.11	Контрольная точка	-	30.10.2026	Взаимо	Взаимо	Леонова Н.В.	Отчет Отчет,	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		предусмотренный соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов		(Электронный бюджет)
2.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Акт приемки законченного строительства КС-11	-	гис электронный бюджет
2.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Леонова Н.В.	Справка ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА	-	ГИС ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятия (результата)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.	Справка Информационная справка	-	ГИИС (Электронный бюджет)
2.1.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.		-	-
2.1.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Леонова Н.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.		-	-
2.1.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.		-	-
2.1.19	Контрольная точка "Принято	-	31.12.2027	Взаимо	Взаимо	Леонова Н.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательство (%)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонова Н.В.		-	-
2.1.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.1.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
2.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
2.1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.25	Контрольная точка "Принято обязательство (%)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Курская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень бедности среди многодетных семей", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0	100	0,00	100
2.Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области	0	50	50	100
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	150	50	200

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сукновалова Т. А.	МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Чепик А. Е.	30
2	Администратор регионального проекта	Полякова Н. А.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	30
Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонова Н. В.	Министр образования и науки Курской области	Крутько О. А.	5
4	Участник регионального проекта	Леонова Н. В.	Министр образования и науки Курской области	Крутько О. А.	5
Семьи с детьми, проживающие в Курской области, своевременно и в полном объеме обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Курской области					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сукновалова Т. А.	МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Чепик А. Е.	30
6	Участник регионального проекта	Сукновалова Т. А.	МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	Чепик А. Е.	30
7	Участник регионального проекта	Полякова Н. А.	Заместитель министра	Сукновалова Т. А.	30