

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Афонин
Александр Викторович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
00d8eeef8bddd6af256ff64fbfc3675395
Владелец: Афонин Александр
Викторович
Действителен: с 25.11.2022 по 18.02.2024
Дата утверждения: 05.02.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)	Этап II (01.01.2027 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Денисов Роман Юрьевич		Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Афонин Александр Викторович		министр строительства Курской области		
Администратор регионального проекта	Дубашевский Анатолий Викторович		Первый заместитель министра		
Целевые группы	Граждане Российской Федерации				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры»											
1	Ввод в эксплуатацию	РП	Километр;^ты	15,5	2022	0	0	0	16	16	16	16

1	сетей водоснабжения		сяча метров									
2	Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин	РП	Штука	2	2022	0	0	0	3	3	3	3
3	Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализования)	РП	Километр;^тысяча метров	0	2022	0	0	0	2	2	2	2
4	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения	РП	Километр;^тысяча метров	11,7	2022	29	6	0	30	30	30	30
5	Перевод котельных на газообразное топливо	РП	Штука	8	2022	0	0	0	2	2	2	2
6	Техническая готовность объекта капитального строительства	РП	Процент	83	2022	100	0	0	0	0	0	0
7	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта	РП	Штука	0	2022	0	0	1	0	1	0	0

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				зна- чен- ие	год	янв. .	фев. .	мар- т	апр. .	май	ию- нь	ию- ль	авг. .	сен. .	окт. .	ноя. .	дек. .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		

/ п															года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры»														
1	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения	РП	Километр;^тысяча метров	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
1	Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
1	Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализования)	РП	Километр;^тысяча метров	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
1	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения	РП	Километр;^тысяча метров	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29
1	Перевод котельных на газообразное топливо	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
1	Техническая готовность объекта капитального строительства	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип меропри ятия (результ ата)	Уровень меропри ятия (результ ата)	Связь с показателями регионального проекта
				зна чен ие	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры														
1	Созданы объекты инфраструктуры	X	Штука	20	2022	12	3	1	15	17	21	21	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализация) Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения Перевод котельных на газообразное топливо Техническая готовность объекта капитального строительства Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта
1	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	шт			11	3	1	15	17	21	21			
1	Созданы объекты социальной и инженерной инфраструктуры														

1 . 1 . 2 .	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 . 1 . 3 .	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	195 910,66	15 844,89	130 122,70	227 041,62	236 123,29	245 568,22	255 390,95	1 306 002,33
1 . 1 . 4 .	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 .	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		195910.66	15844.89	130122.7	227041.62	236123.29	245568.22	255390.95	1306002.33
Бюджет субъекта Российской Федерации		192 297,25	15 052,65	123 616,57	215 689,54	224 317,12	233 289,81	242 621,40	1 246 884,34
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		195 910,66	15 844,89	130 122,70	227 041,62	236 123,29	245 568,22	255 390,95	1 306 002,33
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Курской области» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Созданы объекты инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]