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Приложение № 2

Сведения о структурных элементах, входящих в состав
Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», о мероприятиях(результатах) 

и перечне контрольных точек за 2025 год
	N п/п
	Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки ИРП/КПМ
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации
	Информация о реализации СЭ/М(Р)/КТ

	
	
	
	Планового начала реализации
	Планового окончания реализа

ции
	Фактического окончания

реализа

ции
	Исполнено/неисполнено/нарушение параметров и сроков реализации
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»



	1.
	Мероприятие (результат):

«Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр
Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	29.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.04.2025
	28.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.07.2025
	30.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольные точки выполнены в срок

	КТ

1.3
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	X
	01.09.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.10.2025
	01.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольные точки выполнены в срок

	КТ

1.5
	Заключение соглашения с Минсельхозом России
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	X
	31.12.2024
	24.12.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	X
	31.12.2025
	25.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков 

(реализация мероприятия, в виду декомпозиции на региональный уровень новых реестровых записей по данному направлению, перешла в новый формат реализации в двух направлениях (результат 957 и 958)
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.07.2025
	30.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.10.2025
	25.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.3
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	05.12.2025
	01.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	25.12.2025
	02.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	02.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	3.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	25.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков 


	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

3.1
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	4.
	Мероприятие (результат):

«Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	25.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков 


	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

4.1
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр
Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	25.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, скорректировано в виду перезаключенного финансового соглашения,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».

	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	25.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Утверждены правила предоставления субсидий из областного бюджета
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.03.2025
	25.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.3
	Проведен отбор
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.05.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.06.2025
	05.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.5
	Произведена (реализована) продукция
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.6
	Услуга оказана (выплаты осуществлены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	21.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	06.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ»
	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.01.2024
	31.01.2024
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	15.04.2025
	25.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.3
	Произведен отбор получателей субсидии на поддержку племенного животноводства
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.05.2025
	31.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	05.06.2025
	31.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.07.2025
	25.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.6
	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	06.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	3.
	Мероприятие (результат):

«Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	22.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

3.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы, согласованы) документы, необходимые для оказания услуги в части согласования реестров потенциальных заемщиков на получение льготных инвестиционных кредитов на приобретение с/х техники
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.03.2025
	26.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение: утверждена информация о товаропроизводителях АПК Курской области, сдавших отчеты о финансовоэкономическом состоянии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.06.2025
	01.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.3
	Утверждены (одобрены, сформированы, согласованы) документы, необходимые для оказания услуги: подготовлен реестр потенциальных заемщиков на получение льготных инвестиционных кредитов на приобретение с/х техники
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.09.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.4
	Услуга оказана (работы выполнены). Согласован итоговый реестр потенциальных заемщиков на получение льготных инвестиционных кредитов на приобретение с/х техники
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	22.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	4.
	Мероприятие (результат):

«Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	18.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

4.1.
	Для оказания услуги (выполнения работы) разработан документ, определяющий параметры предоставления поддержки
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.06.2025
	08.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

4.2.
	Принято обязательство по выполнению условий соглашения
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.10.2025
	30.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

4.3
	Проведение конкурсного отбора получателей средств грантовой поддержки
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.10.2025
	30.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

4.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии (грантовой поддержки) между Министерством сельского хозяйства КО и получателем
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.12.2025
	30.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

4.5
	
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии (грантовой поддержки)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.12.2025
	30.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

4.6
	
Услуга оказана (выплаты осуществлены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	30.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	5.
	Мероприятие (результат):

«Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	22.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

5.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

5.2.
	Утверждены правила распределения и предоставления субсидии сельхозтоваропроизводителям
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.04.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

5.3
	Для оказания услуги( выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	15.11.2025
	15.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

5.4
	Произведена (реализована) продукция в разрезе мониторинга(отчетности) о результатах использования субсидии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	15.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». 

	КТ

5.5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.12.2025
	15.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».

	КТ

5.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	15.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	6.
	Мероприятие (результат):

«Приобретены и высеяны в текущем году семена, произведенные в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	25.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

6.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

6.2.
	Утверждены правила распределения и предоставления субсидии сельхозпроизводителям
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.07.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

6.3
	Для оказания услуги( выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.08.2025
	30.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

6.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2025
	04.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

6.5
	Произведена (реализована) продукция ( в разрезе мониторинга достижения результатов использования субсидии)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.10.2025
	01.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

6.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	27.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	7.
	Мероприятие (результат):

«Застрахована посевная (посадочная) площадь»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	24.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

7.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

7.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) сформирован реестр субсидий для установления бюджетных обязательств
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.04.2025
	24.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

7.3
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.05.2025
	24.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

7.4
	Проведение отборов по срокам заключения договоров страхования
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	28.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

7.5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.12.2025
	22.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». 

	КТ

7.6
	Услуга оказана (выплаты осуществлены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	22.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	8.
	Мероприятие (результат):

«Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	24.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

8.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

8.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) сформирован реестр субсидий для установления бюджетных обязательств
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	15.04.2025
	24.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

8.3
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	15.05.2025
	24.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

8.4
	Проведение отборов по срокам заключения договоров страхования
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	28.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

8.5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	25.12.2025
	22.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

8.6
	Услуга оказана (выплаты осуществлены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	23.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	9.
	Мероприятие (результат):

«Произведено молока»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	06.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

9.1.
	Сведения по производству молока в рамках использования субсидии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	25.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

9.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.03.2025
	06.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

9.3
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	15.04.2025
	25.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

9.4
	Произведен отбор получателей субсидии на поддержку производства молока
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.05.2025
	02.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».

	КТ

9.5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.07.2025
	25.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

9.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.12.2025
	06.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	10.
	Мероприятие (результат):

«Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	05.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

10.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	25.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

10.2.
	Утверждены правила распределения и предоставления субсидии сельхозтоваропроизводителям
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.03.2025
	25.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

10.3
	Для оказания услуги( выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.04.2025
	26.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

10.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.07.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

10.5
	Произведена (реализована) продукция в разрезе мониторинга(отчетности) о результатах использования субсидии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	28.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

10.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	27.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	11.
	Мероприятие (результат):

«Заложено питомников (кроме виноградных)»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	05.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

11.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	25.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

11.2.
	Утверждены правила распределения и предоставления субсидии сельхозтоваропроизводителям
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.03.2025
	25.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

11.3
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.04.2025
	26.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

11.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.07.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

11.5
	Произведена (реализована) продукция в разрезе мониторинга(отчетности) о результатах использования субсидии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	27.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

11.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	27.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок


	12.
	Мероприятие (результат):

«Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	05.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

12.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	25.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

12.2.
	Утверждены правила распределения и предоставления субсидии сельхозтоваропроизводителям
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.04.2025
	29.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

12.3
	Для оказания услуги( выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.10.2025
	17.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

12.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	27.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

12.5
	Произведена (реализована) продукции в разрезе мониторинга
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	27.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

12.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	27.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	13.
	Мероприятие (результат):

«Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.10.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

13.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.03.2025
	07.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

13.2.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.04.2025
	14.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

13.3
	Произведен отбор получателей субсидии на возмещение части затрат на поддержку молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	20.05.2025
	24.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

13.4
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.07.2025
	01.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

13.5
	Осуществлен мониторинг исполнения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в части достижения результата предоставления субсидии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2025
	30.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

13.6
	Произведена (реализована) продукция (в рамках мониторинга достижения результата предоставленной субсидии)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	31.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	14.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	25.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

14.1.
	Для оказания услуги (выполнения работы) разработан документ, определяющий параметры предоставления поддержки
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.06.2025
	30.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

14.2.
	Проведение конкурсного отбора получателей средств грантовой поддержки
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2025
	30.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

14.3
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии (грантовой поддержки) между Министерством сельского хозяйства КО и получателем
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	19.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

14.4
	Принято обязательство по выполнению условий соглашения
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	19.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

14.5
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.12.2025
	25.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

14.6
	Произведена (реализована) продукция в рамках мониторинга соглашения
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	15.
	Мероприятие (результат):

«Прирост производства крупного рогатого скота, направленного на убой в живом весе, за отчетный год по отношению к предыдущему году»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	25.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

15.1.
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	29.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

15.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	29.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

15.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	29.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	16.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	21.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

16.1.
	Принято обязательство. Опубликован протокол подведения итогов.
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	21.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

16.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений). Соглашение с получателем субсидии.
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	21.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

16.3
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу. Отчет получателя субсидии.
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	15.12.2025
	21.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

16.4
	Услуга оказана. Субсидия получателям выплачена.
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.12.2025
	21.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	17.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	20.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

17.1.
	Объявлен прием документов по отбору получателей государственной поддержки в рамках федерального проект
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.06.2025
	08.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

17.2.
	Утверждены правила распределения и предоставления субсидий
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2025
	30.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

17.3
	Проведение конкурсного отбора получателей средств грантовой поддержки
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	20.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

17.4
	Заключены Соглашения о предоставлении субсидий между Минсельхозом КО и получателями
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	20.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

17.5
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	20.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

17.6
	Услуга оказана (выплаты осуществлены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.12.2025
	20.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	18.
	Мероприятие (результат):

«Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	26.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков,  с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ».


	Контрольные точки выполнены, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Результат достигнут

	КТ

18.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.03.2025
	30.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

18.2.
	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предоставлены отчеты об осуществлении деятельности за предыдущий год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.03.2025
	31.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

18.3
	Центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров актуализированы программы деятельности в соответствии с методическими указаниями к деятельности Центров компетенций
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.09.2025
	30.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

18.4
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.11.2025
	20.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

18.5
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.12.2025
	20.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

18.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	20.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	25.11.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.02.2025
	01.02.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.04.2025
	26.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.3
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.05.2025
	26.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	Проведен отбор
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.06.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	01.07.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.6
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	21.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков

(Контрольные точки выполнены. В соответствии с заключенным дополнительным финансовым соглашением, субсидия выплачена в полном объеме. Плановое значение результата использования субсидии, будет актуализировано в системе ГИИС ЭБ  после сдачи годового отчета по мероприятию и заключению дополнительного соглашения в первом квартале 2026 года)
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за IV квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.01.2025
	09.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за I квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.04.2025
	16.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.3
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за II квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.07.2025
	24.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за III квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.10.2025
	01.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.5
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	08.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.7
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	2.
	Мероприятие (результат):

«Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий»


	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков

(Плановое значение результата использования субсидии выполнено. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением субсидия выплачена в полном объеме.)
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

2.1.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за IV квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.01.2025
	01.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.2.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за I квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.04.2025
	16.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.3
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за II квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.07.2025
	24.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.4
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за III квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.10.2025
	01.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.5
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.7
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

2.8
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	3.
	Мероприятие (результат):

«Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков

(В соответствии с заключенным дополнительным финансовым соглашением, субсидия выплачена в полном объеме. Плановое значение результата использования субсидии, будет актуализировано, после сдачи годового отчета по мероприятию и заключению дополнительного соглашения в первом квартале 2026 года)
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

3.1.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за IV квартал 2024 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.01.2025
	01.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.2.
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за I квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.04.2025
	16.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.3
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за II квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.07.2025
	28.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.4
	Сформирован отчет о достижении значений показателей результативности за III квартал 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	28.10.2025
	01.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.5
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.7
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.8
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

3.9
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	25.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	Региональный проект «Развитие сельского туризма» (нефинансовый, прекратил реализацию в 2025 году)

	1.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.10.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки выполнены. Результат достигнут

	КТ

1.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1 кв. 2025
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.04.2025
	01.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.2.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 1-ое полугодие 2025 год
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	30.07.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка фактически выполнена  в срок, отчет о выполнении соглашения предоставлен в установленный срок, но в системе ГИИС ЭБ фактическое исполнение удалось сформировать после решения техпроблем)  

	КТ

1.3
	«Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 кв. 2025
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	15.10.2025
	15.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	КТ

1.4
	Журнал посетителей за 9 месяцев 2025 года
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	Х
	31.12.2025
	31.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	***Региональный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» (РП НП)

	1.
	Мероприятие (результат):

«Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП

реализуется в системе УНП.

Контрольные точки выполнены в срок. Результат достигнут. 

	***Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области» (РП НП) (нефинансовый)

	1.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено аналитическое сопровождение развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП

реализуется в системе УНП.

Контрольные точки выполнены в срок. Результат достигнут. 

	***Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» (РП НП) 

	1.
	Мероприятие (результат):

«Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП

реализуется в системе УНП.

Контрольные точки выполнены в срок. Результат достигнут. 

	2.
	Мероприятие (результат):

«Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП

реализуется в системе УНП.

Контрольные точки выполнены в срок. Результат достигнут. 

	3.
	Мероприятие (результат):

«Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера

Обеспечено привлечение квалифицированных кадров»
	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	РПНП

реализуется в системе УНП.

Контрольные точки выполнены в срок. Результат достигнут. 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Руководство и управление в сфере установленных функций ответственного исполнителя Государственной программы»


	Министерство сельского хозяйства Курской области/

Министр

Н.А. Гончарова
	01.01.2025
	31.12.2025
	31.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки отсутствуют при осуществлении текущей деятельности. Результат достигнут

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»

	1.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки отсутствуют при осуществлении текущей деятельности. Результат достигнут

	2.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части закупок для обеспечения деятельности и выполнения функций комитета ветеринарии Курской области)»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

2.1
	Закупка включена в план закупок
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2025
	28.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

2.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	30.04.2025
	28.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

2.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	25.11.2025
	21.11.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

2.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	15.12.2025
	15.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	3.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена деятельность государственных учреждений ветеринарии для выполнения государственного задания»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	17.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

3.1
	Предоставлено Извещение о трансферте, передаваемом с условием
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.01.2025
	10.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

3.2
	Оказаны государственные услуги (выполнены работы)
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	15.01.2025
	15.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

3.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	31.12.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

3.4
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости)
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	31.12.2025
	17.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

3.5
	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	31.12.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

3.6
	Услуга оказана (работы выполнены)
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	31.12.2025
	17.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

3.7
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	31.12.2025
	17.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	4
	Мероприятие (результат)

«Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий (в части закупок товаров, работ и услуг)»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	17.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

4.1
	Закупка включена в план закупок.


	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2025
	28.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

4.2
	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	30.04.2025
	25.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

4.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	25.11.2025
	29.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.4.4
	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	15.12.2025
	29.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	5.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

5.1
	Предоставлено Извещение о трансферте, передаваемом с условием
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.01.2025
	10.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

5.2
	Предоставлен отчет об использовании субвенции
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.01.2025
	10.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

5.3
	Утвержден объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2025
	28.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

5.4
	Предоставлен отчет об использовании субвенции
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.07.2025
	10.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

5.5
	Субсидия перечислена получателю


	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.11.2025
	17.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

5.6
	Предоставлен отчет об использовании субвенции
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	29.12.2025
	19.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	6.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

6.1
	Предоставлено Извещение о трансферте, передаваемом с условием
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.01.2025
	10.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

6.2
	Предоставлен отчет об использовании субвенции
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.01.2025
	10.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

6.3
	Утвержден объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2025
	28.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

6.4
	Предоставлен отчет об использовании субвенции
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.07.2025
	10.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

6.5
	Субвенция перечислена получателю


	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.11.2025
	17.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

6.6
	Предоставлен отчет об использовании субвенции
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	29.12.2025
	19.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	7.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена материально-техническая база областных бюджетных учреждений ветеринарии»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

7.1
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.01.2025
	10.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

7.2
	Для достижения показателей по соглашению произведена оплата по заявлениям на финансирование
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	31.07.2025
	26.06.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

7.3
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.09.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

7.4
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	26.12.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

7.5
	Для достижения показателей по соглашению произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	29.12.2025
	24.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	8.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	29.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

8.1
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.01.2025
	10.01.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

8.2
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	30.04.2025
	28.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

8.3
	Приняты документы для назначения ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	30.04.2025
	28.04.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

8.4
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	15.07.2025
	04.07.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

8.5
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	29.12.2025
	29.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	9.
	Мероприятие (результат):

«Обеспечена ежегодная денежная выплата, предусмотренная договором о целевом обучении»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	29.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

9.1
	Приняты документы для назначения ежегодной денежной выплаты
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	30.09.2025
	30.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

9.2
	Принято решение о назначении ежегодной денежной выплаты
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	31.10.2025
	31.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

9.3
	Меры поддержки (материального стимулирования) выплачены получателям
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	10.11.2025
	10.10.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

9.4
	Меры поддержки (материального стимулирования) выплачены получателям
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	29.12.2025
	29.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	10.
	Мероприятие (результат):

«Оказание государственной поддержки учреждениям, приостановившим (ограничившим) деятельность (объявившим простой) по причинам, независящим от работодателя и работника, в части оплаты труда, оплаты времени простоя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование»
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	01.01.2025
	31.12.2025
	19.12.2025
	Мероприятие исполнено без нарушения установленных параметров и сроков
	Контрольные точки исполнены. Результат достигнут

	К.Т.

10.1
	Приняты документы для соглашения
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	01.04.2025
	28.03.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

10.2
	Соглашение заключено
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	30.09.2025
	01.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

10.3
	Субсидия перечислена
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	30.09.2025
	30.09.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок

	К.Т.

10.4
	Субсидия перечислена
	Комитет ветеринарии Курской области/ Председатель

А.В.Мосолов
	Х
	26.12.2025
	19.12.2025
	Контрольная точка пройдена
	Контрольная точка выполнена в срок


