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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

48 100,00%4848 0 01

Тысяча

человек

Количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам в

области информационной

безопасности, с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

0 100,00%00 0 02

Процент

Доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

0 100,00%00 0 03



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Уровень информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (далее –

КИИ) Курской области приведен в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26

июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых Курская область осуществляет категорирование региональных объектов

КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Уровень информационной

безопасности объектов критической

информационной инфраструктуры

(далее – КИИ) Курской области

приведен в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9

Федерального закона от 26 июля 2017

г. № 187-ФЗ «О безопасности

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых

Курская область осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Веревкин Виктор

Николаевич

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2021 03.11.2020

Палферова Елена

Александровна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по исполнению" Письмо Первый

заместитель председателя комитета здравоохранения

Курской области от 03.11.2020г. №08.2-02-01/1-33/1155,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Созданы комиссии по категорированию

в подведомственных учреждениях

31.12.2020 03.11.2020

Палферова Елена

Александровна

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

комитета здравоохранения Курской

области, являющихся субъектами КИИ

Подтверждающие документы:

1. "Информация по исполнению" Письмо Первого

заместителя председателя комитета здравоохранения

Курской области от 03.11.2020г. №08.2-02-01/1-33/1155,

приложен файл.

1.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 29.09.2020

Муравьев Владимир

Александрович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О катеорировании объектов" Письмо Директора

"КурскАэропорт" от 29.09.2020г. №1.3-1221, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.2.1 РРП

 Созданы комиссии по категорированию

в подведомственных учреждениях

комитета транспорта и автодорог

Курской области, являющихся

субъектами КИИ

31.12.2020 29.09.2020

Муравьев Владимир

Александрович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "перечень и акт категорирования объектов КИИ"

Протокол КПКО "Курскаэропорт" от 26.08.2020г. №1,

приложен файл.

Без отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( D4-38 ) Информационная безопасность (Курская область)"
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Рис. 1. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с

использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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