
Руководитель

регионального проекта —

Осипов Левон Григорьевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(17) Производительность труда"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 3 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 20, из

них:

- 20 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

19342,86 тыс. руб., 100,00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в

том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках,

внедряющих мероприятия по

повышению производительности

труда под федеральным и

региональным управлением ,

возрастающий

Исполнено. Подтверждающие

документы: 1. "О показателе

федерального проекта

"Производительность труда" по

итогам 2024 года" Письмо

Министерства экономического

развития Российской Федерации

от 31.10.2025г. №Д28и-35384,

приложен файл.

50 50

ЕМИСС

"Государственная

статистика"

5079,411.1.

Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2

ПроцентФП

Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в

расчете на одну занятую должность

врача, оказывающего первичную

медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях,

возрастающий

Исполнено. Подтверждающие

документы: 1. "ФП_ПТЗ" Отчет

Минздрава Курской области от

05.12.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 101,7

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

101,7120,08

2.1.

2. "Сведения о поликлиниках и

поликлинических

подразделениях по данным

ФФСН 30 и 47" Иное

Министерства здравоохранения

Курской области от 31.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/068d3a64-79e9-4fee-adbf-09284eea1b54?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=RQb3XbjtOk0n55hp3zKd%2FbOs47M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d0de2f32-bc0b-40be-8a48-a450cd70366b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6Uhf67BrMyEqT9P%2FzBnSDCqm%2Bdg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/463b66a7-683d-45cd-b0f6-683f18d27231?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=SGRR7KfwWk2W683mYRR%2Fny2pehk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/463b66a7-683d-45cd-b0f6-683f18d27231?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=SGRR7KfwWk2W683mYRR%2Fny2pehk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в

том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1

Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению

производительности труда под федеральным и региональным управлением

1.1

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

79,4100

71,400071,4000 71,4000 71,4000 71,4000 71,4000 71,4000 71,4000 71,4000 79,4100

ФП Процент 50,0000

79,4100

Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2

Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных

условиях

2.1

План

Факт/прогноз

101,7000

101,00000,0000 100,0000 100,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,3000 101,5000

120,0800

87,0100100,0000 100,0000 90,7200 94,5700 100,5000 117,3700 122,5000 123,9000 117,8100

ФП Процент 101,7000

112,7400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за

счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках

федерального проекта

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2025

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

ИС

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

Выполнено.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Караван" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 04.02.2025г. №37-

2025, приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

8Единица 0 88

1.1

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

10. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/638737d3-df6b-4faf-b45e-74589c74d818?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ce0n5QDc76Md0GqjJp9QL4YqDOg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0046e668-4247-4295-8c6a-fc4b985e8357?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=spBpaE8cSjDLgQdEqbyJZ8tKLgw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" №42

-2025 от 15

июля 2025

года, между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"ПРЕМИУМ

УПАК"

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" №42 -2025 от 15

июля 2025 года, между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ПРЕМИУМ

УПАК"" Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ПРЕМИУМ

УПАК" от 04.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

11. "Протокол

выполнения

мероприятий по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0046e668-4247-4295-8c6a-fc4b985e8357?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=spBpaE8cSjDLgQdEqbyJZ8tKLgw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/023a5e01-7cc5-4678-8296-3c79aee4ede5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LLcA5RgOM6sBEQDMfWhK2AGgQRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 38

-2025 от 19

марта 2025

года, между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО "РПИ

КурскПром"

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 38-2025 от 19

марта 2025 года, между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "РПИ

КурскПром"" Протокол

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "РПИ

КурскПром" от

01.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

12. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/023a5e01-7cc5-4678-8296-3c79aee4ede5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=LLcA5RgOM6sBEQDMfWhK2AGgQRk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7bc15864-2de0-4b3a-921c-fc632b3d0b8d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Vmn1odUOycRPyPQ4uzIQv1FckTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Племптица КП" и

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

от 03.10.2025г. №44-

2025, приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 37

13. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 37-2025 от 04

февраля 2025 года,

между АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "КАРАВАН""

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7bc15864-2de0-4b3a-921c-fc632b3d0b8d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Vmn1odUOycRPyPQ4uzIQv1FckTs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/295e1a02-3b93-44c5-b2ea-65c5cc909782?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7b5WcEGXiKPlrFjuyfc2gbvFKcU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-2025 от 04

февраля

2025 года,

между АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"КАРАВАН

"

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "К от

28.08.2025г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

14. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" №39 -2025 от 28

марта 2025 года, между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/295e1a02-3b93-44c5-b2ea-65c5cc909782?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7b5WcEGXiKPlrFjuyfc2gbvFKcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8b414345-910f-4178-9e46-57b64a494db3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2Bvj0g9TtjVkMXzMVSJrIUR9VvZI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ельность

труда" №39

-2025 от 28

марта 2025

года, между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

АО

"КОНТИ-

РУС"

труда Курской области"

и АО "КОНТИ-РУС""

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и АО "КОНТИ-РУС" от

30.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

15. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" №40 -2025 от 17

апреля 2025 года, между

АНО "Региональный

центр компетенций в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8b414345-910f-4178-9e46-57b64a494db3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2Bvj0g9TtjVkMXzMVSJrIUR9VvZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f191cfb8-266c-45f7-ba40-2f403fe64ce9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wAEEt2JC6ityVzFa9zfySxA13Io%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проектов

"Производит

ельность

труда" №40

-2025 от 17

апреля 2025

года, между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"Защитное"

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "Защитное""

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "Защитное" от

27.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

16. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" №45 -2025 от 25

апреля 2025 года, между

АНО "Региональный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f191cfb8-266c-45f7-ba40-2f403fe64ce9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=wAEEt2JC6ityVzFa9zfySxA13Io%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ba7bb9c1-d5ea-4c64-96f6-d9e915b892af?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=lxU%2B06zNvas3YAmAb2kVBCBkf%2Bw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" №45

-2025 от 25

апреля 2025

года, между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"ЩППФ"

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ЩППФ""

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ЩППФ" от

28.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Щигровская перо-

пуховая фабрика" и

АНО "Региональный

центр компетенций в

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ba7bb9c1-d5ea-4c64-96f6-d9e915b892af?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=lxU%2B06zNvas3YAmAb2kVBCBkf%2Bw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/72b7bace-e3dd-4c06-88b4-7091cd509b2b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2FcPdhOkFjRGA%2FMbsm2K45PDPgKE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ельность

труда"

сфере

производительности

труда Курской области"

от 25.04.2025г. №41-

2025, приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" №43

-2025 от 22

августа 2025

года, между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

3. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" №43 -2025 от 22

августа 2025 года,

между АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "САППЛЕМЕНТ

ГРУПП"" Протокол

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "САППЛЕМЕНТ

ГРУПП" от 16.12.2025г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/72b7bace-e3dd-4c06-88b4-7091cd509b2b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2FcPdhOkFjRGA%2FMbsm2K45PDPgKE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c7e93058-40b2-4750-8ece-3d1cde6eae63?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=GXnjJNw8SD6mkopSjsXHLF%2BB8l0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"САППЛЕМ

ЕНТ

ГРУПП"

№б/н, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

4. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "РПИ КурскПром"

и АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

от 19.03.2025г. №38-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

5. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c7e93058-40b2-4750-8ece-3d1cde6eae63?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=GXnjJNw8SD6mkopSjsXHLF%2BB8l0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/831781cd-f666-47c3-beeb-aa293acc11c0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=inItSFVquhFrqBY8FEE8daHAcuM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/37701a7f-ae6b-454d-bda8-e3bd5d9b182d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=lBO26WHPsqOuhibaSOo7G0BJCOw%3D


16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

труда"" Соглашение

ООО "ПРИСТЕНСКАЯ

ЗЕРНОВАЯ

КОМПАНИЯ" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 14.11.2025г. №45-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

6. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение АО

"КОНТИ-РУС" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 28.03.2025г. №39-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

7. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/37701a7f-ae6b-454d-bda8-e3bd5d9b182d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=lBO26WHPsqOuhibaSOo7G0BJCOw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e37b86a3-9262-49b0-ba76-434e9b178ad1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=eXpCE19MK9zos7hSJ344Uhbj4VY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/abbc5133-de1f-41d7-97ca-f370a18a7066?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ANBDap9bVgVvRIkhnS8BRbjWyTI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "ПРЕМИУМ

УПАК" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 15.07.2025г. №42-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

8. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "САППЛЕМЕНТ

ГРУПП" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 22.08.2025г. №43-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

9. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/abbc5133-de1f-41d7-97ca-f370a18a7066?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ANBDap9bVgVvRIkhnS8BRbjWyTI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b9b3e067-ff3c-43ee-b5dd-d68e396ffbe0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=bWiYe%2BvEex3y8H4dRk1JjAJp9vw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fc3ac28c-bebe-4067-aef9-d7038049cae1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vPtiOvsJK%2FZwEN4%2BrHTxUP1v6oQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Защитное" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 17.04.2025г. №40-

2025, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

производите

льность.рф

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "РПИ КурскПром"

от 19.03.2025г. №38-

2025, приложен файл.

30.06.2025 30.06.2025

1.1.K.1

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fc3ac28c-bebe-4067-aef9-d7038049cae1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vPtiOvsJK%2FZwEN4%2BrHTxUP1v6oQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8bc6508-7831-409b-9b15-7918c7d9986a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vf7CzSVNkjVUXVglPd7j0uOlBto%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca283682-14a3-4f09-9c5e-93c657391d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPsQlfU0ot%2BjIu8%2FrH8QekolC0Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Защитное" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 17.04.2025г. №40-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

3. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Караван" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 04.02.2025г. №37-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

4. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca283682-14a3-4f09-9c5e-93c657391d43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TPsQlfU0ot%2BjIu8%2FrH8QekolC0Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32960e55-6eaf-4449-b92e-854f4d8e8899?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3ph6IGP0ft9OpY2oSRHULRkJ28E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a273d18a-a2ae-428e-9dbe-4ea677664eba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VZI4W8VoBei4cxdrDga3SCDCi%2Fw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Щигровская перо-

пуховая фабрика" и

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

от 25.04.2025г. №41-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

5. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение АО

"КОНТИ-РУС" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 28.03.2025г. №39-

2025, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Осипов

Левон

Григорьевич

-

производите

льность.рф

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

29.12.2025 25.12.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a273d18a-a2ae-428e-9dbe-4ea677664eba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VZI4W8VoBei4cxdrDga3SCDCi%2Fw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f26dd1ea-a12e-41b1-83ea-f9161e5d90d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QV5Eom5rGzAKQ%2FK6pHKYBGvZYrk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1e11f218-def2-4be0-9216-9cb250d9a7b3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZlEaEOlCs041qiOPzJDnHDrl3U4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 38

-2025 от 19

марта 2025

г., между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО РПИ

КурскПром"

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 38-2025 от 19

марта 2025 г., между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО РПИ

КурскПром"" Протокол

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "РПИ

КурскПром" от

01.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

2. "Протокол

выполнения

мероприятий по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1e11f218-def2-4be0-9216-9cb250d9a7b3?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZlEaEOlCs041qiOPzJDnHDrl3U4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7a5a8a6a-1d90-4651-89f4-96cc870f71ed?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2dw7jBFjF48ky3nWAg%2F0HX4betw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 45

-2025 от 25

апреля 2025

г., м ежду

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"ЩППФ"

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 45-2025 от 25

апреля 2025 г., м ежду

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ЩППФ""

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ЩППФ" от

28.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

3. "Протокол

выполнения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/7a5a8a6a-1d90-4651-89f4-96cc870f71ed?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2dw7jBFjF48ky3nWAg%2F0HX4betw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ad43e9c4-9d4b-4741-812b-ddcd48c09ea9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Z%2Bl%2FBfkvLOte0soqT5DEZJVzc20%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 39

-2025 от 28

марта 2025

г.,

междуАНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

АО

"КОНТИ-

РУС"

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 39-2025 от 28

марта 2025 г.,

междуАНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и АО "КОНТИ-РУС" "

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и АО "КОНТИ-РУС" от

30.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ad43e9c4-9d4b-4741-812b-ddcd48c09ea9?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Z%2Bl%2FBfkvLOte0soqT5DEZJVzc20%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aabe3e47-ae83-4ad3-a0d7-b7b908d00f68?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M64nqlGPfvpKNBasqhDswvnZSKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" №

040-2025 от

17 апреля

2025 года

между АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

4. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 040-2025 от 17

апреля 2025 года между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "Защитное""

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "Защитное" от

27.11.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aabe3e47-ae83-4ad3-a0d7-b7b908d00f68?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M64nqlGPfvpKNBasqhDswvnZSKo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Защитное"

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 37

-2025 от 04

февраля

2025 г.

между АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

5. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 37-2025 от 04

февраля 2025 г. между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "КАРАВАН""

Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "КАРВАН" от

28.08.2025г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/aabe3e47-ae83-4ad3-a0d7-b7b908d00f68?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=M64nqlGPfvpKNBasqhDswvnZSKo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d511dc72-8f21-43aa-af9c-3a25e053e305?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=I26aAh5cV%2F2aUZSRrO%2BLDlJgUeE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ООО

"КАРАВАН

"

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"  № 43

-2025 от 22

августа 2025

г. между

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

6. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 43-2025 от 22

августа 2025 г. между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "САППЛЕМЕНТ

ГРУПП"" Протокол

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "САППЛЕМЕНТ

ГРУПП" от 16.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/d511dc72-8f21-43aa-af9c-3a25e053e305?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=I26aAh5cV%2F2aUZSRrO%2BLDlJgUeE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ebba7cfe-b24a-4849-a275-34a7a3791cef?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=AxV79tcUzlYijWG8SFoLcC1V4bI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Курской

области" и

ООО

"САППЛЕМ

ЕНТ

ГРУПП"

Соглашение

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 42

-2025 от 15

июля 2025 г.,

между АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

7. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 42-2025 от 15

июля 2025 г., между

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ПРЕМИУМ

УПАК" " Соглашение

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "ПРЕМИУМ

УПАК" от 04.12.2025г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/ebba7cfe-b24a-4849-a275-34a7a3791cef?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=AxV79tcUzlYijWG8SFoLcC1V4bI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2b946821-62df-4e3d-b8a1-2f03a5cfa1a1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VHBkuU%2BXBQ2dzyAihhNfVI2HB9U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"ПРЕМИУМ

УПАК"

№б/н, приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда" № 44

-2025 от 03

октября

2025 года

между АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

8. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда" № 44-2025 от 03

октября 2025 года

между АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "Племптица

КП"" Протокол АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

и ООО "Племптица КП"

от 19.12.2025г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/2b946821-62df-4e3d-b8a1-2f03a5cfa1a1?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=VHBkuU%2BXBQ2dzyAihhNfVI2HB9U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/964854a9-860f-4531-9726-e18d4fb1df6b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qmLNZ8gHvswuCAfuQr59uBOQrs4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" и

ООО

"Племптица

КП"

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.01.2025г. №40-2025-

000428, приложен файл.

31.12.2025 29.01.2025

1.1.K.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

ИС

отсутствует

Отчет Отчет

об

осуществлен

ии расходов,

источником

обеспечения

которых

Выполнено. Представлен

отчет за 9 месяцев 2025

года. В уточняющем

отчете будет добавлен

отчет по итогам 2025

года. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

31.12.2025 17.11.2025

1.1.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/964854a9-860f-4531-9726-e18d4fb1df6b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=qmLNZ8gHvswuCAfuQr59uBOQrs4%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=40494977959&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/221740c9-ed04-42c0-8553-768abe1c13ed?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=IBcvW%2BOMD68QPUBeswtVi5E7%2Fv8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

является

Субсидия

осуществлении

расходов, источником

обеспечения которых

является Субсидия"

Отчет АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 01.10.2025г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

производите

льность.рф

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "РПИ КурскПром"

и АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

от 19.03.2025г. №38-

2025, приложен файл.

30.12.2025 17.12.2025

1.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/221740c9-ed04-42c0-8553-768abe1c13ed?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=IBcvW%2BOMD68QPUBeswtVi5E7%2Fv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cadc0e1c-38f6-4f8f-b948-f33c5aa25a5c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1kXqln40BWvxgYnZeVBacwMq%2Fls%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/28e0641f-e7de-4679-a4a1-281a8ccfddef?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=lz5ucaRlKsqvEGwZQy4U%2FQJ3qqs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "ПРЕМИУМ

УПАК" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда" от 15.07.2025г. №

42-2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

3. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Щигровская перо-

пуховая фабрика" и

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области2

от 25.04.2025г. №41-

2025, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/28e0641f-e7de-4679-a4a1-281a8ccfddef?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=lz5ucaRlKsqvEGwZQy4U%2FQJ3qqs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b97dd118-a3bb-466d-b855-80f54e6f888c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Jbpw%2BBwywxendXKAr1SfWH0P%2BXU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

4. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Защитное" и АНО

"региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда курской области"

от 17.04.2025г. №40-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

5. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Караван" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 04.02.2025г. №37-

2025, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b97dd118-a3bb-466d-b855-80f54e6f888c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Jbpw%2BBwywxendXKAr1SfWH0P%2BXU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6931165b-2a56-4126-9e01-510ed41d54dd?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=MtMQVg%2BER%2B7yHkzTigOIRIdalgc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/df869e95-fab9-423f-a65e-71729e7ed102?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=8ZIOELZUjIvDQW%2FqB5jZLXIAXIM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f2cd3bca-c191-4776-a4d7-7774b16b5696?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2hEcoBhw4Jegj6OkqbRlxQrcU8c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

6. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение АО

"КОНТИ-РУС" от

28.03.2025г. №39-2025,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

7. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "САППЛЕМЕНТ

ГРУПП" от 22.08.2025г.

№43-2025, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

8. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f2cd3bca-c191-4776-a4d7-7774b16b5696?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=2hEcoBhw4Jegj6OkqbRlxQrcU8c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fc0d47bb-0ceb-4a15-8681-70004c124028?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2B%2F7tgkR7NnlJWvTVDSW1zlo9QOs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3aa8fb43-7dcf-419b-984d-c9ea8a9f86e2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uOc1elVcQuy%2B2xPEgwgDvDXLHgk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "Племптица КП" и

АНО "Региональный

центр компетенций в

сфере

производительности

труда Курской области"

от 03.10.2025г. №44-

2025, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Производит

ельность

труда"

9. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

федерального и

регионального проектов

"Производительность

труда"" Соглашение

ООО "ПРИСТЕНСКАЯ

ЗЕРНОВАЯ

КОМПАНИЯ" и АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 14.11.2025г. №45-

2025, приложен файл.

Сформирован план

мероприятий реализации

проектов

Осипов

Левон

Григорьевич

ИС

отсутствует

Иное План

мероприятий

АНО

Выполнено. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

31.03.2025 24.03.2025

1.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/3aa8fb43-7dcf-419b-984d-c9ea8a9f86e2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uOc1elVcQuy%2B2xPEgwgDvDXLHgk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/e1e85a1c-7713-409f-9f4e-b1379939a574?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=xF7oRLLwTNj10Kub62Cm52mmFb8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/670b72de-5fa3-4441-b48e-e037e9d17353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SNWTYi2acmk%2BAqxCWwoDFJXVr%2B0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области"

мероприятий АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области""

Иное АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 15.01.2025г. №б/н,

приложен файл.

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда Значение: 64,0000

Дата: 31.12.2025

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

ИС

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

Выполнено.

Предоставлена

информация : 67 из 64.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и АО "КОНТИ-

РУС"" Соглашение

Министерства

экономического

31.12.2025 19.12.2025

67Единица 55 67641.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/670b72de-5fa3-4441-b48e-e037e9d17353?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SNWTYi2acmk%2BAqxCWwoDFJXVr%2B0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f5448ec3-4afa-40d2-93ce-357c114ed66b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4iWvnkVQQRLg1isG2NptM2izLJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области и

АО

"КОНТИ-

РУС"

развития Курской

области и АО "КОНТИ-

РУС" от 27.03.2025г. №

64, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Племптица

КП"

10. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Племптица КП""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Племптица КП" от

01.10.2025г. №70,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

2. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f5448ec3-4afa-40d2-93ce-357c114ed66b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=4iWvnkVQQRLg1isG2NptM2izLJ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/cd8bf337-853d-4d9f-a2a5-bc3ed00a379a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=64eH8LD%2F4f8XxmdZ2Lbh83urmc0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a0806d11-c651-4cca-84a1-9c5571535ce4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2Fnkn9BqchUiWyV%2FqPi%2Bi4bzqoaw%3D


37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Караван"

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Караван"" Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской и ООО

"Караван" от

03.02.2025г. №62,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

3. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Щигровская перо-

пуховая фабрика""

Соглашение

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a0806d11-c651-4cca-84a1-9c5571535ce4?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=%2Fnkn9BqchUiWyV%2FqPi%2Bi4bzqoaw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b47426f5-4d18-42ab-b5d1-3e9cd127a563?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7vFHIpVvnLp9C%2Bz%2FeSzuUeHu3m8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Щигровска

я перо-

пуховая

фабрика"

экономического

развития Курской

области и ООО

"Щигровская перо-

пуховая фабрика" от

23.04.2025г. №66,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области

иСоглашени

е о

4. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области иСоглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b47426f5-4d18-42ab-b5d1-3e9cd127a563?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=7vFHIpVvnLp9C%2Bz%2FeSzuUeHu3m8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a09466f0-8d9c-4405-9b9a-31d4c028c843?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nOiSgzHE8JxUSw1KjYYVQkI3o4Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Сапплемент групп" "

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Сапплемент групп" от

21.08.2025г. №68,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a09466f0-8d9c-4405-9b9a-31d4c028c843?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nOiSgzHE8JxUSw1KjYYVQkI3o4Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого развития

Курской

области и

ООО

"Сапплемент

групп"

Иное Реестр

соглашений

"Региональн

ого центра

компетенций

в сфере

производите

льности

труда" с

предприятия

ми за 2025

год

5. "Реестр соглашений

"Регионального центра

компетенций в сфере

производительности

труда" с предприятиями

за 2025 год" Иное

Министерства

экономического

развития Курской

области от 17.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда "

между

6. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда " между

Министерством

экономического

развития и ООО "РПИ

КурскПром""

Соглашение

Министерства

экономического

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a09466f0-8d9c-4405-9b9a-31d4c028c843?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=nOiSgzHE8JxUSw1KjYYVQkI3o4Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9b64824f-0d9e-47bf-8d76-e465c1d5794d?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=kcgRNPmY5BBbpmOmTJZAVH36GPE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c74119c6-812f-4ba1-8b1d-3a2c007cd283?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=cqXby%2BJhePuW30I7URWdY9zq8Uw%3D


41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерств

ом

экономическ

ого развития

и ООО

"РПИ

КурскПром"

развития Курской

области и ООО "РПИ

КурскПром" от

18.03.2025г. №63,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Защитное"

7. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Защитное""

Соглашение

Министерства

экономического

развития и ООО

"Защитное" от

15.04.2025г. №65,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

8. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/c74119c6-812f-4ba1-8b1d-3a2c007cd283?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=cqXby%2BJhePuW30I7URWdY9zq8Uw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/adbcb00b-546c-4304-87fb-5ca2da20682b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=1SooCs5JvqfUopCW1JKiG7Xbc5Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8c36b4ee-2953-4e4e-a1bd-058f52b8477a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=gTioIoKf0oYjnO23hBaFPMFsntY%3D


42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Пристенска

я зерновая

компания"

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Пристенская зерновая

компания"" Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Пристенская зерновая

компания" от

13.11.2025г. №71,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

9. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"ПРЕМИУМ УПАК""

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8c36b4ee-2953-4e4e-a1bd-058f52b8477a?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=gTioIoKf0oYjnO23hBaFPMFsntY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a28513d3-96e8-4fcf-94b0-d958a4be833f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jplDv%2BXvUcwzyW6ujvEM9nuHfME%3D


43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"ПРЕМИУМ

УПАК"

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"ПРЕМИУМ УПАК" от

11.07.2025г. №67,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

производите

льность.рф

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Защитное""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

30.06.2025 30.06.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/a28513d3-96e8-4fcf-94b0-d958a4be833f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jplDv%2BXvUcwzyW6ujvEM9nuHfME%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97552c6f-be9e-449d-8ec0-3be2df04c9c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5X92WBzLvGQnyjMYT2nkYQADo4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Защитное"

области и ООО

"Защитное" от

15.04.2025г. №65,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

АО

"КОНТИ-

РУС"

2. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и АО "КОНТИ-

РУС"" Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и АО "КОНТИ-

РУС" от 27.03.2025г. №

64, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

3. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации

федерального проекта

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97552c6f-be9e-449d-8ec0-3be2df04c9c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5X92WBzLvGQnyjMYT2nkYQADo4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78509946-52b9-4e02-9547-4e7bf48fc553?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=El9872lSjUIftWtSyIgM3OD2SRg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0a24a0c-dbde-4786-ab62-7e5b7a6e3a8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjrGIlmki9Dx04Di7qDhBr9ltyk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вии при

реализации

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО "РПИ

КурскПром"

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО "РПИ

КурскПром""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО "РПИ

КурскПром" от

18.03.2025г. №63,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

4. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Караван"" Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0a24a0c-dbde-4786-ab62-7e5b7a6e3a8d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjrGIlmki9Dx04Di7qDhBr9ltyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b3ceae5-a1dc-4c5f-b184-e98606922ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G1xQtH6zjXGUr33xGjEjnz8G3UI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Караван"

"Караван" от

03.02.2025г. №62,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Щигровска

я перо-

пуховая

фабрика"

5. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Щигровская перо-

пуховая фабрика""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Щигровская перо-

пуховая фабрика" от

23.04.2025г. №66,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

Осипов производите

Соглашение Выполнено. Выполнено.

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b3ceae5-a1dc-4c5f-b184-e98606922ac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G1xQtH6zjXGUr33xGjEjnz8G3UI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd7f17ff-dee3-4a17-8348-c5b4a61aff20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wIdWk%2FpaprUjy8HZ7dVkGNd0ons%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9a299fa7-6221-4be6-8d18-001d9462d109?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZAHvDgUM%2FMj8JTEwZU153Q%2BM%2FuY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

льность.рф

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Пристенска

я зерновая

компания"

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

взаимодействии при

реализации

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Пристенская зерновая

компания" " Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Пристенская зерновая

компания" от

13.11.2025г. №71,

приложен файл.

30.12.2025 17.12.2025

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

2. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9a299fa7-6221-4be6-8d18-001d9462d109?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ZAHvDgUM%2FMj8JTEwZU153Q%2BM%2FuY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/efddd49a-b4c9-4cd6-b9ad-56f71505e0eb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vP%2BchtxOGx%2B1xhMSu9m6UmSKq74%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Караван"

развития Курской

области и ООО

"Караван" " Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Караван" от

03.02.2025г. №62,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

3. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и АО "КОНТИ-

РУС" " Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и АО "КОНТИ-

РУС" от 27.03.2025г. №

64, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/efddd49a-b4c9-4cd6-b9ad-56f71505e0eb?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vP%2BchtxOGx%2B1xhMSu9m6UmSKq74%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8d08d190-8f6f-4278-ba5f-8773106e596b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Apeow%2BdIssFCj9EgMX%2BZXKKwbZE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области и

АО

"КОНТИ-

РУС"

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Сапплемент

групп"

4. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Сапплемент групп" "

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Сапплемент групп" от

21.08.2025г. №68,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

5. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8d08d190-8f6f-4278-ba5f-8773106e596b?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Apeow%2BdIssFCj9EgMX%2BZXKKwbZE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0a56b629-f0aa-40b0-8fd8-57337144e1fc?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Jy8Z0Q7HLgE76aTunc2QQzKxapk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/03376941-61d1-41f1-9a96-492aa6c965f5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Upl%2FPVWaJnEoK9QR%2BiWNah2GGHM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Щигровска

я перо-

пуховая

фабрика"

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Щигровская перо-

пуховая фабрика""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Щигровская перо-

пуховая фабрика" от

23.04.2025г. №66,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

6. "Соглашение о

сотрудничестве при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

министерством

экономического

развития Курской

области и ООО "РПИ

КурскПром""

Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/03376941-61d1-41f1-9a96-492aa6c965f5?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Upl%2FPVWaJnEoK9QR%2BiWNah2GGHM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9261739d-e2e3-4574-9726-4ce759630b5f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=o5yG4H5z8WyXWF3NjJ3Avt4BBAw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

между

министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО "РПИ

КурскПром"

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО "РПИ

КурскПрм" от

18.03.2025г. №63,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Племптица

КП"

7. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"Племптица КП""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Племптица КП" от

01.10.2025г. №70,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/9261739d-e2e3-4574-9726-4ce759630b5f?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=o5yG4H5z8WyXWF3NjJ3Avt4BBAw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/84998557-daa1-4cb4-98ed-393e637ec2a6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=PAsDrjCqLOJDt%2BifagTqCixDvZ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6b01a6f8-d035-49e6-9f08-2a8949086f46?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=oAGc105%2B60UurqZ8ayJCFgpm6fE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"ПРЕМИУМ

УПАК"

8. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

области и ООО

"ПРЕМИУМ УПАК""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"ПРЕМИУМ УПАК" от

11.07.2025г. №67,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

взаимодейст

вии при

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

9. "Соглашение о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

"Производительность

труда" между

Министерством

экономического

развития Курской

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/6b01a6f8-d035-49e6-9f08-2a8949086f46?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=oAGc105%2B60UurqZ8ayJCFgpm6fE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f26b5d50-3bc3-47ff-82a3-c4db124e0f2c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ya1Mh8FpxhvU%2BxP2GLB9H0duXzI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Производит

ельность

труда"

между

Министерств

ом

экономическ

ого развития

Курской

области и

ООО

"Защитное"

области и ООО

"Защитное""

Соглашение

Министерства

экономического

развития Курской

области и ООО

"Защитное" от

15.04.2025г. №65,

приложен файл.

Сформирован план

мероприятий реализации

проектов

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

ИС

отсутствует

Иное План

мероприятий

АНО

"Региональн

ый центр

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области"

Выполнено. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

мероприятий АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области""

Иное АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 15.01.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.03.2025 24.03.2025

1.2.K.3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Осипов

Левон

Григорьевич

производите

льность.рф

Иное Реестр

соглашений

"Региональн

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

28.12.2025 17.12.2025

1.2.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/f26b5d50-3bc3-47ff-82a3-c4db124e0f2c?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ya1Mh8FpxhvU%2BxP2GLB9H0duXzI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0ea445f-851c-473e-b9ed-c67930be1718?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CNffHGtkUegzsgsE9fVUKIzn2sk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1aed68ff-5a2a-40e2-bca8-72d3d35670a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vIe%2FUJYcA%2B83TYlX%2BpXQQV8iGVA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

ого центра

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области" с

предприятия

ми за 2025

год

соглашений

"Регионального центра

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

с предприятиями за 2025

год" Иное Министерства

экономического

развития Курской

области от 17.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего

года на участие в

федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

ИС

отсутствует

Отчет Отчет

по заявкам

на участие в

регионально

м проекте

Производите

льность

труда на

30.06.2025

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

заявкам на участие в

региональном проекте

Производительность

труда на 30.06.2025"

Отчет Министерства

экономического

развития Курской

области от 25.06.2025г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2025 25.06.2025

1.2.K.5

Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего

года на участие в

Осипов

Левон

Григорьевич

-

производите

льность.рф

Отчет Отчет

по заявкам

на участие в

проекте

Выполнено. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

заявкам на участие в

30.12.2025 17.12.2025

1.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/1aed68ff-5a2a-40e2-bca8-72d3d35670a2?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=vIe%2FUJYcA%2B83TYlX%2BpXQQV8iGVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23a3fa37-a744-4a4b-882e-ca0cd2db6b73?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cCvG5VBXXwkuzkHFq2q2DSzkgpQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0692831b-4bd1-4f06-982f-2a62ea9a74de?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uzC75AZnasku7PcNeatr1U91FFw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф

МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

"Производит

ельность

труда" за

2025 год

проекте

"Производительность

труда" за 2025 год"

Отчет Министерства

экономического

развития Курской

области от 17.12.2025г.

№б/н, приложен файл.

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда Значение: 72,0000

Дата: 31.12.2026

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

ИС

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 72.

31.12.2026 31.12.2026

71Единица 55 0721.3

Сформирован план

мероприятий реализации

проектов

Осипов

Левон

Григорьевич

- МИНИСТР

ИС

отсутствует

Иное План

мероприятий

АНО

"Региональн

ый центр

Выполнено. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

мероприятий АНО

"Региональный центр

31.03.2025 24.03.2025

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/0692831b-4bd1-4f06-982f-2a62ea9a74de?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=uzC75AZnasku7PcNeatr1U91FFw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bf92885-715d-467d-946e-51257e7409ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sXpVdpmxlrsOarJ35eJBEl8Xxlw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭКОНОМИ

ЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ,

ЗАНЯТОСТ

И

НАСЕЛЕНИ

Я И

ТУРИЗМА

КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ

компетенций

в сфере

производите

льности

труда

Курской

области"

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области""

Иное АНО

"Региональный центр

компетенций в сфере

производительности

труда Курской области"

от 15.01.2025г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, приняли

участие в реализации

проектов, направленных

на увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2025

Письменная

Екатерина

Васильевна -

Временно

исполняющи

й

обязанности

министра

здравоохран

ения

Курской

области

отсутствует

Отчет ПС_

свод

Выполнено.

Предоставлена

информация : 15 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС_

свод" Отчет

Министерства

здравоохранения

Курской области от

18.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 19.12.2025

15Единица 0 1542.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

Алименко

Павел

Олегович -

Временно

ГИС ЦАП

Приказ О

Регионально

м центре

компетенций

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

Региональном центре

15.03.2025 12.03.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bf92885-715d-467d-946e-51257e7409ba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sXpVdpmxlrsOarJ35eJBEl8Xxlw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/58ee9933-d9b6-478b-86da-b30270974a15?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=ilvhpYyBpedAsY9ugcbvoURNM7U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c34408af-6677-42ad-9e03-c9ffac726266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ud5pSSG0adZM7bFYtJdTdZo03s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)

исполняющи

й

обязанности

заместителя

министра

здравоохран

ения

Курской

области

по

внедрению

технологий

бережливого

производств

а в сфере

здравоохран

ения

компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в сфере

здравоохранения"

Приказ Министерства

здравоохранения

Курской области от

24.02.2025г. №127,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Алименко

Павел

Олегович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

заместителя

министра

здравоохран

ения

Курской

области

ГИС ЦАП

Отчет ПС_

свод

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ПС_

свод" Отчет Минздрава

Курской области от

18.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 19.12.2025

2.1.K.2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Алименко

Павел

Олегович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

ИС

отсутствует

Приказ

Приказ О

Регионально

м центре

компетенций

по

внедрению

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ О

Региональном центре

компетенций по

внедрению технологий

30.09.2025 24.10.2025

2.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c34408af-6677-42ad-9e03-c9ffac726266?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ud5pSSG0adZM7bFYtJdTdZo03s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/8772be4e-17dc-4fed-a5b9-438a70976cc0?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=6J%2Fl1DYhA4con3mqyapqrg9ZFu4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f188ecf-401e-4043-97a1-1a657394b6ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UyPqDzRqb3E5WHl2WC%2BAI5tYef4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместителя

министра

здравоохран

ения

Курской

области

технологий

бережливого

производств

а в сфере

здравоохран

ения

бережливого

производства в сфере

здравоохранения"

Приказ ОБУЗ "Центр

общественного здоровья

и медицинской

профилактики" от

27.02.2025г. №01-06/18,

приложен файл.

В реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам 3

месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

Алименко

Павел

Олегович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

заместителя

министра

здравоохран

ения

Курской

области

ГИС ЦАП

Приказ О

Регионально

м центре

компетенций

по

внедрению

технологий

бережливого

производств

а в сфере

здравоохран

ения

Выполнено. Просрочка

51 дней. информация не

была введена

своевременно из-за

технического сбоя

Подтверждающие

документы: 1. "О

Региональном центре

компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в сфере

здравоохранения"

Приказ Министерства

здравоохранения

Курской области от

24.02.2025г. №127,

приложен файл.

15.04.2025 05.06.2025

2.1.K.4

В реализации проектов,

направленных на

Алименко

Павел

ГИС ЦАП

Отчет Отчет

о

Выполнено. Риски

недостижения

01.08.2025 30.07.2025

2.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5f188ecf-401e-4043-97a1-1a657394b6ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UyPqDzRqb3E5WHl2WC%2BAI5tYef4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8831586f-f6f5-4a90-9317-7d9e9d845c98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oPyhXV1BK7YU5uoJ%2BV8yXofDVI4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e70f059-30ee-478c-a648-cda42508371e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n4E5iYZazCWG5CIB6KVMhCxPMcU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам 6

месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

Олегович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

заместителя

министра

здравоохран

ения

Курской

области

выполнении

контрольной

точки "В

реализации

проектов,

направленны

х на

увеличение

случаев

проведения

диспансерно

го

наблюдения,

по итогам 6

месяцев

2025 года

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

контрольной точки "В

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведения

диспансерного

наблюдения, по итогам 6

месяцев 2025 года"

Отчет Министерства

здравоохранения

Курской области от

28.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

В реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам 9

месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие первичную

Алименко

Павел

Олегович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

заместителя

министра

здравоохран

ения

Курской

области

ГИС ЦАП

Отчет

Форма

"Проекты"

Выполнено. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

"Проекты"" Отчет

Министерства

здравоохранения

Курской области от

30.09.2025г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2025 01.11.2025

2.1.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e70f059-30ee-478c-a648-cda42508371e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n4E5iYZazCWG5CIB6KVMhCxPMcU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fdf63043-b159-4e50-b2dd-2b39b76436e6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jhriJiJ%2Br0W9pDS%2BviPDGwDGJY8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медико-санитарную

помощь

В реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам

12 месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

Алименко

Павел

Олегович -

Временно

исполняющи

й

обязанности

заместителя

министра

здравоохран

ения

Курской

области

ГИС ЦАП

Отчет ФП_

ПТЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ФП_

ПТЗ" Отчет Минздрава

Курской области от

10.12.2025г. №б/н,

приложен файл.

20.12.2025 19.12.2025

2.1.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/fdf63043-b159-4e50-b2dd-2b39b76436e6?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=jhriJiJ%2Br0W9pDS%2BviPDGwDGJY8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://10.255.156.32:9000/bucket-unp/b31d14d8-a445-4499-a800-fa5e7c14e166?AWSAccessKeyId=PWM8GSID4KTTFTR1WAIJ&Expires=253402290000&Signature=Z%2BupPh8Lphw4Eu4TI9JN%2FIh8gsk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в

том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1

19 342,8619 342,86

(12) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта, код

направления расходов:А2890,

528900

1.1 19 342,86 100,0019 342,8619 342,86

19 342,8619 342,86

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 19 342,86 100,0019 342,8619 342,86

19 342,8619 342,86

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

19 342,86 100,0019 342,8619 342,86

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

19 342,8619 342,86 19 342,86 100,0019 342,8619 342,86

19 342,8619 342,86 19 342,86 100,0019 342,8619 342,86

19 342,8619 342,86 19 342,86 100,0019 342,8619 342,86

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том

числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения

повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта

План

19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,8619 342,8619 342,8619 342,8619 342,86

Факт/прогноз

19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,86 19 342,8619 342,8619 342,8619 342,8619 342,86

0,00

0,00


